

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Oprava dorozumivacího systému pacient – sestra – budova M1“

*uzavřený na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)*

mezi

TIPA Telekom plus a.s.

se sídlem Hrotopická 169, 674 01 Třebíč

IČO: 27746631

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5035

zastoupená Ing. Zdeněk Nejedlý, předseda představenstva a

Ing. Vítězslav Krátký, místopředseda představenstva

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.

číslo účtu: 5200012658/5500

(dále jen „zhotovitel“)

a

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441

zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

bankovní spojení: KB Třebíč

číslo účtu: 12338711/0100

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 10. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo „Oprava dorozumivacího systému pacient – sestra – budova M1“ se stávají další práce (vícepráce) dle přílohy tohoto dodatku. Na základě odsouhlasených víceprací se smluvní strany dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy.

1.2. Mění se cena následovně:

Celková cena bez DPH ze SoD:	3 633 800,00 Kč
Cena z dodatku č. 1:	165 483,03 Kč
Nová celková cena bez DPH:	3 799 283,03 Kč
Nová celková cena včetně DPH:	4 597 132,47 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy tímto dodatkem nezměněná, zůstávají v platnosti.
- 2.3. Tento dodatek č.1 ke smlouvě, je-li uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je dodatek č. 1 vyhotoven v elektronické podobě a podepsán elektronickým podpisem s uznávaným certifikátem, obdrží každá smluvní strana originál v elektronické podobě.
- 2.4. Obě smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 2.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Třebíči dne

V Třebíči dne

.....
Ing. Zdeněk Nejedlý
předseda představenstva

.....
Ing. Eva Tomášová
ředitel

.....
Ing. Vítězslav Krátký
místopředseda představenstva



TIPA Telekom plus a. s.
Hrotopická 169
674 01 Třebíč

tel +420 568 834 311
fax +420 568 840 101
e-mail telekom@tipatelekom.cz
web www.tipatelekom.cz

Změnový list č.1 - Oprava dorozumívacího systému pacient-sestra-budova M1

Objednatel:

Nemocnice Třebíč

Zhotovitel:

TIPA Telekom plus a.s.
Hrotopická 169
674 01 Třebíč

Vypracoval:

Vojtěch Procházka

Interní číslo zakázky:

123179/13/11/23/1

Datum:

13.11.2023

REKAPITULACE

doplnění komunikačního systému sestra-pacient, budova M1

165 483,03 Kč

CELKEM bez DPH

165 483,03 Kč

[illegible]

TIPA Telekom plus a.s
Hrotoická 169
674 01 Třebíč