

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 25234/2024

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
07. 03. 2024

Veřejná zakázka: **III/40618 Telč, ul. Radkovská**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Zadavatel č. 1 Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel č. 1 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci v návrhu smlouvy o dílo je u Kraje Vysočina pro termín dokončení etap termín „uvedení do provozu“ a u města Telč je termín, že bude „etapa kompletně dokončena“.

Dále je v návrhu smlouvy pro Kraj Vysočina uveden den 27. 2. 2026 jako den „Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části“, ale u města Telč je pouze dokončení II. etapy s výrazem „etapa bude kompletně dokončena“ a to do 15. 11. 2025.

Dle našeho názoru by měli mít oba zadavatelé stejné podmínky smlouvy se stejnými termíny a se stejnými podmínkami pro dokončení celé stavby včetně předání dokladové části. A to proto, že stavbu nelze vnímat jako dvě nezávislé stavby, ale jedná se o jednu ucelenou stavbu, která je rozdělena pouze po finanční stránce. I vzhledem k tomu, že některé objekty jsou dělené mezi zadavatelem 1 a 2.

Žádáme zadavatele o upřesnění termínů a výrazů pro dokončení, pro předčasné užívání a upřesnění co je potřeba pro předání celého díla.

Reakce zadavatele:

Za Zadavatele č. 1:

Uvedení do předčasného užívání stavby - jedná se o předčasné užívání dle § 123 zákona č. 183/2006 pro konkrétní etapy (I. a II. etapa v sezóně 2024, III. a IV. etapa v sezóně 2025).

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části - dílo a členění stavebních objektů jsou specifikovány v čl. 2 předmětu plnění smlouvy o dílo a v čl. 8 předání a převzetí díla (dokončení prací nebránících užívání komunikace a předložení dokladové části).

Za Zadavatele č. 2:

Pod pojmem „etapa kompletně dokončena“ je myšleno předání stavby (etapy) bez vad a nedodělků nebránících užívání v souladu s článkem VI. návrhu smlouvy o dílo.

Vlastníkem společného objektu SO 301 Dešťová kanalizace je Zadavatel č. 2, platí tedy, že kompletní dokončení včetně předání dokladové části se vztahuje k termínům dle Smlouvy o dílo Zadavatele č. 2.

K žádným změnám zadávací dokumentace nedošlo.

Ing. Pavel Bartoš
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství