

## Záznam z jednání

Název zakázky: **II/357 Dalečín - Uncín**

Místo konání: **Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava**

Číslo zakázky: **2018/0473**

Datum konání: **9.10.2018**

Přítomní: **Dle prezenční listiny**

Program: **Pracovní výrobní výbor**

V úvodu jednání seznámil projektant přítomné s postupem projekčních prací. Od minulého jednání byl proveden geotechnický průzkum, byly zapracovány připomínky z minulého jednání. Trasa komunikace byla stabilizována, byly upraveny zárubní a opěrné zdi. Od minulého jednání nedošlo k žádným zásadním změnám.

Jedná se o úpravu stávající komunikace se zlepšením některých parametrů, jako je kategorie, úprava směrových oblouků na normové, úprava nivelety a úprava odvodnění komunikace. Komunikace II/357 je navržena v kategorii S7,5/50, s rozšířením jízdních pruhů ve směrových obloucích. Nová niveleta komunikace splňuje podmínky ČSN v oblasti souběhu s vodním tokem - řekou Svratkou. V oblasti řeky Svratky je na silnici osazen zádržný systém. Odvodnění komunikace je navrženo otevřenými příkopy. Voda z příkopů je odvedena propustky do volné krajiny, na výtokové straně jsou navržena vývažiště ze štěrku. Propustky se až na výjimku nachází ve stávajících místech. Stávající a nové zářezy budou chráněny zárubními zdmi, svahy u řeky jsou stabilizovány novými nábrežními zdmi. Část zářezu bude chráněna ocelovými kotvenými sítěmi. V rámci stavby dojde k úpravě napojení stávajících sjezdů a úpravě autobusových zastávek. Jedná se především o jejich délku a vybudování nástupních ploch, které zde v současné době chybí.

Všechna tato opatření zvýší bezpečnost silničního provozu v daném úseku komunikace.

Na jednání bylo dohodnuto:

- odvodnění komunikace v oblasti řeky Svratky (jedná se především o úsek u opěrné zdi SO 202) bude provedeno kanalizací z důvodu omezení kontaminace řeky ropnými produkty při havárii vozidel. Voda z vozovky bude stažena do uličních vpustí osazených u římsy opěrné zdi a odtud odvedena dvěma větvemi mimo oblast řeky. Větvě kanalizace budou vyústěny mimo oblast opěrných zdí, v místech nesousedících přímo s vodním tokem. Vyústění bude provedeno do vývažiště (cca 5x5 m) ze štěrku vyplněným štěrkopískem (jemnou frakcí)
- voda z okolního terénu (nekontaminovaná) bude zachycena patním příkopem a odvedena propustky do řeky
- všechny sjezdy nad komunikací budou odvodněny příčným krytým žlabem tak, aby voda nestékala na silnici II/357. Tyto žlaby včetně sjezdů budou po dokončení předány jednotlivým vlastníkům.
- na jednání byly dohodnuty objízdné trasy pro veřejnou autobusovou dopravu (neznačené) a pro tranzitní a osobní dopravu. V dalším stupni projektové dokumentace bude objízdná trasa projednána s autodopravci a případné požadavky zapracovány do dokumentace.
- na zastávce autobusů nebude zřízen nový přístřešek, projektant prověří možnost zachování stávajícího. V případě potřeby si zřídí nový přístřešek obec na vlastní náklady.

- odpady vzniklé na stavbě budou uloženy zhotovitelem na vytypované řízené skládky. Recyklát, svodidla, sloupky, kameny apod. budou odvezeny na SÚS závod Bystřice nad Pernštejnem.
- projektant zapracuje do objektu nábrežní zdi ochranu základové spáry hrázkami a oboustrannými sjezdy do stavební jámy. V dalším stupni projektové dokumentace bude toto zapracováno do soupisu prací.
- svahy v oblasti opěrné zdi budou zpevněny těžkým kamenným záhozem tl. 500 mm s proštěrkováním. Svah bude ukončen v kamenné patce.
- investor prověří požadavek na náhradní výsadbu stromů podél řeky Svratky. Na dalším jednání bude upřesněno, zda tento objekt bude součástí stavby, nebo bude ze stavby vyčleněn do nové stavby.
- projektant svolá jednání se zástupci odboru ŽP, kde budou upřesněny požadavky na ochranu přírody a náhradní výsadbu stromů
- projektant zašle pracovní verzi zástupci POLICIE ČR, který se nemohl dnešního jednání zúčastnit.
- byla schválena objektová skladba stavby, objekt náhradní výsadba bude upřesněn
- rozdělení na tři etapy bude uvedeno pouze ve zprávách, konečné rozdělení stavby bude upřesněno v dokumentaci pro stavební povolení. Stupeň DUR bude zpracován jako jedna stavba bez etapizace.
- objednatel schvaluje subdodavatele projektanta - firmu FUNDOS s.r.o., která bude staticky posuzovat zárubní a opěrné zdi, stabilizaci zářezu ocelovými sítěmi.

Dle poznámek zaznamenal: Ing. Michal Hlavatý










## Prezenční listina

Název zakázky: II/357 Dalečín - Unčín

Místo konání: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava

Číslo zakázky: 2018/0473

Datum konání: 9.10.2018

Čitelné jméno a příjmení	Název organizace	Telefon	E-mail	Podpis
ONDŘEJ BOHÁČ	POVOZ, MORAVIT S.P.	602 596 456	bohac@pmo.cz	
Jiří NIKODIŠ	HELI ZÁKRYTOU N.P.	782 465011	jiri.nikodis@havirovice.cz	
JAROMÍR MAŠEK	KSUZU - BYSTŘICE H.P.	423 862 523	MASEK.J@KSUSV.CZ	
VÍT KRÍŠTOF	KSUZU-TSO ŽIŽKA N.S.	602 307 592	KRISTOF.V@KSUSV.CZ	
HANA MATULOVÁ	KRAJ VYSOČINA	724 650 204	matulova.h@kr-vysocina.cz	
Daniel Bláha	-/-	724 650 484	blaha.d@kr-vysocina.cz	
PETR MALEC	HBH PROJEKT	736 631 033	p.malec@hbh.cz	
M. HLAVATÝ	-/-	727 985 384	m.hlavaty@hbh.cz	
JITKA HAZÁNKOVÁ	KRAJ VYSOČINA	564 602 281	mazankova.j@kr-vysocina.cz	
MILUŠE HRÍBKOVÁ	POVOZ MORAVIT	428 000 449	hrbkova@pmo.cz	