

# PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

<b>Veřejná zakázka:</b>	<b>II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec - dodatečné stavební práce</b>
-------------------------	--

<b>Identifikační údaje o zadavateli</b>	
<b>Název:</b>	Kraj Vysočina
<b>IČO:</b>	70890749
<b>Adresa sídla:</b>	Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
<b>Osoby oprávněné za zadavatele jednat:</b>	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast dopravy a majetku

## 1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na dotčené silnici v Kraji Vysočina.

## 2. Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 zákona.

## 3. Identifikační údaje vybraného uchazeče

B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČO: 43792553

## 4. Cena zakázky

Cena sjednaná ve smlouvě za vícepráce: 795 602,52 Kč bez DPH

## 5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

V případě požadovaných prací se jedná o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Ocenění dodatečných stavebních prací je provedeno dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu ke smlouvě o dílo na původní stavební práce.

## 6. Plnění prostřednictvím subdodavatele

Zadavatel nestanovil požadavek, že určitá věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem.

## 7. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny

8. B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČO: 43792553

Nabídková cena 795 602,52 Kč bez DPH

### 9. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení

Hodnotící komise v průběhu hodnocení nabídek nevyřadila z hodnocení žádnou nabídku.


### 10. Vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

V průběhu zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

### 11. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel zadal v jednacím řízení bez uveřejnění veřejnou zakázku na stavební práce z důvodů uvedených v ust. § 23 odst. 7 zákona. Nezbytnost dodatečných prací spočívá v provádění následujících dodatečných stavebních prací zahrnujících úpravy propustků, výškové úpravy šachet, sanací mrazových trhlin a navýšení množství ACO a ACL dle zaměření skutečného provedení. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Písemný soupis prací a nezbytnost takto zadaných prací je uvedena v zápise z jednání ve věci dodatečných stavebních prací.

V Jihlavě 19. 11. 2015

  
.....  
MUDr. Jiří Běhounek  
hejtman

Kraj Vysočina

Žitkova 57, 587 33 Jihlava

46