

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo III/3473_III/34712 Malčín průtah
ze dne 06. 10. 2023

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Dodatek)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Obec Malčín
se sídlem: Malčín 21, 582 91 Malčín
zastoupený: Ing. Zdeňkem Vackem, starostou
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Zdeněk Vacek, starosta obce
IČO: 00267848

1. 2. Zhotovitel:

Název: PORR a.s.
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
pobočka: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
zastoupený: Jan Munzar, prokurista PORR a.s. a
Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava (dle obchodního
rejstříku)
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
Jan Munzar, prokurista PORR a.s. a
Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava (dle obchodního
rejstříku)
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560

se dohodly na následujících ustanoveních:

2. Předmět dodatku

2.1. Změna termínu plnění

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. IV. Doba plnění uzavřené Smlouvy o dílo, a to z těchto důvodů:

- oprava kanalizace v havarijním stavu v délce cca 150 m, staničení km 0,730 – 0,880
- změna PD pro realizaci propustku v km 0,720
- neúnosná zemní pláň v chodnicích SO 104 SO a 104.2
- vybudování nové horské vpusti zaústěné do kanalizace přes komunikaci v km 0,530
- kompletní změna technologie při provádění stav. prací oproti PD na komunikacích SO 102

Uvedení celé stavby do užívání ve smyslu č. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“):
nejpozději do **30.9.2024**, dřívejší plnění je možné.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení uzavřené SOD se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.


3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


V Malčíně dne 28. 8. 2024

V Brně dne 28. 8. 2024



za objednatele:


Ing. Zdeněk Vacek, starosta



za zhotovitele:

Jan Munzar, prokurista PORR a.s.

OBEC MALČÍN
Malčín 21
582 91 Světlá nad Sázavou
IČ: 00 26 78 48



Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR
a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a
inženýrské stavby, Oblast Morava