

Handwritten signature

Handwritten: ku nov - 4996/24 z 17/10



KUJIP0181UBT

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 6. 8. 2024 (ID č. 171795) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č. 173209

„Domov Černovice – Lidmaň – FVE objekty 7. a 8. oddělení Lidmaň“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu pověřen:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem Kraje Vysočina

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Ing. Josef Kadlec, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602362, +420 564602213

708 90 749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený pro věci smluvní:

zástupce pro věci smluvní
(změny, dodatky, atd.):

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:
Budějovicích

SUN STET s.r.o.

Velké náměstí 149, 386 01 Strakonice

Jiřím Limpouchem, jednatelem společnosti

Jiří Limpouch, jednatel společnosti

Jiří Limpouch, jednatel společnosti

+420 602 434 394

192 00 056

CZ 19200056

ČSOB, a.s.

321710775/0200

spisová značka C 333 76 vedená KS v Českých

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 8. 2024, ID č. 171795 (dále jen „Smlouva“) je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH	1 567 082,38 Kč
DPH 21%:	329 087,30 Kč

Cena díla celkem s DPH činí	1 896 169,68 Kč
------------------------------------	------------------------

slovy: miliónosmsetdevadesátšesttisícstošedesátdevět a 68/100 korun českých.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	1 625 374,15 Kč
DPH 21%:	341 328,57 Kč

Cena díla celkem s DPH činí:	1 966 702,72 Kč
------------------------------	------------------------

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH	150 533,23 Kč
------------------------	---------------

Cena méněprací bez DPH	-208 825,00 Kč
------------------------	----------------

Cena více-méněprací bez DPH	-58 291,77 Kč
-----------------------------	----------------------

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje

povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

Ve Strakonicih dne 17.10.2024


V Jihlavě dne 17.10.2024


SUN STET s.r.o. 1
Vešná náměstí 149, 385 01 Strakonice
IČ: 192 06 456 DIČ: CZ19200055
+420 802 434 394
sunstet@paletigroup.cz

Jiří Limpouch
Jednatel společnosti
SUN STET s.r.o.


Kraj Vysočina
Žitkova 1452/57, 585 01 Jihlava

4


Mgr. Vítězslav Schrek, MBA,
hejtman Kraje Vysočina

SEKAPITULACE STAVBY

Kód ID171795
Stavba: Položkový rozpočet ok Lidmaň

KSO	CC-CZ
Misto	Datum 10. 9. 2024
Zadavatel	IC 708 90 749
Kraj Vysočina	DIC
Zhotovitel	IC 192 00 056
SUN STET s.r.o.	DIC CZ19200056
Projektant	IC
	DIC
Zpracovatel	IC
	DIC
Poznámka:	

Cena bez DPH			-58 291,77
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -58 291,77	Výše daně -12 241,27
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-70 533,04

Ing. Michal Kot
Podepsal Ing. Michal Kot
Datum: 2024.10.09 11:32:32 +02'00'

Projektant		Zpracovatel	

Digitálně podepsal Martin Špaček
Datum: 2024.10.09 10:07:43 +02'00'



JIŘÍ
LIMPOUCH
H

Digitálně podepsal JIŘÍ LIMPOUCH
Datum: 2024.10.09 20:28:32 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód

ID171795

Stavba:

Položkový rozpočet ok Lidmaň

Místo

Datum

10. 9. 2024

Zadavatel

Kraj Vysočina

Projektant

Zhotovitel

SUN STET s.r.o.

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-58 291,77	-70 533,04
D1	DODATEK č.1 - Úprava střídačů	-58 291,77	-70 533,04
D1-VP	DODATEK č.1 - Úprava střídačů - VÍCEPRÁCE	150 533,23	182 145,21
D1-MP	DODATEK č.1 - Úprava střídačů - MĚNĚPRÁCE	-208 825,00	-252 678,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Položkový rozpočet ok Lidmar

Objekt

D1 - DODATEK č.1 - Úprava střídačů

Soupis

D1-VP - DODATEK č.1 - Úprava střídačů - VÍCEPRÁCE

Místo

Datum

10. 9. 2024

Zadavatel

Kraj Vysočina

Projektant

Zhotovitel

SUN STET s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

150 533,23

PSV - Práce a dodávky PSV

146 401,67

741 - Elektroinstalace - silňoproud FVE

119 000,00

741-1 - Elektroinstalace trafostanice

5 870,42

741-3 - Elektroinstalce - silňoproud rozvaděč - RFVE

9 913,00

741-4 - Elektroinstalce - kabeláž

11 618,25

M - Práce a dodávky M

4 131,56

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

4 131,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Položkový rozpočet ok Lidmar

Objekt

D1 - DODATEK č.1 - Úprava střídačů

Soupis

D1-VP - DODATEK č.1 - Úprava střídačů - VÍCEPRÁCE

Místo

Datum:

10. 9. 2024

Zedavatel

Kraj Vysočina

Projektant

Zhotovitel

SUN STET s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							150 533,23	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				146 401,67	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud FVE				119 000,00	
96	M	Pol25.1	Trifázový střídač nástěnný 30 kVA, beztransformátorový IP65, LAN	kus	1,000	113 000,00	113 000,00	
97	M	Pol26.1	Měřicí transformátory proudu 400/0.033 sada	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
P			Poznámka k položce					
VV			Trifázový měřicí modul RS 485 (FTP CAT 5)		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	741-1		Elektroinstalace trafostanice				5 870,42	
98	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	100,000	29,52	2 952,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce					
			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky					
99	M	34121266	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PE (F/UTP) kategorie 5e	m	100,000	13,60	1 360,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce					
			kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PE (F/UTP) kategorie 5e					
VV			2*50		100,000			
VV			Součet		100,000			
100	K	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaže	m	8,000	56,09	448,72	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce					
			Montáž trubek elektroinstalčních plastových ohebných uložených v podlaže					
101	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	8,400	33,00	277,20	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce					
			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE					
VV			8*1,05 *Prepoctené koeficientem množství		8,400			
VV			Součet		8,400			
102	K	742110041	Montáž lišt vkladacích pro slaboproud	m	10,000	40,15	401,50	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce					
			Montáž lišt elektroinstalačních vlnitých					
103	M	34571006	lišta elektroinstalační hranatá PVC 30x25mm	m	10,000	43,10	431,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce					
			lišta elektroinstalační hranatá PVC 30x25mm					
D	741-3		Elektroinstalce - silnoproud rozvaděč - RFVE				9 913,00	
104	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	2,000	440,00	880,00	
P			Poznámka k položce					
			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříně					
105	M	35822181	jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce					
			jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
106	M	RMAT0007	vypínač třípólový 63A	kus	1,000	550,00	550,00	
P			Poznámka k položce					
			vypínač třípólový 63A					
107	K	741330055	Montáž stykačů střídavých vestavných čtyřpólových do 100 A se zapojením vodičů	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce					
			Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 100 A					
108	M	RMAT0008	Výkonový stykač střídavý AC 80A/ 24V		1,000	5 900,00	5 900,00	
P			Poznámka k položce					
			Výkonový stykač střídavý AC 80A/ 24V					
120	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	143,00	143,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce					
			Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A					
121	M	1145597	INST.STYKAC VS220-20 24V AC/DC	kus	1,000	550,00	550,00	
P			Poznámka k položce					
			INST.STYKAC VS220-20 24V AC/DC					
D	741-4		Elektroinstalce - kabeláž				11 618,25	
109	K	741122034	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložených pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY)	m	35,000	60,95	2 133,25	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce					
			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a přířezu 5x25 až 35 mm2					

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm ² <i>Poznámka k položce</i> CYKY-J 5x16 (5Cx16)	m	35,000	271,00	9 485,00	CS ÚRS 2023 02
D M Práce a dodávky M							4 131,56	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							4 131,56	
114	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru <i>Poznámka k položce</i> Trasy sítí, trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,010	1 000,00	10,00	CS ÚRS 2023 02
115	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 <i>Poznámka k položce</i> Hloubení zapletených a nezapletených kabelových rýh ručně včetně ukládání drátů s přemístěním výkopků do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s natlačáním na dopravu prostředkem šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy příslušnosti I skupiny 3	m	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
116	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 <i>Poznámka k položce</i> Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním výkopků ze vzdálenosti do 10 m s uložení výkopků ve vlnkách včetně zhuštění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy příslušnosti I skupiny 3	m	8,000	85,00	680,00	CS ÚRS 2023 02
117	K	460581121	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině <i>Poznámka k položce</i> Úprava terénu zatrávnění včetně, dodání, ovlivnění a zalití vodou na rovině. 8*0,5 Součet	m ²	4,000	16,77	67,08	CS ÚRS 2023 02
118	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm <i>Poznámka k položce</i> Kabelové lože z písku včetně podtypu, zhuštění a uložení povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	8,000	105,31	842,48	CS ÚRS 2023 02
119	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm <i>Poznámka k položce</i> Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m	8,000	16,50	132,00	CS ÚRS 2023 02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Poležkovy rozpočet ok lidma

Objekt

D1 - DODATEK č.1 - Úprava střídačů

Soupis

D1-MP - DODATEK č.1 - Úprava střídačů - MÉNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

10. 9. 2024

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

SUN STET s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-208 825,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-208 825,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud FVE

-105 420,00

741-1 - Elektroinstalace trafostanice

-1 125,00

741-3 - Elektroinstalce - silnoproud rozvaděč - RFVE

-62 116,00

741-4 - Elektroinstalce - kabeláž

-40 164,00

SOUPIS PRACÍ

stavba: Položkový rozpočet ok Lidmař
 Objekt: D1 - DODATEK č.1 - Úprava střídačů
 Soupis: D1-MP - DODATEK č.1 - Úprava střídačů - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 10. 9. 2024
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
 Zhotovitel: SUN STET s.r.o. Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-208 825,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-208 825,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud FVE				-105 420,00	
8	K	741730036	Montáž střídače napětí DC/AC hybridního třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 10000 W	kus	-2,000	5 700,00	-11 400,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce Montáž střídače napětí DC/AC hybridního třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 10 000 W					
	VV		dle SoD = 3					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
9	M	Pol25	Třífázový střídač nástěnný 15 kVA, beztransformátorový IP65, LAN	kus	-3,000	30 000,00	-90 000,00	
	VV		dle SoD = 3					
	VV		-3		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
10	K	X741730076	Montáž měřicího modulu	kus	-2,000	1 000,00	-2 000,00	
	VV		dle SoD = 3					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
11	M	Pol26	Třífázový měřicí modul, RS 485, FTP CAT6, včetně příslušenství	kus	-2,000	1 000,00	-2 000,00	
	P		Poznámka k položce Třífázový měřicí modul, RS 485, FTP CAT6					
	VV		dle SoD = 3					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
12	K	X741730076.1	Montáž, nastavení, zprovoznění technologie	soubor	-2,000	10,00	-20,00	
	VV		dle SoD = 3					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
D	741-1		Elektroinstalace trafostanice				-1 125,00	
22	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	-1,000	176,00	-176,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce Montáž jističů se zapojením vodičů, jednopólových nn do 25 A ve skříně					
25	K	741330001	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	-1,000	309,00	-309,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce Montáž stykačů nn se zapojením vodičů, stejnosměrných vestavných jednopólových do 40 A					
	VV		dle SoD = 1					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
23	M	RMAT0001	Odpínač válcových pojistek 10x38 1P	kus	-1,000	500,00	-500,00	
	P		Poznámka k položce: jistič jednopólový					
	VV		dle SoD = 1					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
24	M	RMAT0002	pojistkový vložka 2A gG	kus	-1,000	100,00	-100,00	
	P		Poznámka k položce: jistič jednopólový					
	VV		dle SoD = 1					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
26	M	1165506	VYSILAC PRO SPINANI HDO	kus	-1,000	10,00	-10,00	
	P		Poznámka k položce referenční výrobek VYSILAC RFSG-1M PRO SPINANI HDO 8240					
	VV		dle SoD = 1					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
27	M	1860326	PRODLUŽOVACÍ KABEL K ANTÉNĚ	kus	-1,000	10,00	-10,00	
	P		Poznámka k položce Referenční výrobek PRODLUŽOVACÍ KABEL AN-E					
	VV		dle SoD = 1					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
28	M	10.739.815	Anténa přídavná pro vysílač	kus	-1,000	10,00	-10,00	
	P		Poznámka k položce Referenční výrobek ELKO EP Anténa AN-E přídavná pro RFSG					
	VV		dle SoD = 1					
	VV		-1		-1,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		-1,000			
29	M	RMAT0003	drobý elektromontážní materiál	kpl	-1,000	10,00	-10,00	
	P		Poznámka k položce					
	VV		Montáž jističů - se zapojením vodičů					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
	D	741-3	Elektroinstalce - silnoproud rozvaděč - RFVE				-62 116,00	
33	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	-1,000	176,00	-176,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce					
	VV		Montáž jističů - se zapojením vodičů - jednopólových nn do 25 A ve skříní					
	VV		dle SoD = 1					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
34	M	35822105	jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	-1,000	261,00	-261,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce					
	VV		jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		dle SoD = 1					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
38	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	-3,000	328,00	-984,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce					
	VV		Montáž jističů - se zapojením vodičů - 3-pólových nn do 25 A ve skříní					
	VV		dle SoD = 6					
	VV		-3		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
39	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	-3,000	540,00	-1 620,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce					
	VV		jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA					
	VV		dle SoD = 4					
	VV		-3		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
40	M	RMAT0004	Odpínač válcových pojistek 10x38 3P	kus	-2,000	1 000,00	-2 000,00	
	VV		dle SoD = 4					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
41	M	RMAT0005	Válcová pojistka 6A gG	kus	-6,000	100,00	-600,00	
	VV		dle SoD = 9					
	VV		-6		-6,000			
	VV		Součet		-6,000			
43	K	741311012	Montáž spínač dvukontaktní s dálkovým ovládním se zapojením vodičů	kus	-2,000	164,00	-328,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce					
	VV		Montáž spínačů - speciálních se zapojením vodičů s dálkovým ovládním dvukontaktních					
44	M	1000302452	Nouzové tlačítko požární, s osvětleným tlačítkem, IP55, červená	kus	-2,000	1 000,00	-2 000,00	
	VV		dle SoD = 3					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
48	K	741330001	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	-1,000	309,00	-309,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce					
	VV		Montáž stykačů - nn se zapojením vodičů - stejnosměrných vestavných jednopólových do 40 A					
	VV		dle SoD = 1					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
49	M	1198382	SPINACÍ AKTOR 6x NO/NC	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00	
	P		Poznámka k položce					
	VV		Referenční výrobek např.: RF SPINACÍ AKTOR RFQA 66M DIN 8905					
	VV		dle SoD = 1					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
52	K	741322111	Montáž svodič přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednodílných se zapojením vodičů	kus	-2,000	254,00	-508,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce					
	VV		Montáž přepětiových ochrannů nn se zapojením vodičů - svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových jednodílných					
	VV		dle SoD = 3					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
53	M	Pol31	Svodič přepětí AC, 4 modulový, Up<1,5kV, Max.připustné U svodiče= 280V AC	kus	-2,000	3 000,00	-6 000,00	
	P		Poznámka k položce					
	VV		Svodič, přepětí AC, 4 modulový, Up<1,5kV, Max.připustné U svodiče= 280V AC					
	VV		dle SoD = 3					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
54	K	741330053	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	-3,000	312,00	-936,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce					
	VV		Montáž stykačů - nn se zapojením vodičů - střídavých vestavných čtyřpólových do 40 A					
	VV		dle SoD = 3					
	VV		-3		-3,000			
	VV		Součet		-3,000			
55	M	Pol32	Instalační stykač, 4modulový, In= 40A, V= 400V	kus	-3,000	10,00	-30,00	
	P		Poznámka k položce					
	VV		Instalační stykač, 4modulový, In= 40A, V= 400V					

PC		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV			dle SoD = 3					
	VV			-3		-3,000			
	VV			Součet		-3,000			
56	K		741791001	Montáž elektroměru jednofázového pro fotovoltaické systémy	kus	-3,000	478,00	-1 434,00	CS ÚRS 2023 02
	P			Poznámka k položce Montáž ošestních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů elektroměru jednofázového					
	VV			dle SoD = 3					
	VV			-3		-3,000			
	VV			Součet		-3,000			
57	M		35889009	obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třířázkové měniče	kus	-3,000	8 810,00	-26 430,00	CS ÚRS 2023 02
	P			Poznámka k položce obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třířázkové měniče					
	VV			dle SoD = 3					
	VV			-3		-3,000			
	VV			Součet		-3,000			
58	M		X35889009	měřicí transformátory napětí a proudů	kus	-3,000	5 000,00	-15 000,00	
	P			Poznámka k položce obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třířázkové měniče					
	VV			dle SoD = 3					
	VV			-3		-3,000			
	VV			Součet		-3,000			
	D		741-4	Elektroinstalce - kabeláž				-40 164,00	
75	K		741122041	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku piný kulatý 7x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	-150,000	59,00	-8 850,00	CS ÚRS 2023 02
	P			Poznámka k položce Montáž kabelů nerezových bez ukončení uložených pod omítku piných kulatých (např. CYKY), součet a průměrů 7x1,5 až 2,5 mm2					
78	M		34111599	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 7x1,5mm2	m	-150,000	103,00	-15 450,00	CS ÚRS 2023 02
	P			Poznámka k položce kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 7x1,5mm2					
	VV			dle SoD = 250					
	VV			-150		-150,000			
	VV			Součet		-150,000			
76	K		741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	-3,000	105,00	-315,00	CS ÚRS 2023 02
	P			Poznámka k položce Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty. Demontáže a montáže viček a přístroje ochranných nebo odbočných nástěnných přístrojů čtyřhranných, var. do 160x160 mm.					
77	M		1000114008	KRABICE POŽÁRNĚ ODOLNÁ 100x100 S KERAMICKOU SVROKOVNICI	kus	-3,000	500,00	-1 500,00	
	VV			dle SoD = 6					
	VV			-3		-3,000			
	VV			Součet		-3,000			
79	K		741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku piný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	-90,000	55,10	-4 959,00	CS ÚRS 2023 02
	P			Poznámka k položce Montáž kabelů nerezových bez ukončení uložených pod omítku piných kulatých (např. CYKY), součet a průměry 5x4 až 6 mm2					
	VV			dle SoD = 90					
	VV			-90		-90,000			
	VV			Součet		-90,000			
80	M		34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	-90,000	101,00	-9 090,00	CS ÚRS 2023 02
	P			Poznámka k položce kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	VV			dle SoD = 90					
	VV			-90		-90,000			
	VV			Součet		-90,000			