

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **Revitalizace střediska Třešť**

Zadavatel : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČ: 00090450

Zastoupený: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Smluvní zastoupení zadavatele obdobně jako dle § 43 zákona:

Ing. Romana Zemanová, Energetická agentura Vysočiny

Zadavatel obdobně jako v souladu s § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejňováno na základě žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, které zadavatel obdržel dne 29. 07. 2025 v písemné elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.

Příčemž obsahem tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jsou následující, níže uvedené skutečnosti.

Předmětem vysvětlení zadávací dokumentace je:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

můj dotaz se týká doby provádění díla a sankcí za nedodržení termínu předání. Vzhledem k předpokládané době realizace 09/2025-15.4.2026 a povaze prací, tedy zejména výměna oken a dveří, otopné soustavy a zhotovení kontaktního zateplení se může stát, že se bude stavba zastavovat z důvodu nevhodných klimatických podmínek a to i s ohledem na provoz investora v zimních měsících. Dotaz tedy zní, zda v takovémto případě bude o tuto dobu prodloužen termín plnění, nebo budou uplatňovány sankce dle obchodních podmínek.

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Termín uvedený v zadávací dokumentaci je konečný a neměnný. Prodloužení konečného termínu plnění možné není. V případě nedodržení stanoveného termínu se bude postupovat v souladu se zněním Smlouvy o dílo, resp. obchodních podmínek

Termín plnění, resp. termín, do kdy se zhotovitel zavazuje provést kompletní dílo je nastaven v souladu s požadavky poskytovatele dotace, prostřednictvím které zadavatele předpokládá spolufinancování díla.

.....
Ing. Romana Zemanová