

Vysvětlení a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	Rozvoj areálu Střední odborné školy Nové Město na Moravě – projektová dokumentace
Předmět veřejné zakázky:	služby

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtmán kraje Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmána kraje doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph. D., vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Bc. Martina Hrbková
Telefon, fax:	+420 564 602 532
E-mail:	hrbkova.m@kr-vysocina.cz

I. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemného dotazu dodavatele ze dne 26. 2. 2026 následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o vysvětlení týkající se stanoveného termínu plnění.

Zadavatel uvádí, že zhotovitel má na zpracování studie 90 dní od podpisu smlouvy o dílo. Následně má zadavatel 5 dní na schválení studie. Celkový termín pro zpracování a podání záměru je však stanoven na 150 dní od podpisu smlouvy.

Po shrnutí uvedených lhůt vyplývá, že dodavateli zbývá přibližně 25 dní na zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru. Pro samotnou inženýrskou činnost přitom předpokládáme časovou náročnost minimálně 30 dní.

$150 - 95 - 30 = 25$ dní času na projekt

Domníváme se, že takto stanovený časový rámec není přiměřený rozsahu požadované projektové dokumentace.

Žádáme proto zadavatele o přehodnocení stanoveného termínu a zvážení jeho prodloužení tak, aby odpovídal reálné časové náročnosti projektových a inženýrských prací.

Odpověď:

Zadavatel má za to, že stanovený časový rámec 150 kalendářních dnů je přiměřený, neboť očekává, že výstupy požadované pod písm. a) a b) odst. 4.2 obchodních podmínek, budou vycházet z jedněch podkladů.

Zadavatel očekává, že zhotovitel po podpisu smlouvy provede požadované průzkumy a začne zpracovávat DSP. V rámci této práce musí pouze počítat s tím, že ke stanovenému datu musí mít informace či podklady nezbytné pro vypracování Studie stavebně technologického řešení

(dle bodu a) v rozsahu dle Pravidel pro žadatele a příjemce OPŽP 2021-2027, která slouží zadavateli primárně pro administrativní potřeby dotačního titulu.

Z výše uvedeného považuje zadavatel lhůtu 150 dnů od podpisu smlouvy jako adekvátní a nepřistupuje tedy k žádné úpravě zadávacích podmínek.

II. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, provádí i bez předchozího písemného dotazu dodavatele v souvislosti s prověřením termínů úpravy/změnu zadávacích podmínek:

- 1) V čl. 4 odst. 4.2. písm. b) přílohy č. 4 obchodní podmínky zadavatel pro vyloučení jakýchkoliv pochybností doplňuje na začátek věty slova „Dokumentace pro vydání stavebního povolení“.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází ke změně zadávacích podmínek, zadavatel posoudil v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu změny zadávacích podmínek. Vzhledem k faktu, že provádí pouze formulační úpravu chyb v psaní, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 8. zadávacích podmínek, tj. **do 31. 03. 2026 do 10:00 hod..**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní v sekci zadávací dokumentace upravené znění Přílohy č. 4 - Obchodní podmínky (Smlouva o poskytnutí služeb).

V Jihlavě

.....
Ing. Otto Vopěnka
náměstek hejtmána kraje