

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

II/353 Velký Beranov – obchvat, PD

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2016-003520**

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33

IČO: 70890749

ZÁSTUPCE ZADAVATELE

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno

IČO: 28360125

V souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon**“), pověřil zadavatel prováděním úkonů podle zákona souvisejících se zadávacím řízením výše uvedené veřejné zakázky společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V souladu s § 98 zákona zadavatel na základě žádosti dodavatele poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace takto.

Dotaz č. 1

V příloze č. 5 návrh Smlouvy, článku 3 – termín plnění, odst. 3.1, požaduje Zadavatel zahájit plnění Smlouvy ihned po jejím uzavření, dle předpokladu tedy v lednu 2017. Termín pro odevzdání Dokumentace pro stavební povolení (DSP) požaduje Zadavatel do 31.8.2017. Vzhledem k zimnímu období nemůže zhotovitel počítat s tím, že by kompletní geodetické zaměření a event. další průzkumy potřebné pro DSP mohl získat dříve, než v březnu 2017. Vzhledem k tomu, že výše uvedené termíny zajištění nezbytných podkladů pro řádné zpracování definitivního technického řešení, na základě kterého teprve může vybraný zhotovitel vypracovat definitivní záborový elaborát, neumožňují řádné provedení čisti díla – záborového elaborátu, žádáme Zadavatele o úpravu čl. 3., odst. 3.1 návrhu Smlouvy o provedení veřejné zakázky, posunutím dílčího termínu Záborový elaborát, a to ze stávajícího data 30.4.2017 na 31.7.2017. Celkový termín splnění smlouvy tím nebude nijak dotčen, přičemž navrhovaná změna umožní plnohodnotnou soutěž o veřejnou zakázku a eliminuje riziko opakovaného přepracování záborového elaborátu na náklady objednatele v případě, že územní rozhodnutí bude obsahovat podmínky, které budou mít na technické řešení v rámci DSP vliv.

Odpověď na dotaz č. 1

S ohledem na mírný průběh minulých zimních období lze očekávat, že se sněhová pokrývka v době plnění bude vyskytovat pouze ve velmi krátkém časovém úseku. Geodetické práce i další průzkumy tak bude možné provádět i v průběhu zimního období.

V Brně dne 15.12.2016

Kraj Vysočina

v.z. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Jan Tejkal, advokát a jednatel