



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1, Smlouvy o provedení veřejné zakázky "Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby".				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku				
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	31.5.2017				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/Z. Berka	31.5.2017	
Projednáno s:	OM/P. Kolář	31.5.2017	
Právní kontrola:	OM/J.Tvrzová	31.5.2017	
Předkládá:	OM/P. Kolář	31.5.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	31.5.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25558692), se kterým je uzavírána smlouva ; (ověření provedl: , datum ověření:):

Dodatek č.1, Smlouvy o provedení veřejné zakázky "Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby", řešící prodloužení termínu výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (podání žádosti o stavební povolení). Žádost o vydání stavebního povolení na SO 01 Knihovna, bude podána současně (sloučena) s žádostí o vydání stavebního povolení na SO 02 Parkovací dům.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 0.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODP: 3314, ORJ: 8003, ORG: 1540080000
POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

le mul. 980/16 s. 169



KUJIP0184UJM

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 28.11. 2016 (ID smlouvy 99213) na akci

„Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV, dokumentace stavby“:

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel :

Kraj Vysočina

se sídlem:

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený:

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem

zástupce pro věci technické:

Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

tel./e-mail:

564602205, 724650190, berka.z@kr-vysocina.cz

IČO:

70890749

bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

Zhotovitel:

ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.

se sídlem:

Jihlava, Minoritské náměstí 1153/11, PSČ 586 01

zastoupený:

Ing. arch. Petr Holub, jednatel

zástupce pro věci technické:

Ing. Jakub Fraj, projektant

tel./fax:

567 310 722

IČO:

25558692

DIČ:

CZ25558692

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu:

672854973/0300

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 33452

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je prodloužení termínu výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (podání žádosti o stavební povolení). Žádost o vydání stavebního povolení na SO 01 Knihovna, bude podána současně (sloučena) s žádostí o vydání stavebního povolení na SO 02 Parkovací dům.

Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly v souladu s ustanovením čl. 12. Smlouvy o dílo ze dne 28.11. 2016 na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

1) **Čl. 4. Termíny plnění, bod 4.2.** se mění a nově zní takto:

4.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení: nejpozději do **3.7. 2017.**

Ostatní body a ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Jihlavě, dne **3 1. 05. 2017**

V Jihlavě, dne **1 1. 06. 2017**

 **ARTPROJEKT**
JIHLAVA spol. s r. o. Minoritské náměstí 11
586 01 Jihlava
Czech Republic



Ing. arch. Petr Holub
Jednatel

 **Kraj Vysočina**
Žižkova 57 387 33 Jihlava

Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

36