

SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť
zástupce pro věci smluvní: Ing. Vladislav Hynk, starosta města Třešť
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Bartoš, Městský úřad Třešť,
vedoucí odboru rozvoje a správy majetku města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třešť
Číslo účtu: 1466068319/0800
IČO: 002 86 753
DIČ: CZ00276853
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Adresa: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Starý, prokurista
zástupce pro věci technické: Ing. Milan Ptáček, vedoucí projektů
Bankovní spojení: ING bank N.V. Číslo účtu: 1000449603/3500
IČO: 45797170
DIČ: CZ45797170
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11622
(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) veřejné zakázky s názvem „**II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD**“. Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

Vypracování projektové dokumentace:

- ve stupni projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen DÚR) včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí
- ve stupni projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) včetně zajištění pravomocného stavebního povolení
- ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS) včetně soupisu prací a rozpočtu pro rekonstrukci silnice investiční akce „**II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD**“.
- výkon autorského dozoru stavby v uvedeném rozsahu stavebních objektů.

Předmětem je vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace rekonstrukce a doplnění inženýrských sítí a rekonstrukce chodníků + MK na poz. parc.č. 489 přilehlých k silnici II/406 Třešti v úseku – ul. Na Hrázi (*od mostu*), 5. května, nám., T.G.M., Revoluční (*k železničnímu přejezdu*). Předmětem zakázky je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektových dokumentací, zajištěním nutných vyjádření, souhlasů a povolení k předmětné akci. Projektové dokumentace a veškeré činnosti související s jejím vypracováním je, dle členění stavby na stavební objekty, rozdělena mezi dva zadavatele: Kraj Vysočina a Město Třešť.

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle vyhlášky č. 499/2006 a 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN a bude respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních orgánů státní správy a správců dotčených sítí. Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou č. **169/2016 Sb.**, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s požadavky dotačního orgánu.

2.2. Předmět veřejné zakázky je rozdělen pro jednotlivé zadavatele Kraj Vysočina (zadavatel č. 1) a Město Třešť (zadavatel č. 2). Předmětem plnění dle této smlouvy jsou následující části:

1) Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) v rozsahu předpokládaných stavebních objektů zadavatele č. 2:

- Komunikace – MK poz. parc. č. 489
- Parkoviště
- Chodníky
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Vodovod
- HDPE trubky
- Přeložky inženýrských sítí
- Zřízení přechodů pro chodce vč. nasvětlení
- Veřejné osvětlení
- Trvalé dopravní značení

2) Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v rozsahu předpokládaných stavebních objektů zadavatele č. 2:

- Komunikace – MK poz. parc. č. 489
- Parkoviště
- Chodníky
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Vodovod
- HDPE trubky
- Přeložky inženýrských sítí
- Zřízení přechodů pro chodce vč. nasvětlení
- Veřejné osvětlení
- Trvalé dopravní značení

3) Projektová dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu předpokládaných stavebních objektů zadavatele č. 2:

- Všeobecné položky (objekt rozpočtu)
- Komunikace – MK poz. parc. č. 489
- Parkoviště
- Chodníky
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Vodovod
- HDPE trubky
- Přeložky inženýrských sítí
- Zřízení přechodů pro chodce vč. nasvětlení
- Veřejné osvětlení
- Trvalé dopravní značení

Včetně zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a výkonu autorského dozoru stavby v uvedeném rozsahu stavebních objektů.

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory (předpoklad min. 1 x měsíčně).

a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)

Jedná se o vypracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR).

Podklady, které zajistí zhotovitel dokumentace:

- Mapové a geodetické podklady (výškopisné a polohopisné geodetické zaměření území), včetně lokalizace inženýrských sítí a případného doměření. Zaměření bude provedeno v dostatečném rozsahu celého uličního prostoru.
- Případně další podklady, které jsou nezbytné pro provedení projektové dokumentace

Součástí DÚR bude dále zejména:

Návrh technického řešení

Záborový elaborát - grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků, přehled záborů pro věčná břemena inženýrských sítí

Zákres stavby do aktuální katastrální mapy

Kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doložení ke stavebnímu řízení

Předpokládané stavební náklady

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) bude předána v následujícím počtu:

- 4 x v listinné podobě, z toho 2 x bude využita pro zajištění vydání územního rozhodnutí
- 1 x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (CD)
- 1 x zaměření v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu dwg (CD)

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

b) Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí

Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí včetně všech nutných vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby si objednatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti, vč. všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby – uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna objednatelem a následně předána zhotoviteli pro doložení k žádosti o vydání stavebního povolení stavby.

c) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zejména:

- vlastní návrh technického řešení v souladu s projektovou dokumentací DÚR ověřenou v územním řízení
- definitivní dopravní značení
- plán opatření BOZP
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, včetně projednání
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doložení ke stavebnímu řízení
- záborový elaborát – grafická i tabulková část vč. zákresu stavby v katastrální mapě, grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor),

sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem záborů pro věcná břemena inženýrských sítí

- dokladová část
- havarijní a povodňový plán

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude předána:

6x v písemné podobě (z toho šest paré bude zhotovitelem použita pro doložení k žádosti o vydání stavebních povolení), 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD). Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

Na základě DSP vypracuje zhotovitel resumé ve struktuře definované přílohou č. 2 této smlouvy (zadávacích podmínek). Resumé bude objednateli předáno jako samostatná příloha k termínu vypracování DSP.

d) Zajištění vydání stavebního povolení stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)“.

Zajištění vydání stavebního povolení stavby včetně všech nutných vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení stavby si objednatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti, včetně všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby – uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna objednatelem a následně předána zhotoviteli pro doložení k žádosti o vydání stavebního povolení stavby.

e) Vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu

Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v aktuální cenové úrovni v době zpracování, ve formátu xml.

Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujících počtech:

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS):

- 6x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)

Soupis prací

- 1x oceněný rozpočet v ÚRS v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ÚRS, xml, xls, pdf (CD)
- 1x neoceněný soupis prací v ÚRS v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ÚRS, xml, xls, pdf (CD)

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek.

f) Výkon autorského dozoru

Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:

- účastnit se předání staveniště dodavateli,
- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případně kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,

- **Pro ocenění nabídky použijí uchazeči jednotný výkon autorského dozoru v rozsahu 90 hod. (zadavatel předpokládá provedení 30 výkonů AD na staveništi v délce trvání jednoho výkonu 3 hod.)**

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro objednatele za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

Provede-li zhotovitel, v rámci výkonu autorského dozoru, přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, provede zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele nebo zhotovitele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele nebo zhotovitele.

2.3. Zhotovitel je povinen v průběhu územních a stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.

2.4. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace (DSP, PDPS) v plném rozsahu a to vždy nejpozději 14 dní před předáním čistopisu.

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.7. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku oprávněn poskytnout Dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům:

- příslušnému stavebnímu úřadu
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, stanoviska příp. rozhodnutí těchto subjektů potřebných k zajištění předmětu plnění např. k vydání stavebního povolení příspěvkovým organizacím zřizovaným Objednatel, pokud se jich projektová dokumentace nebo provedení Díla dotýká a o předání kopie Díla nebo jeho části požádají
- Jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii Díla nebo jeho části výhradně s předchozím svolením Objednatele.

2.8. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu Díla, jeho rozsahu a termínu dokončení Díla, které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu Díla, doby plnění a ceny za Dílo.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy – předpoklad leden 2018

Vypracování PD DÚR dle bodu a) do 31.5.2018

Zajištění provomocného územního rozhodnutí b) do 31.8.2018

Vypracování PD DSP dle bodu c) do 30.9.2018

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle bodu d) do 15.12.2018

Vypracování PDPS dle bodu e) do 15.11.2018

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu f) do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního povolení

3.2 Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle Objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle ust. 2.1., písm. a), b), c), d) a e) této smlouvy i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený předmět plnění převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení Díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení Díla, která je specifikována v článku 4.5 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Cena autorského dozoru v rozsahu 90 hodin představuje předpokládanou účast na třiceti kontrolních dnech s délkou trvání kontrolního dne 3 hodiny.

4.3. V ceně za výkon AD jsou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem autorského dozoru včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů a veškeré vedlejší náklady Zhotovitele atd.

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	667.500,- Kč
DPH 21%:	140.175,- Kč
cena celkem včetně DPH:	807.675,- Kč

(slovy:osmsetsedmtisícšestsetsedmdesátpětkorun českých včetně DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DÚR

cena celkem bez DPH:	208.000,- Kč
DPH 21%:	43.680,- Kč
cena celkem včetně DPH:	251.680,- Kč

(slovy: dvěstěpadessátjedenatisícšestsetosmdesát korun českých včetně DPH)

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH:	177.400,- Kč
----------------------	--------------

DPH 21%:	37.254,- Kč
cena celkem včetně DPH:	214.654,- Kč

(slovy: dvěsetčtrnácttisícšestsetpadesátčtyři korun českých včetně DPH)

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH:	119.600,- Kč
DPH 21%:	25.116,- Kč
cena celkem včetně DPH:	144.716,- Kč

(slovy: stočtyřicetčtyřtisícsešmsetšestnáct korun českých včetně DPH)

Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení

cena bez DPH:	104.000,- Kč
DPH 21%:	21.840,- Kč
cena včetně DPH:	125.840,- Kč

(slovy: stodvacetpěttisícsešmsetčtyřicet korun českých včetně DPH)

Výkon autorského dozoru v rozsahu 90 hodin

cena bez DPH:	58.500,- Kč
DPH 21%:	12.285,- Kč
cena včetně DPH:	70.785,- Kč

(slovy: sedmdesáttisíc.korun českých včetně DPH)

4.6. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.7. Cena za Dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění Díla a jsou Objednatelem prokazatelně požadovány
- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.8. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena Díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelům vyžadovány (méněpráce).

4.10. Dohodnutá odměna za výkon AD bude Zhotoviteli proplacena jednorázově, po splnění předmětu smlouvy týkajícího se výkonu AD, na základě vystavení jeho daňového dokladu.

4.11. Předmět plnění spočívající ve výkonu AD bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele.

4.12. Specifikace činností a hodiny provedeného autorského dozoru budou evidovány v deníku.

4.13. Soupis provedených prací a hodin AD bude v dohodnutém časovém intervalu a to vždy do posledního pracovního dne kalendářního měsíce odsouhlasen a potvrzen technickým dozorem a přiložen k faktuře.

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené Zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle této smlouvy, resp. ceny Díla dle čl. 4.5. této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace Objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury Objednateli.

5.5. Cena Díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele uvedený v odst. 1.2 této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu Objednatelů vůči Zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.6. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je Objednatel zavázán

formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet Zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí Objednatel za Zhotovitele správci daně Zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce dle záhlaví této smlouvy a název dotačního projektu, bude-li plnění této smlouvy spolufinancováno z prostředků dotace.

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli.

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení města: Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD“

Článek 6 – Specifikace podkladů

6.1. Zhotovitel si ponechá pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace.

Článek 7 – Zajištění závazku zhotovitele

7.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení díla

Článek 8 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu Díla, dle ustanovení čl. 2.1., písm. a), b), c), d) a e) této smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla.

8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

8.3. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele.

8.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad Díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli.

8.5. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

8.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu Díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

8.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

8.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 9 – Odpovědnost za škodu

9.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle této smlouvy. Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám vzniklou nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb nebo neposkytnutím sjednaných služeb dle této smlouvy. Odpovědnost za škodu pro výkon AD trvá po dobu realizace stavby a zaniká řádně ukončeným přejímacím řízením stavby, případně nabytím právní moci kolaudačního souhlasu.

9.2. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé škody vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty zisku apod.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá Zhotovitel dle §2115 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

9.4. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele nechat se při výkonu činnosti autorského dozoru dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti Zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele. Za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci Zhotovitele.

9.5. Zhotovitel se zavazuje před realizací výkonu AD dle ust. 2.1., písm. d) této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činností dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši 3 000.000,- Kč. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu realizace výkonu AD, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle čl. 4.5. této smlouvy.

9.6. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od započetí výkonu autorského dozoru. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

Článek 10 – Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody

10.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

10.1.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného Díla, včetně dílčích plnění, ve smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny Díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,

10.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 10.000,-Kč za den, a to za každou vadu.

10.1.3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z ceny Díla sjednané touto smlouvou za každý den prodlení.

10.1.4 Zhotovitel dokumentace je povinen uhradit Objednateli náhradu škody za početní chyby ve výkazu výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny dokumentace za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny dokumentace v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více položkách výkazu výměr vzájemně provázaných.

10.1.5. V případě prodlení Zhotovitele za pozdní výkon AD, tj. neuskuteční-li se nejpozději do 48 hod. od vyzvání Objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

10.1.6. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

10.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele,

- prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 11. této smlouvy.

10.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 10.000,-Kč, respektive za každý den trvání zjištěného nedostatku.

10.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

10.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

10.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

10.7. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

10.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

10.9. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy ze strany Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady spojené s výběrem nového dodavatele ve výši 10 % z celkové ceny sjednané v této smlouvě.

10.10. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše sankce, smluvní pokuty a náhrady škody z ceny díla sjednané touto smlouvou, má se za to, že sjednanou cenou je cena bez DPH.

10.11. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše úroků stanovených příslušným právním předpisem, má se za to, že tímto předpisem je příslušný právní předpis platný a účinný v době vzniku skutečností, na jejichž základě dochází k uplatnění dotčených ustanovení smlouvy.

Článek 11 – Součinnost Objednatele a Zhotovitele

11.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování Díla odstranění překážek bránících dokončení Díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na straně Zhotovitele.

11.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne

v průběhu zpracování Díla a ze smlouvy o Dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se Objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.

11.3. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelům na vypořádání připomínek poskytovatele dotace k projektové dokumentaci a rozpočtu stavby.

11.4. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobou uvedenou v příloze č. 2 Smlouvy, které v rámci Řízení veřejné zakázky uvedl v nabídce pro účely hodnocení kritéria kvality (dále jen „**člen realizačního týmu**“), nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatel.

11.5. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy:

11.5.1. kvalita plnění předmětu Smlouvy neodpovídá požadavkům Smlouvy;

11.5.2. nejsou vykonávány pokyny Objednatel udělené podle Smlouvy;

11.5.2. bude dán jiný závažný důvod pro změnu člena realizačního týmu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Objednatel. Pokud se jedná o člena realizačního týmu, kterého Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky uvedl v nabídce pro účely hodnocení kritéria kvality, musí nový člen realizačního týmu disponovat stejnou nebo vyšší úrovní tohoto kritéria kvality, kterým je délka praxe člena realizačního týmu v oblasti projektování staveb pozemních komunikací. Nový člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatel postupem obdobným postupu dle odstavce 11.6. Smlouvy.

11.6. Zhotovitel je oprávněn změnit člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitel pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatel. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitel. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:

11.6.1. nový člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší úroveň kritéria kvality (délky praxe v oblasti projektování staveb pozemních komunikací) jako původní nahrazovaný člen realizačního týmu nebo

11.6.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Práce a služby Zhotovitel, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatel, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.

12.3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

12.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

12.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

12.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

12.4.4. vstoupí do likvidace

12.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.

12.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.8. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

12.9. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

12.10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav nedokončeného Díla a vzájemné nároky smluvních stran.

12.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.

12.12. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

12.13. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 13 – Další ujednání

13.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

13.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

13.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

13.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné Poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. Změna Poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami Poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě změny Poddodavatele provedené Zhotovitelem bez souhlasu Objednatele je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.3., případně odstoupit od smlouvy.

13.6. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatel tak, jako by plnil sám.

13.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.

13.8. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

13.9. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to zejména v případech, kdy:

13.9.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo

13.9.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo

13.9.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo

13.9.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo

13.9.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.

13.10. Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikační předpoklady, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem.

13.11. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud

13.11.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo

13.11.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

13.12. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

13.13. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí Díla bude nemotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nemotný statek“). Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci k užití nemotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nemotný statek užívat všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nemotného statku je již zahrnuta do ceny za Dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání Díla.

13.14. Pro odstranění pochybností týkajících se budoucího plnění výkonu autorského dozoru dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají, že nebude-li Zhotovitel vyzván Objednatelem k zahájení výkonu autorského dozoru ve lhůtě do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení, zaniká právo Objednatele požadovat plnění výkonu autorského dozoru dle této smlouvy a smlouva uplynutím této lhůty pozbude platnosti.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

14.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.4. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

14.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

14.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

14.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu dva stejnopisy, Zhotovitel dva stejnopisy.

14.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

14.10. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

14.12. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Města Třešť.

14.13. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

14.14. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Příloha č. 2 - Identifikace člena realizačního týmu

V Třešti dne 30.1.2018

V Praze dne 23.1.2018

Objednatel:

.....
Ing. Vladislav Hynk
starosta města Třešť



KONTROLOVAL:

Zhotovitel:

.....
Ing. Václav Starý
prokurista

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Tel.: 236 080 550, fax: 236 080 560
IČ: 45797170 • DIČ: CZ45797170

Příloha č. 1 Smlouvy

Cenová kalkulace

Pokyn pro účastníka:

Cenová kalkulace bude ke Smlouvě přiložena před uzavřením Smlouvy s vybraným dodavatelem dle nabídky předložené účastníkem do Řízení veřejné zakázky.

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Název zakázky: II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD

Soupis služeb

Název výkonu	MJ	počet jednotek	Kč bez DPH	
			cena za MJ	celkem
II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD - kraj				
Vypracování PD pro vydání ÚR (DÚR)	hod.	360	650	234 000 Kč
Zajištění pravomocného ÚR stavby	hod.	156	500	78 000 Kč
Vypracování PD pro vydání SP (DSP)	hod.	302	650	196 500 Kč
Vypracování PD k PS a soupisu prací	hod.	240	650	156 000 Kč
Zajištění pravomocného SP stavby	hod.	156	500	78 000 Kč
Výkon AD (rozsah 90 hod)	hod.	90	650	58 500 Kč
II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD - město				
Vypracování PD pro vydání ÚR (DÚR)	hod.	320	650	208 000 Kč
Zajištění pravomocného ÚR stavby	hod.	104	500	52 000 Kč
Vypracování PD pro vydání SP (DSP)	hod.	273	650	177 400 Kč
Vypracování PD k PS a soupisu prací	hod.	184	650	119 600 Kč
Zajištění pravomocného SP stavby	hod.	104	500	52 000 Kč
Výkon AD (rozsah 90 hod)	hod.	90	650	58 500 Kč
			Součet (bez DPH)	1 468 500 Kč
			DPH	308 385 Kč
			Celková cena vč. DPH	1 776 884 Kč

Příloha č. 2 Smlouvy

Identifikace člena realizačního týmu

Pokyn pro účastníka:

Identifikace člena realizačního týmu bude ke Smlouvě přiložena před uzavřením Smlouvy s vybraným dodavatelem dle nabídky předložené účastníkem do Řízení veřejné zakázky. Účastník zpracuje identifikaci člena realizačního týmu v souladu s údaji uvedenými v nabídce předložené v Řízení veřejné zakázky.

VEDOUcí PROJEKTU (HIP)	
Titul, jméno a příjmení (titul, jméno a příjmení)	Ing. Martin Krejčí
Délka praxe (délka praxe člena realizačního týmu v oblasti projektování staveb pozemních komunikací)	18 let
Poměr k účastníku (např. zaměstnanec)	zaměstnanec

