

Zadavatel: KSÚS Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 21-05-2018	Počet listů: 1
Č.j.: 006542/2018	Přílohy: 1

V Jihlavě dne 21.5.2018

Věc.: Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Název veřejné zakázky: III/34740 křiž. 34750 – Lipnice n. S. – Dolní Město

1) Dle přílohy č. 3 Technické podmínky je předpokládáný termín zahájení prací květen 2018. Podle našeho názoru je tento termín vzhledem k odevzdání nabídky 28.5.2018 nereálný. Prosíme o aktualizaci termínu zahájení prací.

2) Dle vyjádření oboru dopravy MěÚ ve Světlé nad Sázavou je třeba 30 dní před zahájením stavebních prací požádat o zvláštní užívání komunikace podle § 25 ods. 6 písm. C3 zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, Městský úřad ve Světlé nad Sázavou, obor dopravy o vydání příslušného rozhodnutí. Zhotovitel nejméně 30 dní před zahájením prací, požádá o projednání dopravního omezení.

Vzhledem k těmto požadavkům není termín zahájení prací v květnu možný.

3) Dle přílohy 4 PD vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí je většina vyjádření neplatná. Prosíme investora o platná vyjádření správců sítí k této stavbě.

4) V objektu 901 je v pol. 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT
DZ předpoklad DIO 45 dní. V SOD je termín realizace 3 měsíce.
Prosíme o upřesnění délky trvání uzavírky.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti