



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu pověřen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
70890749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s.
4 211 011 824/6800

a

Wetland s.r.o.

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel“)

Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov
Mgr. Abrahamem Hofhanzlem, jednatelem společnosti
27725839
CZ27725839
MONETA Money Bank, a.s.
182586910/0600
C 54892 vedená u Krajského soudu v Brně

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e ,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.



II.

Předmět Smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této Smlouvě a jejích součástech, předat dílo bez vad a nedodělků včetně příslušenství Objednateli a poskytnout další plnění uvedená v této Smlouvě.
- 2.2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit sjednanou úplatu, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 2.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu a specifikaci dle této Smlouvy a jejích příloh, a to zejména podle části projektové dokumentace (projektová dokumentace pro stavební povolení „Obnova malých vodních nádrží na území přírodních památek a EVL v Kraji Vysočina: EVL V Kopanínách“ vypracovaná Mgr. Filipem Lysákem, se sídlem Cyrilov 6, 594 61 Bory, IČO 66523671) a v souladu s odpovídajícími právními, technickými a odbornými předpisy a normami platnými v České republice.
- 2.4 Zhotovitel se zároveň zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), zejména dle aktuálního platného a účinného znění Příručky pro žadatele a příjemce OPŽP (dále jen „PrŽaP“), jakož i se všemi předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace.
- 2.5 K činnostem a úkolům Zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této Smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:
 - a) provedení veškerých stavebních prací a úkonů za účelem kompletního provedení díla dle této Smlouvy;
 - b) vypracování veškeré potřebné dokumentace k dílu;
 - c) zadání provádění prací poddodavatelům dle podmínek stanovených v této Smlouvě a jejich koordinace; vedení a průběžné aktualizování seznamu všech poddodavatelů včetně jejich podílu na provádění díla, předložit tento přehled na kontrolních dnech anebo na vyzvání do tří dnů Objednateli;
 - d) obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů nutných pro provedení díla dle této Smlouvy;
 - e) obstarání veškerých požadovaných nebo nezbytných atestů a revizí;
 - f) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro provádění díla stanovených jejich správci;
 - g) obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí Objednatele o použití prací a dodávek jednoznačně nespecifikovaných v projektové dokumentaci;



- h) zajištění fotodokumentace provádění díla, a to včetně zachycení stavu před jeho zahájením a po dokončení;
 - i) vypracování dokumentace skutečného provedení díla;
 - j) geodetické zaměření vypouštěné a upravené zátopy rybníka, a to včetně podrobného zaměření zátopy rybníka a zároveň bude doložen výpočet množství skutečně odtěženého sedimentu ze zátopy, a to jak před započítáním zhotovování díla, tak po jeho ukončení.
- 2.6 Smluvní strany potvrzují svým podpisem této Smlouvy, že projektovou dokumentaci odborně přezkoumaly, seznámily se s jejím obsahem a považují ji za úplnou a bezvadnou.
- 2.7 Objednatel je oprávněn změnit smluvně stanovený rozsah prací a úkoly Zhotovitele, stejně jako požadovat více- a/nebo méněpráce oproti zadávací dokumentaci, či část nebo celé dílo nerealizovat a Zhotovitel je povinen je provést, resp. v případě méněprací neprovést nebo neprodleně zastavit jejich provádění. V případě změn předmětu díla bude cena prací, dodávek či služeb stanovena ve výši podle jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu; cena prací, dodávek či služeb neuvedených v položkovém rozpočtu bude stanovena na základě obecně dostupné cenové soustavy či jiným vhodným způsobem.
- 2.8 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má se za to, že provedení takových víceprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla bylo mezi stranami sjednáno jako plnění v rozsahu díla dle této Smlouvy a je zahrnuto v ceně díla dle ustanovení čl. 7.1 této Smlouvy.
- 2.9 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla a v průběhu realizace ověřit zda vydaná povolení, oprávnění či listiny obdobného charakteru jsou platná a účinná v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. V případě, že příslušné dokumenty dle tohoto ustanovení nebudou splňovat podmínky k řádnému provedení díla je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele a zároveň neprodleně zjednat nápravu.
- 2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla a projektové dokumentace vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatel za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 2.11 Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však



zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

- 2.12 Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

III.

Termíny realizace díla

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s objednatelům odsouhlaseným časovým harmonogramem postupu provedení díla, jehož návrh je zhotovitel povinen předložit Objednateli **nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy**.
- 3.2 Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění díla bez vyzvání upřesňovat (aktualizovat) harmonogram, přičemž je povinen jej v případě změny předložit k odsouhlasení zástupci Objednatele. Za Objednatele je oprávněn provádět či odsouhlasovat změny harmonogramu osoba uvedená v čl. IX. odst. 9.4 této smlouvy.

IV.

Stavební deník a kontrolní dny

- 4.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu od okamžiku převzetí místa provádění díla až do ukončení díla a odstranění veškerých vad a nedodělků stavební deník, a to alespoň v rozsahu dle obsahových náležitostí uvedených v ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy (dále jen „**stavební deník**“).
- 4.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 4.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.



- 4.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 4.5 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.
- 4.6 Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
- 4.7 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 4.8 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
- 4.9 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

V.

Místo provádění díla a termín zahájení prací

- 5.1 Místem provádění díla dle této Smlouvy jsou pozemky dle projektové dokumentace dotčené obnovou rybníka.
- 5.2 Zhotovení díla bude zhotovitelem zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
- 5.3 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se kontaktní osoby uvedené v čl. IX. odst. 9.4 této smlouvy nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který podepíší osoby uvedené v čl. IX. odst. 9.4 této Smlouvy. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 5.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty



ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.

- 5.5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu.
- 5.6 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 5.7 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 5.8 Zhotovitel se zavazuje zjistit stav příjezdových cest na staveniště a používat pouze takovou techniku, kterou nedojde při realizaci díla k jejich poškození.
- 5.9 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.
- 5.10 Zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele. Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce.

VI.

Dokončení a převzetí díla

- 6.1 Dílo dokončené bez vad a nedodělků v souladu s touto Smlouvou předá Zhotovitel Objednateli **nejpozději do 30. 6. 2019**. Termínu pro konečné převzetí díla dle tohoto ustanovení budou předcházet veškeré předpřejímky a dílčí zkoušky.
- 6.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.



- 6.3 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 6.4 Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru, případně autorského. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 6.5 O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel předávací protokol. Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli;
 - b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;
 - d) prohlášení Objednatele, zda dílo převjírá nebo nepřevjírá.
- 6.6 Bude-li dílo, které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady, musí předávací protokol dále obsahovat:
- a) soupis zjištěných vad;
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad.
- 6.7 V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 6.8 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 6.9 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 6.10 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 6.11 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu způsobilém pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.



- 6.12 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 6.13 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- a) 1x vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla v papírové podobě a v elektronické podobě ve formátech .pdf a .dwg;
 - b) stavební deník.
- 6.14 Nedoloží-li Zhotovitel doklady dle předchozího ustanovení, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

VII. Cena díla

- 7.1 Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši **497 491,63 Kč včetně DPH** (slovy: čtyřistadevadesátšedmtisícčtyřistadevadesátjedenakorunačeskášedesáttrihaléřů).
- 7.2 Dojde-li po uzavření Smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude cena díla upravena dodatkem ke Smlouvě.
- 7.3 Cena díla zahrnuje hodnotu všech prací, služeb, materiálu, koordinačního příspěvku, jiných dodávek apod., nutných pro realizaci díla, včetně všech prací a výkonů spojených s dodávkou potřebných materiálů a výrobků do místa plnění a jejich složením z dopravních prostředků.
- 7.4 Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních poplatků, dovozních přírážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této Smlouvy, nemají žádný vliv na cenu díla.
- 7.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla, a to zejména, nikoliv však výlučně:
- a) provedení zkoušek, revizí, dodání příslušných dokladů, atestů, revizních zpráv, provozních řádů, prohlášení o shodě a dokladů o zkouškách;
 - b) náklady na pořízení či užívání pro realizaci díla potřebných strojů, nástrojů a zařízení;
 - c) náklady za el. energii, telekomunikační a poštovní poplatky, vodné a stočné;



- d) zařízení místa provádění díla, pokud se zřizuje, zejm. s jeho vybudováním, zajištěním jeho provozu, údržbou a likvidací, umístěním stavebních buněk Objednatele, připojením a spotřebou médií v těchto stavebních buňkách;
- e) likvidaci odpadů související s realizací díla či provozem zařízení místa provádění díla;
- f) zajištění BOZP a PO předepsaných koordinátorem BOZP a PO;
- g) vyhotovení výkazů výměr;
- h) vyznačení skutečného provedení díla, dokumentaci skutečného provedení;
- i) návody na uvedení díla do provozu;
- j) provoz či údržbu díla;
- k) náklady na pojištění Zhotovitele;
- l) náklady na dodržování pravidel publicity OPŽP;
- m) péči o dílo po sjednanou dobu.

7.6 Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 7.1 tohoto článku. Náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 7.1 tohoto článku nese Zhotovitel.

VIII.

Platební podmínky

8.1 Úhrada ceny díla bude probíhat postupně podle dílčího plnění Zhotovitele (zpravidla měsíčně), prokazovaného Zhotovitelem daňovými doklady, jejichž přílohami bude soupis skutečně provedených prací a dodávek (v listinné i elektronické podobě ve formátu .xls), tj. rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku dle položkového rozpočtu díla, uskutečněných Zhotovitelem v příslušném fakturovaném období a potvrzených zástupcem Objednatele. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat název akce „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“ a registrační číslo projektu „CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0006333“. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Daňové doklady vystavované zhotovitelem jsou splatné **do 30 kalendářních dnů** od jejich doručení Objednateli na bankovní účet Zhotovitele. Bankovní účet uvedený Zhotovitelem na jím vystaveném daňovém dokladu za účelem úhrady ceny díla musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je Objednatel oprávněn Zhotovitelem vystavený daňový doklad Zhotoviteli vrátit.



- 8.2 Práce, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednavatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel může požádat o stanovisko nezávislého znalce, které poté bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem.
- 8.3 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

IX.

Komunikace smluvních stran

- 9.1 Zhotovitel komunikuje s Objednatelem při účasti na kontrolních dnech, o kterých je pořizován zápis do stavebního deníku.
- 9.2 Mimo kontrolní dny komunikuje Zhotovitel s Objednatelem písemně prostřednictvím osob uvedených v odst. 9.4 tohoto článku, pokud není uvedenými osobami zvolen pro vzájemnou komunikaci zástupce.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem.
- 9.4 Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:
- na straně objednatele: Bc. Jakub Morava, tel.: 564 602 519, e-mail: morava.j@kr-vysocina.cz.
- na straně zhotovitele: Mgr. Abraham Hofhanzl, tel.: 777 014 947, e-mail: hofhanzl@wetland.cz.
- 9.5 Předává-li se oznámení, sdělení nebo dotaz osobně, pokládá se za řádně doručený potvrzením kopie oznámení příjemcem doručiteli v době, kdy bylo doručeno na adresátovu adresu.

X.

Pojištění a vlastnické právo

- 10.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel, a to od samého počátku.
- 10.2 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle včetně prací a dodávek provedených poddodavateli a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást díla, a to od termínu zahájení díla až do úplného předání díla Objednateli, kdy odpovědnost přechází na Objednatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na



díle způsobené nevhodným nebo nesprávným technologickým postupem, i když byl odsouhlasen Objednatelem.

- 10.3 Zhotovitel odškodní Objednatele a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné.

Toto ustanovení se aplikuje rovněž na případy, kdy by byl Objednatel vyzván příslušným správcem daně k úhradám z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona o DPH.

- 10.4 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli Objednateli nebo třetím osobám, a to alespoň na částku ve výši ceny díla dle ustanovení čl. VII. odst. 7.1 této Smlouvy a spoluúčastí zhotovitele nejvýše 10 %. Zhotovitel je povinen **nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit doklad o pojištění** podle tohoto ustanovení Objednateli.

XI.

Záruka za jakost

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bezvadně podle této Smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté, vlastnosti uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým součástem díla, popř. vlastnosti v praxi obvyklé.
- 11.2 Záruční doba je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců.
- 11.3 Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí díla Objednatelem bez jakýchkoliv vad.
- 11.4 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady díla oznámené Objednatelem v rámci poskytnuté záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu vždy bez zbytečného odkladu od okamžiku jejich oznámení Objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto oznámení.

XII.

Smluvní pokuty

- 12.1 Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou:
- a) v případě, že Zhotovitel nepředá dokončené a úplné dílo Objednateli ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení;



- b) v případě, že Objednatel nezaplatí cenu díla či jeho části ve sjednaném termínu, je Zhotovitel oprávněn uplatnit a Objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení
- c) v případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli ve sjednané lhůtě pojistnou smlouvu dle ustanovení čl. X. odst. 10.4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
- d) v případě, že Objednatel převezme dílo s vadami nebránící řádnému užívání díla a Zhotovitel neodstraní příslušné vady v termínech stanovených Objednatelům v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí schválených termínů k odstranění vad nebo nedodělků, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu a vadě zvlášť;
- e) v případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla nejvýše však 50 000 Kč za každý započatý den, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště;
- f) v případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro postup při odstraňování reklamačních vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé reklamační vadě zvlášť;
- g) v případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutý na kontrolním dnu podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť;
- h) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele dojde k nedodržení dotačních podmínek OPŽP, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace na financování Projektu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % částky, o kterou bude dotace Projektu snížena;
- i) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele bude Objednateli uložena sankce za porušení rozpočtové kázně, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % odvodu za porušení rozpočtové kázně spolu s penále, jež bude Objednatel povinen uhradit;



- j) v případě porušení kterékoliv povinnosti dle této Smlouvy Zhotovitelem, na níž se nevztahují ustanovení písm. a) až h) tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to ve vztahu ke každému jednotlivému porušení zvlášť;
- k) Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel naplní některý z následujících důvodů tím, že:
- a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení;
 - b) vstoupí do likvidace;
 - c) přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a termínu předání díla Objednateli;
 - d) je v prodlení s prováděním díla o více než 15 kalendářních dnů;
 - e) oznámil Objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;
 - f) nedodržel postup při změně poddodavatele dle čl. II. odst. 2.12 této Smlouvy;
 - g) přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto Smlouvou.
- 13.2 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Objednatel naplní některý z následujících důvodů tím, že je v prodlení s úhradou některé s plateb dle této Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů.

XIV.

Ostatní ustanovení

- 14.1 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této Smlouvy, a to jak v místě plnění této Smlouvy, tak v sídle Zhotovitele. Zástupci Objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě této Smlouvy oprávněny vstupovat na místo plnění této Smlouvy a/nebo do sídla Zhotovitele, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků.



14.2 Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat zástupce objednatele, jehož jméno sdělí objednatel **nejpozději do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy**. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- b) upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- c) dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- d) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

14.3 Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi. Jméno koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli **nejpozději do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy**.

14.4 Zhotovitel se zavazuje zajišťovat v rámci plnění této Smlouvy publicitu Projektu a dodržovat pravidla publicity dle PrŽaP. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde změně těchto pravidel, je Zhotovitel povinen se s těmito změnami seznámit.

14.5 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje zejména:

- a) poskytovat nezbytné informace týkající se činností Zhotovitele dle této Smlouvy příslušným orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace Projektu;
- b) poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnosti včetně veškerých potřebných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných Objednatelům v souvislosti s kontrolou financování a plnění Projektu;
- c) poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci pověřeným orgánům, zejména Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, Účetnímu dvoru Evropské unie, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, jakož i jejich zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmto podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této Smlouvy.

14.6 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli písemně jakékoliv informace související s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné žádosti Objednatele.



- 14.7 Zhotovitel je povinen sledovat informační zdroje Objednatele související s realizací Projektu a plněním dle této Smlouvy, jakož i aktuální informace týkající se OPŽP a případných změn pravidel OPŽP vztahujících se k plnění této Smlouvy.

XV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou změny čl. IX. odst. 9.4 této smlouvy a identifikačních údajů Zhotovitele uvedených v čl. I. této smlouvy tyto změny budou pouze neprodleně písemně oznámeny druhé smluvní straně.
- 15.2 Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 15.3 Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
- Příloha č. 1. - Položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem;
 - Příloha č. 2. - Textová, výkresová a dokladová část projektové dokumentace „Obnova malých vodních nádrží na území přírodních památek a EVL v Kraji Vysočina: EVL V Kopaninách“
 - Příloha č. 3. - Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce z OPŽP 2014 - 2020
- 15.4 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
- 15.5 Tato Smlouva je zhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno.
- 15.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.
- 15.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysočina

V Jihlavě dne 3 1. 05. 2018

.....
za Objednatele

Ing. Bc. Martin Hyský
člen Rady Kraje Vysočina


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

35

V Batelově dne 24. 5. 2018

WETLAND s.r.o.

Lovětínská 612/48

588 51 Batelov

ICO: 277 25 839, DIČ: CZ27725839

.....
za Zhotovitele

Mgr. Abraham Hofhanzl
jednatel Wetland s.r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysočina

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet oceněný zhotovitelem

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Myslivka
Stavba: EVL V Kopaninách

JKSO:
Místo: k.ú. Myslivka

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2016

Objednatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Mgr. Filip Lysák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				411 150,11
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				411 150,11
DPH základní	21,00%	ze	411 150,11	86 341,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	497 491,63

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Mysluvka

Stavba: EVL V Kopaninách

Místo: k.ú. Myslůvka

Datum: 8. 12. 2016

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Mgr. Filip Lysák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	411 150,11	497 491,63
Mysluvka	EVL V Kopaninách	411 150,11	497 491,63
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		411 150,11	497 491,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: EVL V Kopaninách

JKSO:

Místo: k.ú. Myslůvka

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2016

Objednatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mgr. Filip Lysák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	411 150,11
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	411 150,11
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	411 150,11	86 341,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	497 491,63
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: EVL V Kopaninách

Místo: k.ú. Myslůvka

Datum: 8. 12. 2016

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Mgr. Filip Lysák

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	411 150,11
HSV - Práce a dodávky HSV	381 531,31
1 - Zemní práce	303 310,30
4 - Vodorovné konstrukce	71 450,40
998 - Přesun hmot	6 770,61
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 618,80
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 969,80
VRN2 - Příprava staveniště	3 750,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 899,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	411 150,11

ROZPOČET

Stavba: EVL V Kopaninách

Místo: k.ú. Myslůvka

Datum: 8. 12. 2016

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Mgr. Filip Lysák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

411 150,11

HSV - Práce a dodávky HSV

381 531,31

1 - Zemní práce

303 310,30

1	K	127101401	Hloubení rýh pod vodou objem do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	85,000	120,00	10 200,00
(130+50+50+50+60)*0,25					85,000		
15	K	181114712	Odstranění kameneho záhozu	m3	28,000	221,00	6 188,00
16	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	92,000	115,40	10 616,80
10	K	127701409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku pod vodou v hornině tř. 1 až 4	m3	92,000	20,20	1 858,40
11	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	92,000	90,00	8 280,00
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	147,200	25,00	3 680,00
31	K	122401401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 5 objem do 100 m3	m3	12,500	533,00	6 662,50
9	K	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	250,000	52,30	13 075,00
17	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	250,000	90,00	22 500,00
12	K	171103202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhuštěním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 %	m3	250,000	65,00	16 250,00
13	K	182201101	Svahování násypů	m2	240,000	37,00	8 880,00
2	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	956,000	61,20	58 507,20
3	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	956,000	22,50	21 510,00
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	956,000	38,50	36 806,00
29	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	956,000	42,90	41 012,40
14	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	9 560,000	2,20	21 032,00
33	K	181R16	Vápnění jemně mletým vápencem 3t/ha, hluboká orba	m2	9 560,000	1,70	16 252,00

4 - Vodorovné konstrukce

71 450,40

19	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	43,000	888,00	38 184,00
20	K	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	144,000	25,60	3 686,40
32	K	462R5	Jílové těsnění přelivu, obsyp objektu se zhuštěním	kpl	1,000	29 580,00	29 580,00

998 - Přesun hmot

6 770,61

30	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	80,411	84,20	6 770,61
----	---	-----------	------------------------	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 618,80

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 969,80

23	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	hm	2,200	2 259,00	4 969,80
24	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

3 750,00

26	K	024003005	Zajištění transferu ZCHD	kpl	1,000	3 750,00	3 750,00
----	---	-----------	--------------------------	-----	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost

15 899,00

27	K	043203000	Rozbor sedimentů 257/2009 Sb. příloha č. 1	ks	1,000	9 599,00	9 599,00
28	K	043203001	Rozbor sedimentů 257/2009 Sb. příloha č. 3	ks	1,000	6 300,00	6 300,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Příloha č. 2 – Textová, výkresová a dokladová část projektové dokumentace „Obnova malých vodních nádrží na území přírodních památek a EVL v Kraji Vysočina: EVL V Kopaninách“

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015, Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), se uveřejňovací povinnost nevztahuje na projektovou dokumentaci.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Příloha č. 3 – Závazné podmínky AOKP ČR k registraci akce z OPŽP 2014-2020

AOPK ČR - regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy

Pracoviště Havlíčkův Brod

Adresa: Husova 2115, 580 02 Havlíčkův Brod

Jméno zpracovatele: Jitka Domkářová

Datum: 20. 11. 2017

T: 569 408 272

F: 569 425 007

ID DS: dkkdkdj

zdarvrch@nature.cz

www.nature.cz

Název projektu: Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách

Specifický cíl: 4.1

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0006333

Účel dotace:

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve obnově malé vodní nádrže v k.ú. Myslůvka. V rámci realizace dojde k obnově MVN v EVL V Kopaninách

Specifikace žadatele/příjemce dotace:

Název subjektu: Kraj Vysočina

Adresa sídla: Žižkova 57, 586 01 Jihlava

IČ: 70890749

Statutární zástupce / kontakt: MUDr. Jiří Běhounek/564 602 140, behounek.j@kr-vysocina.cz

1. Podmínky kategorie A:

Zásadní podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu a zásadní podmínky stanovené pro dobu udržitelnosti projektu.

1.1 Po dobu udržitelnosti Projektu je možné vodní nádrž vypouštět (s výjimkou nápravy havarijního stavu) po 31. srpnu daného roku.

2. Podmínky kategorie B:

Podmínky vycházející ze Standardů AOPK ČR (www.standardy.nature.cz) účinných ke dni podání žádosti o dotaci.

2.1. Na nádrži bude nastaven takový způsob hospodaření, který neoslabí ekologické funkce nádrže, naopak povede k optimálnímu cílovému stavu ekosystému. Ukazatelem pro dobrý stav ekosystému je zejména průhlednost vody v období od 1. 5. do 30. 6. minimálně 50 cm a zároveň převaha biomasy hrubého a středního zooplanktonu nad drobným.



2.2. Vodní nádrž nebude užívána k intenzivnímu ani polointenzivnímu chovu ryb nebo chovu drůbeže, nebude se zde hnojit, krmit, vnaďit, vápnit ani provádět další intenzifikační opatření. Přípustné jsou takové rybí obsádky, které nejsou v rozporu s udržení příznivých ekologických poměrů. V případě nedodržení výše stanovených zásad využívání nádrže bude žadateli nařízeno složení nádrže, popřípadě částečné či úplné letnění nádrže. O výloveh nádrže bude vždy minimálně s předstihem dvou týdnů informována AOPK ČR, RP SCHKO Žďárské vrchy, pracoviště Havlíčkův Brod.

3. Podmínky kategorie C:

Další podmínky.

3.1. Budou dodrženy podmínky obsažené v následujících dokumentech:

- Závazné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 91997/2016, OŽPZ 3090/2016
- Stanovisko k dotčení EVL KUJI 93366/2016 OZPZ 126/2016
- Souhlas k provedení ohlášených stavebních prací MěÚ Telč č.j. Telč8470/2016/16OŽP/Po-231.2
- Rozhodnutí o uložení sedimentu č.j. Telč 8391/2016OŽP/KR/201

3.2. Akce bude realizována podle předložené projektové dokumentace „Obnova malých vodních nádrží na území přírodních památek a EVL v Kraji Vysočina: EVL V Kopanínách, zpracované Mgr. Filipem Lysákem, Cyrilov 6, Bory, v listopadu 2016. Jakékoliv případné změny projektu v průběhu realizace stavby budou s dostatečným předstihem oznámeny prostřednictvím systému MS 2014+ k jejich posouzení a schválení

3.3. Žadatel bude informovat AOPK ČR, RP SCHKO Žďárské vrchy, pracoviště Havlíčkův Brod o zahájení fyzické realizace, aby mohla být provedena monitorovací dohlídka v průběhu prací.