

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „III/1336 Dušejov průtah – část 13“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Ing. Robert Juřina
se sídlem: Převrátílská 330, 390 01 Tábor
zastoupený: Ing. Robertem Juřinou
zapsán v obchodním rejstříku - fyzická osoba nezapsána v obchodním rejstříku
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Robert Juřina
technických: Ing. Robert Juřina, Ing. Jaroslav Stanovič, Mgr. Petra Běhounová
Bankovní spojení: mBank
Č. účtu: 670100 – 2209560737/6210
IČO: 880 67 483
DIČ: neplátce DPH
Telefon: +420 604 159 283
Fax: ---
E-mail: jurina.r@gmail.com

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 **Změna smluvních podmínek**

2.1 Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu nedokončení konceptu návrhu kanalizace v obci Dušejov od projektanta SVAK Jihlavsko, bez něhož nelze napojit odvodnění silničního tělesa.

V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze A (2) – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat do: 90 dnů od podpisu smlouvy
se ruší a nahrazuje novým zněním:

Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat do: 90 dnů od předání konceptu návrhu kanalizace v obci Dušejov projektantem SVAK Jihlavsko (p. Klička)

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou jsou Zápisy z jednání k akci „III/1336 Dušejov průtah“ z 12. 4. 2018


Přílohy: Zápis z jednání k akci „III/1336 Dušejov průtah“ z 12. 4. 2018

Zhotovitel:


Objednatel:

V Táboře dne: 4. 7. 2018

V Jihlavě dne: 12. 07. 2018



Ing. Robert Juřina
jednatel společnosti



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajští správci a správci
služby
příspěvková organizace
Kosmonův 1133/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00091454 tel: 567 217 11

Zápis z jednání k akci „III/1336 Dušejov průtah“

12.4.2018, Obecní úřad Dušejov

Přítomni

Jan Felkl	KSÚSV – zástupce investora	email: felkl.j@ksusv.cz
Rostislav Budař	KSÚSV – zástupce investora	email: budar.r@ksusv.cz
Robert Juřina	projektant	email: jurina.r@gmail.com
Jana Bulantová	Obec Dušejov – starostka	email: ou.dusejov@ji.cz
Petr Berka	SVAK Jihlavsko	

Požadavky na zpracování PD, další postup:

1. Projektant vyčíslí přesně zábor pozemku p.č. 460/8, obec projedná s vlastníkem.
2. Projektant připraví druhou variantu záboru p.č. st. 30 – pouze pro rozhled řidič – chodce jdoucí po krajnici. Pro obec připraví výřezy obou variant. Obec pak projedná s vlastníkem nemovitosti.
3. Obecní kanalizaci projektuje p. Klička, termín odevzdání DUR je v únoru 2019, realizace stavby 2020 nebo později.
4. Ostatní inženýrské sítě:
 - vodovod – nepředpokládá se přeložka nebo doplnění sítě
 - plynovod – nepředpokládá se přeložka nebo doplnění sítě, avšak obec dohledá dokumentaci skutečného provedení plynovodů pro ověření krytí
 - veřejné osvětlení – bude nové, bude součástí projektu chodníků
 - elektrické rozvody: obec projedná s EON (p. Zimola) přeložení vzdušných tras do kabelových vedení, což bude podél průtahu nutné pro zajištění potřebné šířky chodníku – stožáry by tvořily překážku pro chodce
5. Projektant doplní do projektu zrcadlo pro zajištění rozhledu při výjezdu od obecního úřadu (parkovací pruh tvoří překážku rozhledu)
6. Projektant navrhne úpravu sjezdu p.č. st. 22/1 – rozšíření nároží dle vlečných křivek pro osobní vozidla, pokud možno bez zásahu do tůjí
7. Návrh DIO bude upraven takto:
 - Realizace křižovatky III/1336 – III/1338 bude zahrnuta do úseku realizace po půlkách
 - Objízdná trasa pro autobusy při uzavírci bude přes areál zemědělského družstva Dušejov
8. Jelikož nelze dořešit ovdodnění silnice – viz bod 3, budou další práce na projektu zastaveny, investor připraví dodatek ke smlouvě o dílo

Zapsal Robert Juřina, 13.4.2018

