

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/152 Jemnice ul. Na Podolí opěrné zdi“

Číslo smlouvy objednatele: 11/2018/VZMR/D2/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technický dozor: Ing. Petr Nezval
Koordinátor BOZP: Ing. Monika Vavřínková
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 26-09-2018	Počet listů: 1
ČJ.: 013735/2018	Přílohy: 4N2

a

Zhotovitel: KLEE s.r.o.
se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
zastoupený: Bohuslav Klee, jednatel firmy
zapsán v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl C 281666
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Bohuslav Klee, jednatel firmy
technických: Bohuslav Klee
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Č. účtu: 223617075/0600
IČO: 29259312
DIČ: CZ29259312
Telefon: 777 935 050
Fax: -
E-mail: info@klee.cz

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **3.4. 2018**, spočívající v časové prodlevě způsobené zastižením skalního podloží při zakládání stavby. Blíže je vše uvedeno v Žádosti o prodloužení termínu realizace, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. V Článku 4 stávající smlouvy se tímto prodlužuje termín v odst. 4.1., a to pouze u jeho písm. b), konkrétně takto:

Původní znění v Článku 4 Čas a místo plnění, odst. 4.1., písm. b):

- b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 4 měsíců** od předání a převzetí staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 31. 10. 2018.

se mění na

- b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 31. 10. 2018.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 11/2018/VZMR/D2/TR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 11/2018/VZMR/D2/TR/S uzavřené dne **3. 4. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu realizace.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu realizace

Zhotovitel:

25. 09. 2018

V dne:



Okresní 333/3, 179 00 Praha 7
IČ: 202 50 112, DIČ: CZ 202 50 112

Bohuslav Klee
jednatel

Objednatel:

27. 09. 2018

V Jihlavě dne:

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel



■ Cert ISO 9001
■ Cert ISO 14001
■ Cert OHSAS 18001

KLEE s.r.o.

Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7, IČ: 292 59 312 DIČ: CZ29259312
ban. spojení MONETA Money Bank,a.s. 223617075/0600
tel: 774 935 057, e-mail: info@klee.cz, www.klee.cz

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace

Akce: „**II/152 Jemnice ul. Na Podolí opěrné zdi**“
Č. SOD: 11/2018/VZMR/D2/TR/S

Žádáme o prodloužení termínu realizace výše uvedené akce do 31. 10. 2018

Důvod prodloužení termínu: vyšší třída těžitelnosti při zakládání stavby než předpokládal projekt

Děkuji
S pozdravem

.....
Bohuslav Klee, jednatel firmy

Třebíč dne 28. 8. 2018

