

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„II/11272 křiž. I/38 Šašovice - Meziříčko křiž. III/11271“**

Číslo smlouvy objednatele: 5/2018/mini/SFDI/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 212 0 735

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

**Článek 1
Smluvní strany**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Ing. Petr Morský, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Technický dozor: Miroslav Mudrák, SAFETY PRO s.r.o.
Koordinátor BOZP: Ing. Petr Morský, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.
zastoupená: Ing. Václavem Šafařem, na základě pověření
se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 02604795
DIČ: CZ02604795
plátce DPH: ano
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B10609
bankovní spojení (číslo účtu): 994404-0745137001/0800
telefon: 571 750 111
e-mail: office@alpine.cz
ID datové schránky: 8hyb72q
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek

- 2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 15. 6. 2018 z důvodu prodloužení stavby; 30 m směrem k I/38 a cca 300 m v průmyslové zóně.
- 2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

Článek 4 Termín plnění a místo plnění:

písm. b) uvedení celé stavby do předčasného užívání (zprůjezdění stavby): **do 90-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště,-**

a písm. c) dokončení díla včetně předání kompletní dokladové části: **do 30-ti kalendářních dnů od uvedení stavby do předčasného užívání (zprůjezdění stavby).**

se ruší a nahrazuje novým zněním:

b) uvedení celé stavby do předčasného užívání (zprůjezdění stavby): **vypouští se**

c) dokončení díla včetně předání kompletní dokladové části: **do 31. 10. 2018**

Článek 3
Ostatní ujednání



- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 5/2018/mini/SFDI/TR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 5/2018/mini/SFDI/TR/S uzavřené dne 15. 6. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
- 3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranné nevýhodných podmínek.

Zhotovitel:


Objednatel:

Ve Valašském Meziříčí dne: **15. 10. 2018**

V Jihlavě dne: **15. 10. 2018**

**ALPINE Bau CZ** a.s.
Jiráskova 613/1B
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02601795 

Ing. Václav Šafář
na základě pověření


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace