

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/11272 křiž. I/38 Šašovice - Meziříčko křiž. III/11271“

Číslo smlouvy objednatele: 5/2018/mini/SFDI/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 212 0 735

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

### Článek 1 Smluvní strany

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
 se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace  
 Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
 smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace  
 technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek  
 Ing. Petr Morský, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor  
 Technický dozor: Miroslav Mudrák, SAFETY PRO s.r.o.  
 Koordinátor BOZP: Ing. Petr Morský, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu: 18330681/0100  
 IČO: 00090450  
 DIČ: CZ00090450  
 Telefon: 567 117 158  
 Fax: 567 117 198  
 E-mail: ksusv@ksusv.cz  
 Zřizovatel: Kraj Vysočina  
 (dále jen „Objednatel“)

|   |                 |
|---|-----------------|
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace<br>Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |                 |
| Datum:  | 31 -10- 2018    |
| Č.j.:   | 0 154 45 / 2018 |
| Počet listů:  | 4x2             |

a

**Zhotovitel:** ALPINE Bau CZ a.s.  
 zastoupená: Ing. Václavem Šafářem, na základě pověření  
 se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  
 IČO: 02604795  
 DIČ: CZ02604795  
 plátce DPH: ano  
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B10609  
 bankovní spojení (číslo účtu): 994404-0745137001/0800  
 telefon: 571 750 111  
 e-mail: office@alpine.cz  
 ID datové schránky: 8hyb72q  
 (dále jen „Zhotovitel“)  
 (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)



**Článek 2**  
**Změna smluvních podmínek**

- 2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 15. 6. 2018 z důvodu vyššího rozsahu sanací v úseku III. silnice III/11272, nutnosti jejich zaměření, ocenění změnového výkazu výměr a zpracování dokumentace skutečného provedení, viz Žádost o úpravu termínu plnění ze dne 26. 10. 2018.
- 2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

**Článek 4 Termín plnění a místo plnění:**

písm. c) dokončení díla včetně předání kompletní dokladové části: **do 31. 10. 2018**

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

c) dokončení díla včetně předání kompletní dokladové části: **do 30. 11. 2018**

**Článek 3**  
**Ostatní ujednání**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 5/2018/mini/SFDI/TR/S jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 5/2018/mini/SFDI/TR/S uzavřené dne 15. 6. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
- 3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o úpravu termínu plnění ze dne 26. 10. 2018

Zhotovitel:

**30. 10. 2018**

Ve Valašském Meziříčí dne: .....


**ALPINE Bau CZ a.s.**  
Jiráskova 613/13  
Krásno nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 026 04 795  
DIČ: CZ02604795

Ing. Václav Šafář  
na základě pověření

Objednatel:


**31. 10. 2018**

V Jihlavě dne: .....

**Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny**  
oprávková organizace  
Mladoborská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel organizace





Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

|  |             |
|--|-------------|
| Krajská správa a údržba<br>silnic Vysočiny, příspěvková organizace<br>Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |             |
| Datum:   | 29-10-2018  |
| Č.j.:  | 015545/2018 |

Datum: 26. 10. 2018  
Naše značka  
Vyřizuje: Ing. Tomáš Nentvich  
Přímý telefon: +420 530 513 557  
Váš dopis ze dne:  
Značka /č.j.:

Stavba „III/11272 Křiž. I/38 – Šašovice – Meziříčko křiž. III/11271“ smlouva o dílo č. 212 0 735 ze dne 15. 06. 2018

### Žádost o úpravu termínu plnění


Na základě shora specifikované smlouvy o dílo provádí ALPINE Bau CZ a. s. pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, stavební práce na stavbě označované jako „III/11272 Křiž. I/38 – Šašovice – Meziříčko křiž. III/11271“. V průběhu realizace díla se bohužel vyskytly některé dále popsané, zhotovitelem nezaviněné okolnosti, které jsou nicméně důvodem pro úpravu termínu plnění.

Konkrétně se jedná o vyšší rozsah sanací v úseku III. silnice III/11272, nutnost jejich zaměření, ocenění změnového výkazu výměr a zpracování dokumentace skutečného provedení.

Navrhujeme upravit Článek 4, odst. c) dokončení díla včetně předání kompletní dokladové části do 30. 11. 2018

Výše uvedené nemá vliv na dokončení stavebních prací a zprůjezdění stavby.

Za Vaše vyjádření předem děkuji a zůstávám s pozdravem

  
ALPINE Bau CZ a.s.  
Jiráskova 613/13  
Krásno nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 026 04 795  
DIČ: CZ02604795

Ing. Václav Šafář  
prokurista

Jan Munzar  
prokurista

ALPINE Bau CZ a.s. • Jiráskova 613/13 • Krásno nad Bečvou • 757 01 Valašské Meziříčí  
Tel: +420 571 750 111 • Fax: +420 571 750 100 • office@alpine.cz • www.alpine.cz

Bankovní spojení:  
Česká spořitelna, a.s.  
č.ú. 994404-0745137001/0800

Registrace společnosti:  
Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě,  
spisová značka B 10609

IČ: 026 04 795  
DIČ: CZ02604795

DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU JAKOSTI ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008