

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 17/2018/ZPŘ/D2/JI/S,M

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0701 26252 5 18025

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: **Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Smluvních: Ing. Libor Joukl, MBA, investiční náměstek
Technických: Ing. Jan Matoušek, referent oddělení investiční výstavby
Technický dozor: Ing. František Lízal
Koordinátor BOZP: Ing. Michal Suchna
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Skanska a.s.**
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 Karlín
zastoupený: **Ing. Robertem Billikem, ředitelem závodu a Františkem Kincem, oblastním manažerem; plná moc PN/6216/2017**
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Robert Billík a František Kinc
technických: František Kinc, Petr Vejražka, Ing. Stanislav Šťáva
Bankovní spojení: Citibank Europe plc.
Č. účtu : 2038056818/2600
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
Telefon: 737 257 340
Fax: -
E-mail: ivo.zemanek@skanska.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 - 7, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.2. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o **208 468,01 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 2 o **540 813,32 Kč bez DPH**
- c) dle Změnového listu č. 7 o **72 367,20 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 2 o **131 488,78 Kč bez DPH**
- b) dle Změnového listu č. 3 o **1 233 519,79 Kč bez DPH**
- c) dle Změnového listu č. 4 o **372 078,10 Kč bez DPH**
- d) dle Změnového listu č. 5 o **390 263,60 Kč bez DPH**
- e) dle Změnového listu č. 6 o **39 545,28 Kč bez DPH**
- f) dle Změnového listu č. 7 o **322 663,85 Kč bez DPH**

Původní cena díla dle SoD bez DPH	31 316 955,45 Kč
Vícepráce	821 648,53 Kč
Méněpráce	2 489 559,40 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	29 649 044,57 Kč
DPH 21%	6 226 299,37 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	35 875 343,94 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 17/2018/ZPŘ/D2/JI/S,M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 17/2018/ZPŘ/D2/JI/S,M uzavřené dne **10. 4. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.


3.8. Nedílnou přílohou jsou Změnové listy č. 1 - 7

Zhotovitel:
V Jihlavě dne: 13. 11. 2018

Objednatel: 15. 11. 2018
V Jihlavě dne:



Ing. Robert Billík
ředitel závodu



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel



František Kinc
oblastní manažer

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8

Změnový list č.1

Stavba: III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL	vícepráce ZL č.1	méněpráce ZL č.1	cena celkem SOD + ZL č.1
III/4062 Jihlava – Pístov					
SO 000	3 219 000,80	3 219 000,80	0,00	0,00	3 219 000,80
SO 101.1	9 634 957,79	9 634 957,79	0,00	0,00	9 634 957,79
SO 101.2	10 168 796,78	10 168 796,78	208 468,01	0,00	10 377 264,79
SO 201	2 226 432,25	2 226 432,25	0,00	0,00	2 226 432,25
III/4062 Pístov průtah					
SO 000	422 304,36	422 304,36	0,00	0,00	422 304,36
SO 101	5 628 144,57	5 628 144,57	0,00	0,00	5 628 144,57
SO 901	17 318,90	17 318,90	0,00	0,00	17 318,90
	31 316 955,45	31 316 955,45	208 468,01	0,00	31 525 423,46

Technický popis předmětu změny:

PDPS předpokládala před započítím stavby rekonstrukci kanalizace ze strany správce. Tato nebyla provedena. Vzhledem ke špatnému stavu stávající kanalizace nebylo možné do ní napojit nové uliční vpusti. Dle rozhodnutí objednatele bylo provedeno odvodnění těchto vpustí kanalizací DN 150 do stávající šachty v ul. Telečská.

Za technický dozor:

Datum: 15.5.2018



Za autorský dozor:

Datum: 15.5.2018

PROfi Jihlava spol. s r. o.
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Za zhotovitele:

Datum: 15.5.2018

SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
586 01 Jihlava
02126

Za objednatele:

Datum: 15.5.2018

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Změnový list č.2

Stavba: III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL č.1	vícepráce ZL č.2	méněpráce ZL č.2	cena celkem SOD + ZL č.1 a 2
III/4062 Jihlava – Pístov					
SO 000	3 219 000,80	3 219 000,80	0,00	0,00	3 219 000,80
SO 101.1	9 634 957,79	9 634 957,79	0,00	0,00	9 634 957,79
SO 101.2	10 168 796,78	10 377 264,79	0,00	0,00	10 377 264,79
SO 201	2 226 432,25	2 226 432,25	540 813,32	-131 488,78	2 635 756,78
III/4062 Pístov průtah					
SO 000	422 304,36	422 304,36	0,00	0,00	422 304,36
SO 101	5 628 144,57	5 628 144,57	0,00		5 628 144,57
SO 901	17 318,90	17 318,90	0,00	0,00	17 318,90
	31 316 955,45	31 525 423,46	540 813,32	-131 488,78	31 934 747,99

Technický popis předmětu změny:

Jedná se o úpravu položek soupisu prací na zpracovanou RDS.

Za technický dozor:

Datum: 18.7.2018



Za autorský dozor:

Datum: 18.7.2018

PROfi Jihlava spol. s r.o.
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Za zhotovitele:

Datum: 18.7.2018

SIKANSKA Stánska a.s.
divize Morava
672 01 Vysočina
Přeloučské Dvory 119
586 01 Jihlava

Za objednatele:

Datum: 18.7.2018

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Změnový list č. 3

Stavba: III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL č.1,2	vícepráce ZL č.3	méněpráce ZL č.3	cena celkem SOD + ZL č.1,2,3
III/4062 Jihlava – Pístov					
SO 000	3 219 000,80	3 219 000,80	0,00	-1 233 519,79	1 985 481,01
SO 101.1	9 634 957,79	9 634 957,79	0,00	0,00	9 634 957,79
SO 101.2	10 168 796,78	10 377 264,79	0,00	0,00	10 377 264,79
SO 201	2 226 432,25	2 635 756,78	0,00	0,00	2 635 756,78
III/4062 Pístov průtah					
SO 000	422 304,36	422 304,36	0,00	0,00	422 304,36
SO 101	5 628 144,57	5 628 144,57	0,00	0,00	5 628 144,57
SO 901	17 318,90	17 318,90	0,00	0,00	17 318,90
	31 316 955,45	31 934 747,99	0,00	-1 233 519,79	30 701 228,20

Technický popis předmětu změny:

Jedná se o odpočet neprovedených prací na provedenou skutečnost - částí objízdných tras, provizorních vozovek a průzkumů.


Za technický dozor:

Datum: 15.10.2018



Za autorský dozor:

Datum: 15.10.2018



PROfi Jihlava spol. s r. o.
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228


Za zhotovitele:

Datum: 15.10.2018

SKNEMA Skanska a.s.
Ústecká Morava
oblast Vysočina
Hruštková 119
586 01 Jihlava
02126

Za objednatele:

Datum: 15.10.2018



**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Změnový list č. 4

Stavba: III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL č.1,2,3	vícepráce ZL č.4	méněpráce ZL č.4	cena celkem SOD + ZL č.1,2,3,4
III/4062 Jihlava – Pístov					
SO 000	3 219 000,80	1 985 481,01	0,00	0,00	1 985 481,01
SO 101.1	9 634 957,79	9 634 957,79	0,00	-372 078,10	9 262 879,69
SO 101.2	10 168 796,78	10 377 264,79	0,00	0,00	10 377 264,79
SO 201	2 226 432,25	2 635 756,78	0,00	0,00	2 635 756,78
III/4062 Pístov průtah					
SO 000	422 304,36	422 304,36	0,00	0,00	422 304,36
SO 101	5 628 144,57	5 628 144,57	0,00	0,00	5 628 144,57
SO 901	17 318,90	17 318,90	0,00	0,00	17 318,90
	31 316 955,45	30 701 228,20	0,00	-372 078,10	30 329 150,10

Technický popis předmětu změny:

Jedná se o odpočet neprovedených prací na provedenou skutečnost - osazení směrových sloupků a chyba výkazu výměr u VDZ plastem.


Za technický dozor:

Datum: 15.10.2018



Za autorský dozor:

Datum: 15.10.2018




PROfi Jihlava spol. s r. o.
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Za zhotovitele:

Datum: 15.10.2018

SKOPINSKA Strojárna s.r.o.
Osada Morava
Okres Vysočina
Hrušková Dvory 119,
586 01 Jihlava



Za objednatele:

Datum: 15.10.2018



**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Změnový list č. 5

Stavba: III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL č.1,2,3,4	vícepráce ZL č.5	méněpráce ZL č.5	cena celkem SOD + ZL č.1,2,3,4,5
III/4062 Jihlava – Pístov					
SO 000	3 219 000,80	1 985 481,01	0,00	0,00	1 985 481,01
SO 101.1	9 634 957,79	9 262 879,69	0,00	0,00	9 262 879,69
SO 101.2	10 168 796,78	10 377 264,79	0,00	-390 263,60	9 987 001,19
SO 201	2 226 432,25	2 635 756,78	0,00	0,00	2 635 756,78
III/4062 Pístov průtah					
SO 000	422 304,36	422 304,36	0,00	0,00	422 304,36
SO 101	5 628 144,57	5 628 144,57	0,00	0,00	5 628 144,57
SO 901	17 318,90	17 318,90	0,00	0,00	17 318,90
	31 316 955,45	30 329 150,10	0,00	-390 263,60	29 938 886,50

Technický popis předmětu změny:

Jedná se o odpočet neprovedených prací na provedenou skutečnost - sanace podloží a připojení nových UV do stávající kanalizace navrtávkou.

Za technický dozor:

Datum: 15. 10. 2018



Za autorský dozor:

Datum: 15. 10. 2018

PROfi Jihlava spol. s r. o.
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Za zhotovitele:

Datum: 15. 10. 2018

SIKAMER s.r.o.
Křižkova 6
250 02 Votava
IČ: 253 20 125
DIČ: CZ25320125

Za objednatele:

Datum: 15. 10. 2018

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
právní subjekt
Kosmova 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 112 111

Změnový list č. 6

Stavba: III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL č.1,2,3,4,5	vícepráce ZL č.6	méněpráce ZL č.6	cena celkem SOD + ZL č.1,2,3,4,5,6
III/4062 Jihlava – Pístov					
SO 000	3 219 000,80	1 985 481,01	0,00	0,00	1 985 481,01
SO 101.1	9 634 957,79	9 262 879,69	0,00	0,00	9 262 879,69
SO 101.2	10 168 796,78	9 987 001,19	0,00	0,00	9 987 001,19
SO 201	2 226 432,25	2 635 756,78	0,00	0,00	2 635 756,78
III/4062 Pístov průtah					
SO 000	422 304,36	422 304,36	0,00	-39 545,28	382 759,08
SO 101	5 628 144,57	5 628 144,57	0,00	0,00	5 628 144,57
SO 901	17 318,90	17 318,90	0,00	0,00	17 318,90
	31 316 955,45	29 938 886,50	0,00	-39 545,28	29 899 341,22

Technický popis předmětu změny:


Jedná se o odpočet neprovedených prací na provedenou skutečnost - poplatky za skládku neprovedených sanací dle SO 101.

Za technický dozor:

Datum: 15.10.2018



Za autorský dozor:

JAN ZVÁRA 

DI PROJEKT s.r.o.
Chelčického 686, Rosice
533 51 Pardubice
IČ: 018 73 687

Datum: 15.10.2018

Za zhotovitele:

Datum: 15.10.2018

Stavoprojekt Jihlava a.s.
Ústřední správa
Území Vysočina
Havlíčkově Dvůr, 119
586 01 Jihlava

Za objednatele:

Datum: 15.10.2018

Krajská správa - Pardubice
silnic Vysočiny
právní organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Změnový list č. 7

Stavba: III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah

objekt	cena dle SOD	cena dle SOD + předchozí ZL č.1,2,3,4,5,6	vícepráce ZL č.7	méněpráce ZL č.7	cena celkem SOD + ZL č.1,2,3,4,5,6,7
III/4062 Jihlava – Pístov					
SO 000	3 219 000,80	1 985 481,01	0,00	0,00	1 985 481,01
SO 101.1	9 634 957,79	9 262 879,69	0,00	0,00	9 262 879,69
SO 101.2	10 168 796,78	9 987 001,19	0,00	0,00	9 987 001,19
SO 201	2 226 432,25	2 635 756,78	0,00	0,00	2 635 756,78
III/4062 Pístov průtah					
SO 000	422 304,36	382 759,08	0,00	0,00	382 759,08
SO 101	5 628 144,57	5 628 144,57	72 367,20	-322 663,85	5 377 847,92
SO 901	17 318,90	17 318,90	0,00	0,00	17 318,90
	31 316 955,45	29 899 341,22	72 367,20	-322 663,85	29 649 044,57

Technický popis předmětu změny:

Jedná se o odpočet neprovedených prací na provedenou skutečnost - sanace podloží vozovky, 10 ks uličních vpustí (stávající v dobrém stavu) vč. napojení, směrové sloupky, vodorovné značení barvou (náhrada plast) a výšková úprava obrub.

Za technický dozor:

Datum: 15. 10. 2018



Za autorský dozor: JAN ZVÁRA



DI PROJEKT s.r.o.

Chelčického 686, Rosice

533 51 Pardubice

IČ: 018 73 687

Datum: 15. 10. 2018

Za zhotovitele:

Datum: 15. 10. 2018

SPANEK Stavební s.r.o.


Okružní Morava

č. 101 Vysoká

Plouškové Dvory 118


586 01 Jihlava

02125



Za objednatele:

Datum: 15. 10. 2018



Krajská správa - GORŽE
silniční Vysoká
příspěvková organizace
Kosovská 112/1b, 536 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel: 567 117 111

