

DODATEK Č. 3 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

akce: II/389 Jemnice – Strážek – část 28

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/ORŇ/D2/KSÚSV/S,M/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 2017-000121

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel: PROfi Jihlava spol. s r.o.
se sídlem: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Bohumilem Kotlánem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1460
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Bohumil Kotlán
technických: Ing. Jan Sedlák
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 318-042681/0100
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228
Telefon: 567310106
Fax: 567320467
E-mail: info@profit-ji.cz
(dále jen „*Zhotovitel*“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3, z důvodů potřeby rozšíření a doplnění PDPS a dodatečného požadavku objednatele na TDR k PDPS, který nebyl uveden ve smlouvě o dílo, viz Žádost o uzavření dodatku ze dne 28. 01. 2019 a Záznam z jednání ze dne 24. 1. 2019.

2.2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně dílčích termínů tímto způsobem:

V Příloze A28 - Technické podmínky, a to v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	31. 01. 2019
---	--------------

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	15. 03. 2019
---	--------------

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/2 jsou tímto **Dodatkem č. 3** nedotčeny a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/2 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Žádost o uzavření dodatku ze dne 28. 01. 2019.

Přílohy: Žádost o uzavření dodatku ze dne 28. 01. 2019
Záznam z jednání ze dne 24. 1. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:


V Jihlavě dne: 28. 1. 2019

V Jihlavě dne: 31. 1. 2019



Ing. Bohumil Kotlán
jednatel

PRON Jihlava spol. s r.o.
Pod Přápkem 6, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosmická 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 137 117



PROfi Jihlava spol. s r.o.

Registrováno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1469

držitel certifikátu
ČSN EN ISO 9001:2015 3009:012-17/SML
ČSN EN ISO 14001:2015 2.3009:013-17/EMC



**Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, p.o.**

**Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava**

Naše značka:

Vyřizuje:

Jihlava, 28. ledna 2019

Věc: Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina“ na akci: II/389 Jemnice – Strážek – část 28

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 30.1.2018 a následnými dodatky č.1 – č.3 jsme pro Vás zpracovali projektovou dokumentaci DSP+PDPS na stavbu II/389 Jemnice – Strážek, která byla v průběhu zpracování projednávána na výrobních výborech za účasti objednatele. Následně bylo požádáno o stavební povolení, které bylo dne 20.12.2018 vydáno (zatím nepravomocné).

Vzhledem k tomu, že vyvstal z Vaší strany požadavek na rozšíření a doplnění dokumentace PDPS (viz příložený záznam z jednání) a současně požadavek na svolání technicko-dokumentační komise (TDK) za účasti zástupce Vašeho zřizovatele, kterým je Kraj Vysočina, žádám tímto o prodloužení termínu plnění (min. do 15.3.2019) na odevzdání čistopisu dokumentace DSP+PDPS. (Stávající smlouva požadavek na svolání TDK za účasti Kraje Vysočina neobsahuje).

Dle výše uvedeného jsou důvodem předložené žádosti Vaše požadavky na rozšíření PDPS, které bychom v původním termínu (dle SOD) nestihli zpracovat do dokumentace a současně i tak případné připomínky vzešlé z jednání TDK.

Předem děkuji a jsem s pozdravem

PROfi Jihlava spol. s r.o.
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Ing. Bohumil Kottlán
jednatel

Adresa: **PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava**

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

tel. +420 567579151
+420 567320345
+420 567320457

P.O. BOX 47
ID DS: 55suyv8

E-mail: info@profij.cz
Web: www.profij.cz

Komerční banka a.s. Jihlava
č.ú. 318042681/0100

Záznam z jednání

k akci II/389 Jemnice – Strážek, které se uskutečnilo dne 24.1. 2019 na KSÚSV Žďár nad Sázavou.

Přítomní:

Ing. Štěpánek, Ing. Matějčková, Z. Smažil, J. Mašek – zástupci investora KSÚSV.

Ing. Kotlán – zástupce projektanta PROfi Jihlava.

Účelem jednání byla koordinace projektu opravy silnice II/389 se vznesenými požadavky Ing. Juránka z odboru dopravy KÚ Kraje Vysočina a projednání konceptu PDPS. Na jednání bylo projednáno a dohodnuto:

1. Předložená PD byla doplněna v souladu s požadavky ing. Juránka, vyjma požadavku na rozměry autobusového zálivu v Jemnici. Důvodem je to, že plocha navazující na silnici II/389 slouží současně jako manipulační plocha a požadavek na zachování stávajícího rozsahu zpevnění vzešel z majetkoprávní přípravy.
2. Po kontrole dokumentace PDPS zástupci investora vznesli požadavek na úpravu a rozšíření dokumentace PDPS:
 - a) V křižovatce sil. II/389 a III/3853 budou doplněny dešťové uliční vpusti podél navrženého obrubníku.
 - b) Obruba podél manipulační plochy v km 1,428-1,495 vpravo bude doplněna o přídlažbu.
 - c) V km 0,950-1,050 vpravo bude navržen vsakovací příkop, vsakovací rýhy z důvodů možného podmáčení vozovky nebudou navrhovány.
 - d) Předložený koncept rozpočtu stavby bude doplněn a upraven v souladu s požadavky a opětovně zaslán ke kontrole.
3. Závěrem bylo dohodnuto, že po doplnění PDPS a rozpočtu bude před odevzdáním čístopisu projektové dokumentace svolána technicko-dokumentační komise (TDK) za účasti ing. Juránka.

Dodatečně zapsal:

Ing. Bohumil Kotlán

