


DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„II/351 Třebíč - most ev. č. 351-026“

Číslo smlouvy objednatele: 40/2018/VZMR/D2/TR/sl
Číslo smlouvy zhotovitele: S18_14

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: **Marcela Zejdová, referent oddělení investiční výstavby**
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: Link projekt s.r.o.
se sídlem: Makovského náměstí 2, 616 00 Brno
zastoupený: Ing. Petrem Damkem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Mgr. Aleš Řiháček, MBA, provozně – obchodní ředitel
technických: Ing. Tomáš Kulhavý, technický ředitel
Bankovní spojení: KB a.s. Brno - město
Č. účtu: 35-4787200257/0100
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
Telefon: 539 090 010
Fax: ----
E-mail: linkprojekt@linkprojekt.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

9

Článek 2 Změna smluvních podmínek

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu rozšíření rozsahu prací o tyto činnosti:
1. Mimořádná mostní prohlídka
 2. Projekt technických opatření vyplývající z mimořádné mostní prohlídky
 3. Zpracování hlukové studie
 4. Provedení opakujících se mostních prohlídek vždy po cca 1 měsíci (předpoklad 3 prohlídky)

- 2.2. V této souvislosti se pro tuto akci upravuje cena v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 40/2018/VZMR/D2/TR/sl takto:

Původní cena díla	895.000,00 Kč
Vícepráce - Mimořádná mostní prohlídka	34.000,00 Kč
- Projekt technických opatření	22.000,00 Kč
- Zpracování hlukové studie	32.000,00 Kč
- Opakované mostní prohlídky (3 x 8 000 Kč)	24.000,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	1.007.000,00 Kč
DPH 21%	211.470,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	1.218.470,00 Kč

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že plnění výše uvedených činností proběhne nejpozději do **30. 4. 2019**.

- 2.4. V návaznosti na dobu plnění sjednávají smluvní strany platební podmínky takto:
- body plnění 1 – 3 - na základě jedné souhrnné faktury ihned po splnění těchto činností
 - bod plnění 4 - na základě samostatné faktury k 30. 4. 2019

- 2.5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 40/2018/VZMR/D2/TR/sl ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

- 3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 40/2018/VZMR/D2/TR/sl uzavřené dne 26. 7. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- 3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

9


3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 25. 02. 2019


V Jihlavě dne: 27. 02. 2019



Ing. Petr Damek
jednatel

PROJEKT

11.02.2019
11.02.2019



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a územní
úřad Jihlava
 příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava,
IČO: 00090450 tel: 56 333 11