

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/12934 Brunka, most ev. č. 12934-1“

Číslo smlouvy objednatele: 137/2018/VZMR/D2/PE/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:


uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
technických: Ing. Jaroslav Jirků, referent oddělení investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel: Ing. Milan Sedlák
se sídlem: Na Návsi 18/4, 620 00 Brno - Holásky
zastoupený: Ing. Milan Sedlák
zapsán v obchodním rejstříku Živnostenský rejstřík č.j.: MMB/0055815/2012
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Milan Sedlák
technických: Ing. Milan Sedlák
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 2122155093
IČO: 88134253
DIČ: CZ8310254040
Telefon: +420 777 989 895
Fax: ---
E-mail: milansedlakk@seznam.cz
(dále jen „*Zhotovitel*“)



(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 17. 1. 2019 z důvodu uvedených v Žádosti o dodatek k SOD ze dne 9. 4. 2019 a Závazného stanoviska orgánu územního plánování z 3. 4. 2019, které jsou nedílnými přílohami tohoto dodatku.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění dílčí termíny plnění.

2.3. V návaznosti na výše uvedené dochází k těmto změnám:

a) Termíny plnění:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Dokumentace pro územní rozhodnutí (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatel)	do 45 dnů od předání konceptu DÚR
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚR zadavatelem
Dokumentace pro stavební povolení (koncept)	do 45 dnů od podání žádosti o ÚR
Dokumentace pro stavební povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatel)	do 30 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatel)	do 45 dnů od podání žádosti o SP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace pro stavební povolení (koncept)	do 25. 7. 2019
Dokumentace pro stavební povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatel)	do 30 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatel)	do 45 dnů od podání žádosti o SP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

2.4. V této souvislosti se pro tuto akci snižuje cena v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 137/2018/VZMR/D2/PE/sl o cenu položky č. 3 uvedenou v Příloze č. 4 – Kalkulace projekčních prací, v části A. Vypracování projektové dokumentace dle TP, a to následovně:

Původní cena díla bez DPH	340.000,00 Kč
<u>Méněpráce (Položka č. 3)</u>	<u>22.000,00 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	318.000,00 Kč
DPH 21%	66.780,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	384.780,00 Kč

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 137/2018/VZMR/D2/PE/sl jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 137/2018/VZMR/D2/PE/sl uzavřené dne 17. 1. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o dodatek k SOD ze dne 9. 4. 2019

Závazné stanovisko orgánu územního plánování z 3. 4. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Jihlavě dne: 18. 4. 2019

30. 04. 2019
V Jihlavě dne:

Ing. Milan Sedlák

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00020450, tel.: 557 117 111

MS

milansedlakk@seznam.cz

9. 4. 2019, 7:12

Komu: jaroslav.jirku@ksusv.cz ▾, ludek.reznickenko@ksusv.cz ▾

✉ Rekonstrukce mostu Brunka - zrušení DÚR



Dobrý den,

včera jsem obdržel stanovisko stavebního úřadu v Humpolci (zasílám v příloze), dle kterého je možné na této akci vypracovat přímo projekt na stavební povolení pro speciální stavební úřad.

Navrhuji tedy upustit od dokumentace DÚR a přistoupit přímo k vypracování DSP. Jakým způsobem se v tomto případě postupuje? Bude vypracován dodatek smlouvy s novými termíny dodání dokumentace, protože původní harmonogram prací je v této chvíli irelevantní? Prosím současně i o kontrolu, kdy by měla být dodána dle smlouvy dokumentace DÚR v konceptu, protože pravděpodobně budeme muset udělat dodatek co nejdříve, pokud chceme plnit termíny uvedené ve smlouvě.

Co se týká posunu autobusové zastávky na tomto mostě, tak mám potvrzeno od Kraje i Policie, že s návrhem posunu zastávky souhlasí (viz níže v emailu), nicméně Policie požaduje vybudování normové zastávky s výstupní plochou. Snažím se v této chvíli zjistit, zda tento požadavek chtějí řešit již v naší dokumentaci, nebo je možné, že se normová zastávka vybuduje výhledově. Prozatím jsem však na e-mail nedostal odpověď a telefonicky se mi nedaří s panem Ing. Mlčochem spojit.

S pozdravem
Milan Sedlák

Ing. Milan Sedlák
autorizovaný inženýr pro obory:
Statika a dynamika staveb
Mosty a inženýrské konstrukce

tel: 777 98 98 95
e-mail: milansedlakk@seznam.cz

Dobrý den,

na základě zaslaných podkladů Vám sdělujeme, že předběžně souhlasíme s návrhem na posunutí autobusové zastávky viz. situace, nicméně budeme požadovat vybudování normové autobusové zastávky s výstupní plochou.

S pozdravem

por. Ing. Zdeněk Mlčoch
komisař

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina
Územní odbor Pelhřimov
Dopravní inspektorát
Pražská 1738
393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 974 274 258

Dobrý den,

s vodorovným značením v návrhu souhlasíme na obou stranách zastávky, děkujeme.

S přáním hezkého dne

Ing. Ludmila Blahoudková
oddělení dopravní obslužnosti
odbor dopravy a silničního hospodářství

tel.: +420 564 602 191
e-mail: blahoudkova.l@kr-vysocina.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina

Popis: logo [Žižkova 57](#), 587 33 Jihlava, Česká republika
IČ: 70890749 web: www.kr-vysocina.cz facebook: [Popis: facebook](#)

From: milansedlakk@seznam.cz <milansedlakk@seznam.cz>
Sent: Monday, March 18, 2019 11:25 AM
To: Blahoudková Ludmila Ing. <Blahoudkova.L@kr-vysocina.cz>
Cc: Bartoš Pavel Ing. <Bartos.P@kr-vysocina.cz>
Subject: RE: FW: III/12934 Brunka, most ev.č. 12934-1

Dobrý den,

při rekonstrukci mostu nedojde na této straně k žádné úpravě. Dokumentace, kterou vypracovávám se týká pouze rekonstrukce mostního objektu, který je ve špatném stavu a bude odstraněn a nahrazen novým.

S pozdravem
Milan Sedlák

Ing. Milan Sedlák
autorizovaný inženýr pro obory:
Statika a dynamika staveb
Mosty a inženýrské konstrukce

tel: 777 98 98 95
e-mail: milansedlakk@seznam.cz

----- Původní e-mail -----

Od: Blahoudková Ludmila Ing. <Blahoudkova.L@kr-vysocina.cz>
Komu: milansedlakk@seznam.cz <milansedlakk@seznam.cz>
Datum: 18. 3. 2019 11:05:41
Předmět: RE: FW: III/12934 Brunka, most ev.č. 12934-1

Dobrý den,

ano je tomu tak, pro jistotu zasílám bod v mapě číslo 1, pro vyznačení, kde přesně autobus zastavuje.

Dojde při rekonstrukci k vytvoření zálivu, nebo na této straně nedojde k žádné úpravě? Děkuji za odpověď.

S přáním hezkého dne

Ing. Ludmila Blahoudková

oddělení dopravní obslužnosti

odbor dopravy a silničního hospodářství

tel.: +420 564 602 191

e-mail: blahoudkova.l@kr-vysocina.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina

Popis: logo [Žižkova 57](#), 587 33 Jihlava, Česká republika

IČ: 70890749 web: www.kr-vysocina.cz facebook: [Popis: facebook](#)

From: milansedlakk@seznam.cz <milansedlakk@seznam.cz>

Sent: Monday, March 18, 2019 10:55 AM

To: Blahoudková Ludmila Ing. <Blahoudkova.L@kr-vysocina.cz>

Cc: Bartoš Pavel Ing. <Bartos.P@kr-vysocina.cz>

Subject: Re: FW: III/12934 Brunka, most ev.č. 12934-1

Dobrý den,

předpokládám že v současné chvíli autobus zastavuje před vjezdem do průmyslového areálu a tento stav by zůstal zachován - viz příloha. Je tomu tak?

Předem děkuji za odpověď

S pozdravem
Milan Sedlák

Ing. Milan Sedlák
autorizovaný inženýr pro obory:
Statika a dynamika staveb
Mosty a inženýrské konstrukce

tel: 777 98 98 95

e-mail: milansedlakk@seznam.cz

----- Původní e-mail -----

Od: Blahoudková Ludmila Ing. <Blahoudkova.L@kr-vysocina.cz>

Komu: milansedlakk@seznam.cz <milansedlakk@seznam.cz>

Datum: 18. 3. 2019 8:56:47

Předmět: FW: III/12934 Brunka, most ev.č. 12934-1

Vážený pane inženýre,

s návrhem přemístění autobusové zastávky, která je označena označníkem, souhlasíme. Jen ještě prosíme o řešení druhého směru zastávky, která není v současné době označena, ale existuje a autobusy ji využívají, viz frekvence cestujících níže v tabulce. Data jsou čerpána od 1. září do 31. ledna, zastávku obsluhuje pouze jedna linka, a to 350330.

Číslo spoje	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Celkem
3	0/5	0/2	0/2	0/7	0/0	0/16
5	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
8	6/36	6/29	12/49	23/34	15/49	62/197
13	17/18	16/16	17/6	14/7	19/8	83/55
14	18/0	25/0	21/0	17/0	27/2	108/2
15	0/2	0/1	0/0	0/6	0/6	0/15
17	12/34	7/34	4/36	13/30	11/42	47/176
18	15/0	13/0	17/0	23/0	21/0	89/0
19	4/7	1/13	5/21	1/21	2/23	13/85
21	0/2	0/2	¼	0/0	0/0	1/8
22	9/0	8/0	14/0	2/0	4/0	37/0
24	19/0	3/0	4/0	5/0	1/0	32/0
25	0/13	1/6	0/4	0/10	0/1	1/34
29	0/6	0/2	0/6	0/15	0/11	0/40
32	66/8	68/12	86/17	36/7	64/9	320/53
38	0/0	0/2	0/0	2/1	0/1	2/4
						795/685

Zastávka je využívána od 1. září – 31. ledna celkem 1480 cestujícími, což je v průměru za den 14 cestujícími v obou směrech. Prosím o zaslání návrhu na umístění ve druhém směru. V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit, děkuji za pochopení a spolupráci.

S přáním hezkého dne

Ing. Ludmila Blahoudková
oddělení dopravní obslužnosti
odbor dopravy a silničního hospodářství

tel.: +420 564 602 191

e-mail: blahoudkova.l@kr-vysocina.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
IČ: 70890749 web: www.kr-vysocina.cz facebook:

From: milansedlakk@seznam.cz [mailto:milansedlakk@seznam.cz]

Sent: Friday, March 15, 2019 1:32 PM

To: Bartoš Pavel Ing.

Subject: III/12934 Brunka, most ev.č. 12934-1

Dobrý den,

pracuji jako projektant na projektu III/12934 Brunka, most ev.č. 12934-1, jehož investorem je KSÚSV. Na základě telefonického hovoru, Vám zasílám výkresy návrhu rekonstrukce mostu, ve kterých je naznačeno, jak by se potencionálně změnila poloha současné autobusové zastávky v případě rekonstrukce mostu dle našeho návrhu.

Chtěl bych Vás tímto požádat o zaslání intenzit dopravy na této zastávce a současně o vyjádření k této úpravě. V současné chvíli jsou v daném místě kvůli omezení zatížitelnosti mostu betonová svodidla, které v podstatě znemožňují užívání autobusové zastávky v tomto prostoru - viz foto v příloze. Rekonstrukce mostu tuto záležitost alespoň z části vyřeší.

Mostní konstrukce bude mít římsu s výškou 150 mm od hrany vozovky, na kterou by mohlo v budoucnu navázat nástupiště autobusové zastávky - tento návrh však není součástí projektu rekonstrukce mostu.

V případě jakýchkoliv dotazů se na mne prosím obraťte.

Předem děkuji

S pozdravem
Milan Sedlák

Ing. Milan Sedlák
autorizovaný inženýr pro obory:
Statika a dynamika staveb
Mosty a inženýrské konstrukce

tel: 777 98 98 95

e-mail: milansedlakk@seznam.cz

Přílohy

Stanovisko-SU_Humpolec.pdf – PDF, 933 kB

↓ Stáhnout Zobrazit >



Městský úřad Humpolec

STAVEBNÍ ÚŘAD

Horní náměstí 300, 396 22 HUMPOLEC

Č. j. MUHU/15309/2019/Ts s.z. STAV/240/2019/ZS

Humpolec 3. dubna 2019

Vyřizuje: Bc. Petra Tošerová / tel. 565 518 107

E-mail: petra.toserova@mesto-humpolec.cz

žadatel:

Ing. Milan Sedlák, IČO 88134253, Na Návsí č.p. 18/4, Holásky, 620 00 Brno 20

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

orgánu územního plánování

Stavební úřad Městského úřadu Humpolec, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., dále jen („stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr:

„III/12934, Brunka, most ev.č.12934-1“

Záměr obsahuje:

- Demolice mostu ev.č. 12934-1
- Dopravně inženýrské opatření
- Most ev. č. 12934-1

Záměr je přípustný po splnění následujících podmínek:

- záměr bude umístěn v souladu s částí předložené dokumentace pro stavební povolení, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.

Závazné stanovisko platí dva roky od jeho vydání.

Odůvodnění

Záměr rekonstrukce mostu byl předložen orgánu územního plánování k vydání závazného stanoviska:

- dne 1.4.2019 Ing. Milanem Sedlákem, Na Návsí 18/4, 620 00 Brno

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Dokumentace pro stavební povolení zpracovaná projektantem Ing. Milanem Sedlákem, Na Návsí 18/4, 620 00 Brno

- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace číslo 1, vydané v dubnu 2015
- Zásady územního rozvoje kraje Vysočina ve znění aktualizací číslo 1, 2, 3 a 5 vydané v lednu 2018
- Územní plán Humpolec s účinností od 24.3.2016

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv:

- Platná Politika územního rozvoje České republiky vymezila na území obce Humpolec katastr. území Humpolec) rozvojovou oblast republikového významu OB11 Jihlava.
- Zásady územního rozvoje kraje Vysočina tuto rozvojovou oblast zpřesňují
- Dále ZÚR kraje Vysočina vymezují na území obce koridor DK 04 pro silnici první třídy I/34, koridor DK 08 pro silnici druhé třídy II/130 a koridor DK 14 pro silnici druhé třídy II/347. Dále na území obce je vymezen koridor pro nadzemní vedení E05a a E05b.
- Platný územní plán Humpolec je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s územním plánem.

Pozemky parc. č. 2634/1 a 2634/2 v k.ú. Humpolec, na kterých je záměr plánován se podle platného Územního plánu Humpolec nachází v ploše „DS - koridory dopravní infrastruktury - silniční“, kde hlavním funkčním využitím jsou pozemní komunikace a dopravní vybavení. Pozemek p.č. 2636/2 v k.ú. Humpolec se nachází v ploše „DM - plochy dopravní infrastruktury místní“, kde jsou hlavním funkčním využitím pozemní komunikace, manipulační plochy a parkovací plochy. Pozemky p.č. 2645/1 a 2645/2 k.ú. Humpolec se nachází v ploše „VD – plochy výroby a skladování – drobná řemeslná výroba“. Přípustným využitím je zde např. podzemní stavby veřejné technické infrastruktury, stavby pro občanské vybavení a služby, související dopravní a technická infrastruktura. Pozemek p.č. 2637 k.ú. Humpolec se nachází v ploše „VV – plochy vodní a vodohospodářské“, kde je jako přípustné využití možná stavba a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury.

Stavební úřad Městského úřadu Humpolec jako orgán územního plánování posuzoval navrhovaný stavební záměr z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a 19 stavebního zákona. Za relevantní považoval zejména naplnění podmínek pro hospodárné využívání zastavěného území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona), a to jak záměr vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a jeho stávající charakter.

Stávající most je ve špatném technickém stavu a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. Proto bude vybudován nový mostní objekt, jenž bude mít dostatečné parametry na převedení silniční dopravy.

Rekonstrukce mostu ev.č. 12934-1 je v souladu s platným územním plánem Humpolec i v souladu s relevantními cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

Dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Stavební úřad Městského úřadu Humpolec, souhlasí s vydáním povolení speciálním stavebním úřadem pro výše uvedenou stavbu a upouští od vydání územního rozhodnutí a územního souhlasu.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Dostane-li se toto závazné stanovisko do rozporu s politikou územního rozvoje nebo s územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán územního plánování, který závazné stanovisko vydal, je nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem.


Bc. Petra Tošerová
referent územního plánování
Stavebního úřadu Humpolec

Městský úřad
stavební úřad
Humpolec
4

Obdrží:

- Ing. Milan Sedlák, Na Návsí č.p. 18/4, Holásky, 620 00 Brno 20

