

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„III/1338 Boršov – most ev. č. 1338-1“


Číslo smlouvy objednatele: 38/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Lukáš Beránek, referent investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a
Zhotovitel: Egneza s.r.o.
se sídlem: Kpt. Jaroše 35/20, 434 01 Most
zastoupený: Ing. Michalem Bernátem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku Krajský soud v Ústí n/L, oddíl C, vložka 41988
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Michal Bernát
technických: Ing. Michal Bernát
Bankovní spojení: ČS, a.s.
Č. účtu: 5458817349/0800
IČO: 072 74 564
DIČ: CZ07274564
Telefon: +420 733 774 924
Fax: -
E-mail: bernat@egneza.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 spočívajícím ve sloučení územního a stavebního řízení, viz Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP ze dne 17. 4. 2019. Dokumentace ve stupni DÚR + DSP bude zpracována v rozsahu stanoveném v Příloze č. 3 smlouvy o dílo č. 38/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl.

2.2. V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace DÚR (koncept)	do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚR (čistopis)	do 15 dnů od předání konceptu DÚR
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace DSP (koncept)	do 45 dnů od podání žádosti o ÚŘ
Dokumentace DSP (čistopis)	do 15 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 45 dnů od podání žádosti o SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DÚR + DSP (koncept)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚR + DSP (čistopis)	do 15 dnů od předání konceptu DÚR + DSP
Podání žádosti o společné povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ + SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 45 dnů od podání žádosti o společné povolení

2.3. V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění smluvní pokuty v odst. 7.2 smlouvy o dílo tímto způsobem:

7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR, dokumentace **DÚR** včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR+DSP, dokumentace **DÚR+DSP** včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

2.4. Odst. 7.3 smlouvy o dílo „Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace **DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.“ **se ruší bez náhrady.**

2.5. Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 38/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl uzavřené dne 1. 4. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP ze dne 17. 4. 2019.


Přílohy: Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP ze dne 17. 4. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V dne: 29. 4. 2019

V Jihlavě dne: 17. 05. 2019



Ing. Michal Bernát
jednatel společnosti Egneza s.r.o.

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Příloha č. 1: Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP

Egnez s.r.o.
Kpt. Jaroše 35/20
434 01 Most



Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, p. o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

střelnice Vysočiny
Kosovská
Datum: 18-04-2019
ČJ: 005495161

Místo, datum: Most, 17. 4. 2019

vyřizuje: Ing. Michal Bernát
E: bernat@egneza.cz
T: +420 733 774 924

Věc: Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP

Naše firma zpracovává projektovou dokumentaci stavby „III/1338 Boršov – most ev. č. 1338-1“ dle SoD 38/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl. Na základě jednání ze dne 3. 4. 2019 jsme prověřili na příslušném stavebním úřadě možnost podat žádost o „Společné povolení“, což je dle vyjádření zástupců stavebního úřadu možné.

S ohledem na rozsah rekonstrukce mostu, kde dochází k dotčení dvou katastrální území a značného množství pozemků různých vlastníků a zároveň k úpravám prostorového uspořádání mostu oproti stávajícímu stavu je nutné řešit územní řízení a následně stavební řízení. Aby bylo možné zkrátit lhůty těchto řízení, navrhujeme obě spojit a projektovou dokumentaci vypracovat ve stupni „společné povolení“.

Proto bychom vás chtěli požádat o **sloučení stupňů projektové dokumentace DÚR a DSP** do společné projektové dokumentace ve stupni „**společné povolení**“ (dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., příloha 11) a o dodatek k výše uvedené smlouvě. S ohledem na uvedené skutečnosti navrhujeme následující úpravy:

Lhůty plnění	
Zahájení realizace	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Návrh technického řešení	do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚR (koncept)	do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚR (čistopis)	do 15 dnů od předání konceptu DÚR
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace DSP DÚR/DSP (koncept)	do 45 90 dnů od podání žádosti o ÚŘ nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DSP DÚR/DSP (čistopis)	do 15 dnů od předání konceptu DSP DÚR/DSP
Podání žádosti o stavební společné povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ + SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 45 dnů od podání žádosti o SP společné povolení

Egnez s.r.o.
Kpt. Jaroše 35/20
434 01 Most

IČ: 072 74 564
DIČ: CZ07274564

T: +420 733 774 924
E: bernat@egneza.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41988


Egnez s.r.o.
Kpt. Jaroše 35/20
434 01 Most



Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována beze změn v termínech plnění a dle aktuálního předpisu – vyhlášky č. 251/2019 Sb.

S pozdravem

Ing. Michal Bernát



Egnez s.r.o.
Kpt. Jaroše 35/20
434 01 Most

IČ: 072 74 564
DIČ: CZ07274564

T: +420 733 774 924
E: bernat@egnez.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41988