

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „II/128, II/135 Mních průtah – část 22“


Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/5

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: OPTIMA, spol. s r.o.
se sídlem: Žižkova 738/IV., 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: Ing. Bohuslavem Shejbal, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Bohuslav Shejbal
technických: Ing. Bohuslav Shejbal, Ing. Zbyněk Neudert
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 43-6659920267/0100
IČO: 15030709
DIČ: CZ15030709
Telefon: 465 420 910, 603 486 809
Fax: ---
E-mail: shejbal@optima-vm.cz, info@optima-vm.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu nedokončení konceptu návrhu kanalizace v obci Mních projektantem Ing. Františkem Sedláčkem, IČ: 63873028, bez něhož nelze napojit odvodnění silničního tělesa.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu plnění dle **článku 3, odstavce 3.1. a přílohy A22** stávající smlouvy tímto způsobem:

Lhůty plnění	
Návrhy řešení předat do:	75 dnů od podpisu smlouvy
Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat do:	105 dnů od podpisu smlouvy
Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	75 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o vydání SP do:	15 dnů od předání DSP
Získání pravomocného SP do:	105 dnů od podání žádosti o vydání SP
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:	90 dnů od podání žádosti o vydání SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Lhůty plnění	
Návrhy řešení předat do:	75 dnů od podpisu smlouvy
Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení předat do:	45 dnů od předání konceptu návrhu kanalizace v obci Mních projektantem Ing. Františkem Sedláčkem, IČ:63873028
Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	50 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o vydání SP do:	15 dnů od předání DSP
Získání pravomocného SP do:	105 dnů od podání žádosti o vydání SP
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do:	60 dnů od podání žádosti o vydání SP

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

- 3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/5 – část 22 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.6. Nedílnou přílohou jsou Žádost o prodloužení termínu z 27. 11. 2018, Zápis z jednání a prezenční listina k akci „II/128 a II/135 v obci Mnich“ z 16. 11. 2018.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu z 27. 11. 2018
Zápis z jednání a prezenční listina k akci „II/128 a II/135 v obci Mnich“ z 16. 11. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:

Ve Vysokém Mýtě dne: 14.5.2019

V Jihlavě dne: 31. 05. 2019

Ing. Bohuslav Štejbál
jednatel společnosti

OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVA 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTĚ
tel.: 465 420 911
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

Ing. Jan Míka, MBA
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Zápis z jednání

konaného dne 16.11.2018 na akci „II/128 a II/135 v obci Mnich“ v zasedací místnosti KSÚSV, p.o., Pracoviště Pelhřimov.

Přítomni: dle prezenční listiny

Předmět jednání:

Jednání bylo svoláno po dohodě s objednatelem projektové dokumentace, KSÚSV, p.o. Obsahem jednání bylo kromě jiného potvrzení záměru obce Mnich na rekonstrukci stávající kanalizace a předložení záměru spol. E.ON Distribuce, a.s. na nahrazení stávajícího elektrického nadzemního vedení NN v obci Mnich vedením podzemním.

Z jednání vyplynulo následující:

- Obec Mnich připravuje rekonstrukci stávající obecní kanalizace, která je uložena i v silnici II/128 a II/135 a slouží pro napojení stávajících i nově navržených uličních vpustí pro odvodnění vozovky obou silnic.
- Projektová dokumentace opravy silnice II/128 a II/135 bude se záměrem obce koordinována a zpracovateli projektové dokumentace rekonstrukce kanalizace bude poskytnut návrh opravy silnic s uvedením požadavků na odvodnění silnic. Návrh rekonstrukce kanalizace bude umožňovat napojení stávajících a nově navrhovaných uličních vpustí odvádějících dešťovou vodu z vozovky silnic, chodníků a přilehlých zpevněných a nezpevněných ploch.
- Zástupcem spol. E.ON Distribuce, a.s., Ing. Kubů, byl předložen záměr společnosti na nahrazení stávajícího elektrického nadzemního vedení NN v obci podzemním vedením. Pro zajištění koordinace opravy silnic s připravovanými stavbami spol. E.ON Distribuce, a.s. byly předány Ing. Kubů kontakty na 2 projektanty samostatných úseků. Část záměru spol. E.ON Distribuce, a.s. jej již vyprojektována a na druhé části budou započaty projektové práce v nejbližší době. Realizace obou úseků elektrického podzemního vedení je připravována na rok 2020.
- Po celou dobu zpracování projektové dokumentace rekonstrukce kanalizace a elektrického vedení NN bude mezi jejími projektanty a projektantem opravy silnic probíhat koordinace.
- Spol. OPTIMA, s.r.o. požádá zadavatele PD o prodloužení termínu na dokončení projektové dokumentace opravy silnic z důvodu koordinace stavby se stavbou obce Mnich a spol. E.ON Distribuce, a.s.
- Projektová dokumentace opravy silnic bude dopracována tak, aby bylo možné po poskytnutí finální podoby návrhu rekonstrukce kanalizace a podzemního elektrického vedení NN provést následně koordinaci všech 3 staveb.

- Případná výšková úprava silničních obrubníků oddělujících chodníky od vozovky silnice bude provedena v rámci rekonstrukce kanalizace s ohledem na rozsah rekonstrukce kanalizace v chodnících.
- Do opravy silnice II/128 bude zahrnuto do soupisu prací i prodloužení silnice II/128 v dl. cca 5 m mezi hranicí katastrálního území Mnich a již opraveným úsekem silnice II/128 ve směru od Jindřichova Hradce.
- Prodloužení silnice II/135 v dl. cca 15 m mezi hranicí katastrálního území Mnich a již opraveným úsekem silnice II/135 ve směru od Soběslavi bude zajištěno Jihočeským krajem.
- Zástupcům KSÚSV byla poskytnuta 1 paré projektové dokumentace ke kontrole. Do PD byly zapracovány požadavky z jednání konaného dne 8.11.2018 týkající se způsobu opravy vozovky silnic a rozdělení na stavební objekty.

Vysoké Mýto, dne 23.11.2018

Zapsal: Ing. Aleš SLOUP

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje linka
Ing. Aleš Sloup

Ve Vysokém Mýtě
27.11.2018

Věc: **Žádost o prodloužení termínu SoD na akci „II/128 a II/135 v obci Mnich“**

Žádáme o prodloužení termínu na zpracování projektové dokumentace na výše uvedenou akci dle SoD číslo objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/5 ke dni 16.11.2018 z důvodu potvrzení dříve sděleného záměru Obce Mnich na rekonstrukci obecní kanalizace a předložení záměru spol. E.ON. Distribuce, a.s. na nahrazení stávajícího elektrického nadzemního vedení NN vedením podzemním.


Obecní kanalizace je v současné době využívána pro zajištění odvodnění vozovky silnice a je do ní navrženo napojení i nových uličních vpustí doplňujících stávající odvodnění vozovky silnice II/128 a II/135. Obcí nebyla zajištěna požadovaná kamerová prohlídka potrubí pro případný návrh lokální výměny nebo opravy potrubí za účelem zajištění spolehlivého odvedení dešťových vod z vozovky silnic. Obcí bylo rozhodnuto o rekonstrukci kanalizace spojené s dostavbou chybějících úseků kanalizace a řešení odvedení splaškových odpadních vod. Obec má vybraného projektanta.

Zástupcem spol. E.ON. Distribuce, a.s. byl předložen záměr na rekonstrukci elektrického vedení NN v obci. Rekonstrukce vedení NN je rozvržena do 2 úseků, na něž jsou zpracovávány 2 různými projektanty s tím, že jedna část projektové dokumentace je dokončena a na druhé části byly projektové práce zahájeny..

Děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem
Ing. Aleš SLOUP
m.tel. 605 148 444

Aleš Sloup


OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVA 738 VYSOKÉ MÝTO
tel. 465 420 911 fax: 465 423 935
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

•
Příloha: -

Firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1132

Telefon:
465 420 911
Fax:
-
E-mail:
info@optima-vm.cz

Bankovní spojení
č.ú. : 43-6659920267/0100

IČO: 15030709
DIČ: CZ15030709

ID:u2j6wf7