

DODATEK Č. 4 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: III/12813 Velká Chyška – most ev.č. 12813-2 – část 42

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12

Číslo smlouvy zhotovitele: D18003


uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: DIPONT s.r.o.
se sídlem: Libouchec 505, 403 35
zastoupený: Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským úřadem Ústí n. L., oddíl C, vložka 27153
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Marta Nováková
technických: Ing. Petr Novák
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 43-4122780277/0100
IČO: 28693094
DIČ: CZ28693094
Telefon: +420 475 201 640
Fax: ---
E-mail: novakova@dipont.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)



(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 **Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4 z důvodu čekání na nabytí právní moci ÚR způsobené probíhajícím dědickým řízením souběžně s územním řízením, viz Žádost o dodatek ze dne 16. 5. 2019.

V Příloze A42 – Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:

Podání žádosti o vydání SP do:	15 dnů od vydání pravomocného ÚR
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	75 dnů od podání žádosti o vydání SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Podání žádosti o vydání SP do:	22. 5. 2019
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	15 dní od vydání pravomocného SP

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 – část 42 jsou tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 uzavřené dne 7. 2. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisků obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek ze dne 16. 5. 2019.


Přílohy: Žádost o dodatek ze dne 16. 5. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Ústí nad Labem dne: 23. 05. 2019


31. 05. 2019
V Jihlavě dne:



Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti

dipont

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
403 35 Liboucheč č.p. 505
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a doržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 11

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 JIHLAVA

ÚSTÍ NAD LABEM, 16.5.2019

E: novakova@dipont.cz
M: 00420 737 887 812

Věc:

ŽÁDOST

III/12813 Velká Chyška - most ev. č. 12813-2 – část 42

Naše firma na základě smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 (D18003) ze dne 7.2. 2018 a dodatků č. 1.-3. zpracovává projektovou dokumentaci na akci:

III/12813 Velká Chyška - most ev. č. 12813-2 – část 42

Územní řízení na výše uvedenou stavbu bylo zahájeno dne 1.2.2019. Na základě této skutečnosti jsme předpokládali, že nabytí právní moci bude možné splnit v souladu se smlouvou do 31.3.2019. Územní rozhodnutí bylo vydáno 29.3.2019.

Vzhledem k úmrtí p. Štěpánka Františka, vlastníka parcely č. 1641, k.ú. Roučkovice (dočasný zábor) a souběžně probíhajícího dědického řízení s územním řízením bylo nutné územní rozhodnutí doručit veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 správního řádu. Proto bylo nabytí právní moci územního řízení dne 7.5.2019.

Na základě dodatku č. 3 bude podána žádost o SP do 15 dnů od vydání pravomocného ÚR, tj. 22.5.2019 a následně termín předání PDPS by měl být 75 dnů od podání žádosti o vydání SP. Vzhledem ke skutečnosti, že v SP mohou být podmínky, které bude nutné zpracovat do PDPS prosíme o změnu termínu předání PDPS ve lhůtě 15 dnů od vydání pravomocného SP.

Z výše uvedených důvodů žádáme o dodatek ke smlouvě s termínem podání žádosti o SP v termínu do 22.5.2019 a předání PDPS 15 dnů od nabytí právní moci SP.

pozdravem

Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti



dipont

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
403 35 Libouchec č.p. 505
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

Společnost:

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 I 00420 475 201 640
E: dipont@dipont.cz

Bankovní spojení:

KB a.s. I číslo účtu 43 412278027/0100

Identifikace společnosti:

IČ 28693094
DIČ CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27153.

www.dipont.cz