

Fáze	Činnost	Odpovědnost	rok	2019										2020										2021																																			
			měsíc	září		říjen	listopad	prosince	leden		únor		březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosince	leden		únor		březen	duben	květen	červen																													
			tyden	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
			zahájení	ukončení																																																							
Expozice řemesel a živností výtvar	Vyklizení prostor 301 až 303, 201 až 205, 301 až 304 od sítřkových předmětů. Vyklizení knihovny 306 a 307, nakládkového centra 401 až 405.	MVT	03.09.2018	21.12.2018																																																							
	Stavební úpravy a opravy - část I) podlahy 301 a 302, elektroinstalovz z hodin do chodby, natáčení komunikací a vytvoření průchodu pro ethernet rozvod; podlahy 401, 402, 306 a 307 komunikace pro ethernet v 401 a 402, izolčení elektroinstalace v 402 a 403, zvedení dveří v 111 a probourání dveří na WC, natáčení ethernetu z místnosti 110 do 402, látky pro kabeláž a elektro do depozitáře včetně likvidace odpadu	MMB	14.10.2019	15.03.2020																																																							
	Demontáž, odvoz a uložení na skládce původního mobilně a dřevotřískových podlah z místnosti 100 až 103 a 201 až 205.	Dodavatel	03.02.2020	14.02.2020																																																							
	Oprava a výměba místnosti 100 až 103, 201 až 205 a 302, 306 a 307; oprava zábrusí 301, 303, 305, výměba provozy chodby.	MVT	20.01.2020	31.03.2020																																																							
	Instalace podlaí a osvětlovacích ramp/osvětlení v místnostech 101, 102, 201 až 205, 301 až 304, včetně lití v podlaí pro vedení kabeláže - osvětlení, zabezpečení. Osvětlení 305-307.	Dodavatel	16.03.2020	17.04.2020																																																							
	Instalace zábrusk v výhledu 101, 102, 201 až 205 a 301 až 304.	Dodavatel	20.04.2020	21.08.2020																																																							
	Instalace sítřkových předmětů	MVT	24.08.2020	11.09.2020																																																							
	Zkušební provoz expozice řemesel a živností	Dodavatel MVT	14.09.2020	23.10.2020																																																							
	Částečné vyklizení místnosti 104 až 111 od sítřkových předmětů a zakrytí podlaí.	MVT	20.04.2020	29.05.2020																																																							
	Výměba místnosti 104, 106-109, 111, 401-404, přístupové chodby	MVT	18.05.2020	03.07.2020																																																							
Expozice Pňběh města a zámku	Instalace EZS bezpečnosti místnosti, vnitřní, náhlednické centrum, depozitář, knihovna, kamery a požární zabezpečení.	Dodavatel	14.09.2020	16.10.2020																																																							
	Teletmetrie (měření klimatu)	Dodavatel	15.02.2021	26.03.2021																																																							
	Vytapeťování místnosti 105 a 110, výroba a instalace obložení v 111, instalace vypínačů a zábrusk 100, 103 až 111, výroba a instalace replik a fundamentů pro sb. předměty v místnostech 101 až 111, výroba vitrín a panelů 301 a 302, AV technika a mobilní pro místnosti 100, 101 a 401 až 405. Tvorba a instalace AV prvků včetně obsahu ve 101, 102 (put) a 110 (plehrakáč a fotobaukou).	Dodavatel	27.07.2020	26.03.2021																																																							
	Připrava podlaží pro obsah speciálního efektu	MVT	01.09.2020	30.09.2020																																																							
	Výroba a konstatce obsahu speciálního efektu pro místnost 101 (Pepper's ghost effect)	Dodavatel	05.10.2020	18.12.2020																																																							
	Instalace komponentů a obsahu speciálního efektu, jeho zgrovození a zaškolení personálu muzea.	Dodavatel	22.02.2021	19.03.2021																																																							
	Dodávka a montáž kolekcí knihovního a archivního regulačního systému do místnosti 306 a 307	Dodavatel	00.02.2020	21.02.2020																																																							
	Dodávka a instalace regulí knihovního a archivního regulačního systému do místnostech 306 a 307	Dodavatel	04.05.2020	22.05.2020																																																							
	Osvětlení místnosti 103-105, 110, 111, 401 až 405.	Dodavatel	03.06.2020	31.07.2020																																																							
	Instalace sítřkových předmětů	MVT	29.03.2021	16.04.2021																																																							
Instalace mobilních čidel EZS na sítřkové předměty	Dodavatel	19.04.2021	14.05.2021																																																								
Připrava a pořízení technologií pro zveřejňování skupiny	Dodavatel	11.01.2021	26.03.2021																																																								
Zkušební provoz expozice Pňběh města a zámku	Dodavatel MVT	17.05.2021	25.06.2021																																																								
Zkušební provoz technologií pro zveřejňování skupiny	Dodavatel MVT	29.03.2021	23.04.2021																																																								

Vysvětlivky:

kód	část veřejné zakázky "Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu farnosti Moravský Budějovice"
OS	1- Prvky silnoproudé elektrotechniky (osvětlení, atd.)
AV	2- Audio, video a informační technika
SE	3- Speciální efekty (Pepper's ghost effect)
RE	4- Mobilní a vnitřní vybavení (realizace expozic)

kód	samostatná veřejná zakázka
EZS	Rozšíření EZS
TE	Měření klimatu
KAS	Knihovni a archivační regálový systém

kód	identifikace subjektu
MVT	Muzeum Vysočiny Třebíč (zadavatel)
MMB	Město Moravské Budějovice

Pozn.: Číslovka ve spojitosti s kódem označuje dílčí etapu realizace dané (části) zakázky (např. AV 1 = 1. etapa realizace části 2 - Audio, video a informační technika veřejné zakázky "Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice").