



**Záznam z
Technicko - dokumentační komise**

**Název akce: II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zed'
v km 52,230 – 52,380**

Jednání proběhlo: dne 13. 01. 2019 v sídle KSÚSV Jihlava v 10,00 hod.
Přítomni: viz prezenční listina

Záznam z jednání:

1. DIO – objízdné trasy:

Do dokumentace ve stupni DSP + PDPS již byla zapracována změna o doplnění č. 2 objízdných tras pro dopravní opatření. Tato změna byla doručena k žádosti o vyjádření na KÚ ODSH dne 23.12.2019 a 8.1.2020 jsme obdrželi potvrzený návrh řešení z ODSH – viz. příloha tohoto zápisu.

2. Dokladová část:

Objednatel požádal projektanta o zrevidování a fyzické doplnění tištěné verze projektové dokumentace o dokladovou část.

3. SVAK Žďársko:

Informace - KÚ podal návrh Smlouvu o společném postupu prací se společností SVAK Žďársko.

4. CETIN a.s.:

Zanikla Smlouva s firmou CETIN, dále již bude řešit samostatně Kraj Vysočina.

5. Další úpravy v dokumentaci:

K výkresové části dokumentace nejsou připomínky.

Rozpočtová část:

SO 000:

- pol. 1 – doplnit koncept výpočtu této položky
- 5 – RDS, popis dle SoD, počty paré 6x.....změnit jednotku na kpl
- 6 – Dokumentace skutečného provedení stavby ...změnit jednotku na kpl
- 7 - geometrický plán, počty paré 10x
- 11 - tuto položku vyřadit
- 12 – koordinátor BOZP ne.... zajištění prací BOZP na pracovišti
- 14 – zařízení staveniště
- 15 – vypracování závěrečné zprávy v počtu paré dle SoD

SO 102:

- 15 - VDZ, plastem strukturální nehlučné

SO 181:

- 2 - Výhybny – provedení možných výhyben si projedná zhotovitel s majitelem dotčených pozemků
- 9 - Výprava výtluků objízdných tras – převést položku na jednotku m3
- 15 - Dopravní značky...dodávka, montáž, vč. pronájmu po dobu realizace stavby (pol. 17 – zrušit)
- 18 - Dopravní značky... dodávka, montáž, vč. pronájmu po dobu realizace stavby (pol. 20 – zrušit)



- 21 - Dopravní světlo... dodávka, montáž, vč. pronájmu po dobu realizace stavby (pol. 23 – zrušit)
- 24 - Semafor. přenos. soupr....dod., montáž, vč. pronájmu po dobu realizace stavby (pol. 26 – zrušit)
- SO 201:
- 7 - Rozproštění ornice ve svahu – zemník, nákup ornice
- 25 - Výplň za opěrami a zdmi z jílu – jíl (prověřit pořízení)

V Jihlavě dne 13. 01. 2020

Zapsal:

Jaroslav Fikar



Kosovská 16, Jihlava 586 01

PREZENČNÍ LISTINA

Stavba: „II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zed' v km

52,230 – 52,380“

Datum a čas jednání:

13. 01. 2020 (pondělí) v 10,00 hodin

Místo konání:

KSÚSV příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava

Instituce, funkce	Příjmení, jméno, titul	Telefon, e-mail	Podpis
KSÚSV JIHLAVA	FIKAR JAROSLAV	739 058 238 fekar.j@ksusv.07	
Kraj Vysočina	Tomáš Pípek	724 670 186 p.papek@kv-vysocina.cz	
KSOBU-ZR	NIKOLLAJ PRAHA	723 862 501 E.T.S.M.H.K. 402 KSUSV.07	
ZUSAD MOSTY	BABACEK JAROSLAV	babacek@mosty.cz 605 473 748	
"	PUTAŘOVÁ JIŘIČKA	putarova@mosty.cz 608 77 66 14	
KSÚSV 10	Vavříňková Monika	737 243 117 vavricka.m@ksusv.cz	

TELEFON: 567 117 111
FAX: 567 117 199
Internet: www.ksusv.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka Jihlava
č. ú. : 18330681 / 0100

IČO
000 90 450

DIČ
CZ00090450