

## Zápis z jednání o dočasných opatřeních na Hodíšovském rybníce

**Místo:** Hodíšov

**Datum:** 12. 12. 2018 v 10:00 hod.

**Předmět jednání:** Dočasné opatření na podporu rostlin rostoucích v zátopě rybníka

**Přítomni:** Ing. Jakub Morava, Ing. Martina Kratochvílová, Ing. Klára Ustohalová, Ing. Tomáš Sobotka, Ing. Stanislav Žatecký, Jiří Němec, Ing. Jana Vondráková


### Projednávané body:

1. Do provedení opravy je možné zadlužit vtokový objekt u spodní výpusti a lopatu nechat otevřenou.  
Hladinu udržovat samovolně na úrovni vtokového objektu.
2. Bylo domluveno, že oprava hráze bude provedena přístypem na nevodní stranu. Porosty na vodní straně budou kompletně odstraněny, na vzdušné straně budou odstraněny pouze vlásky nálety.
3. Po získání platných hydrologických údajů bude proveden návrh výpustního a bezpečnostního objektu.
4. Rozsah odbahnění byl výtčen kolíky, které budou geodeticky zaměřeny.
5. Pan Němec zajistí zadlužení.

**Zapsal/a:**

**Přílohy zápisu:** prezenční listina

**Podpisy**



Handwritten signatures of the participants, including Ing. Jakub Morava, Ing. Martina Kratochvílová, Ing. Klára Ustohalová, Ing. Tomáš Sobotka, Ing. Stanislav Žatecký, Jiří Němec, and Ing. Jana Vondráková.



### Prezenční listina účastníků jednání

Akce: **Jednání o dočasných opatřeních na Hodíšovském rybníce**

Datum: 12. 12. 2018

Místo konání: Hodíšovský rybník

Jméno	Organizace/IČO	Podpis
Ing. ZATECKÝ	VD-TBLD	
J. NEMEL	HOSPOD. SUBJEKT	
Ing. T. SOBOTKA	PROJEKTANT	
Ing. POŠTEROVÁ	Kraj Vysočina	
Ing. HOKRÁVA	—	
Ing. KRATOCHVIL	—	
Ing. USTOJALOVÁ	—	