

Změna zadávací dokumentace 1**Název veřejné zakázky: III/15115 Vranín průtah**

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČO: 00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **změnu zadávací dokumentace**.

Dotaz 1

Dobrý den,
zadavatel poskytl soupis prací včetně přeložky CETIN. Na základě vzájemné komunikace s firmou CETIN nám bylo sděleno, že požadují uzavření smlouvy přímo se zadavatelem. Prosíme o upřesnění, zda bude přeložka CETIN vyjmuta ze soupisu prací? Popř. další postup.

Dotaz 2

„Dobrý den,
ve výkazu výměr SO 101 položka č. 64 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ je uvedené množství 2 m, ale dle výpočtu pod položkou je zřejmé, že metrů je 28. A položka č. 66 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 150 mm je uvedené množství 61 m, ale dle výpočtu pod položkou je metrů 1071,31
Prosím zadavatele o vysvětlení, popř. upřesnění kolik metrů má být?“

Dotaz 3

Dobrý den,
V objektu SO 101 – komunikace, pol. Č. 64 – KO obrubníky betonové je uveden počet 2m. Ale v popisu položky níže jsou uvedeny obrubníky přímé 20m a přechodové 8m. Celkem v součtu 28m.
Jaké množství obrubníků je správné?
Děkuji

Dotaz 4

Dobrý den,
Věc: SO 400 – Přeložka CETIN
K výše uvedenému objektu nejsou doloženy popisy v TZ a PZ, vyjádření Správců sítí, doklady – CETIN, EON atd....
V ZD je pouze přiložen seznam dokladů a 1x vyjádření Policie ČR.
Na základě rozsahu a druhu prací nám není jasné, zda je možné objekt SO 400 realizovat vybraným zhotovitelem nebo pouze správcem sítě spol. CETIN.
Děkuji

Odpověď 1+4/1

SO 400 Přeložka CETIN bude z veřejné zakázky vyřazen. Jeho realizaci provede společnost CETIN a.s. a vybraný dodavatel zajistí koordinaci prací při provádění této přeložky.

Odpověď 2+3/1

U SO 101 Komunikace u pol. č. 64, kód položky 91726 - KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ - došlo k opravě množství na 28 m a u pol. č. 66, kód položky 917224 - SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM - došlo k opravě množství na 1071,31m.

Na základě výše uvedených změn zadavatel provedl opravu zadávací dokumentace (Výzva a zadávací dokumentace, Příloha A3 Další technické podmínky a Příloha B2-1 Návrh smlouvy o dílo KSÚSV, Soupis prací).

Kompletní aktuální verzi zadávací dokumentace poskytuje zadavatel účastníkům v příloze této zprávy.

Zadavatel žádá účastníky, aby pro zpracování cenové nabídky použily přílohy, které jsou součástí této zprávy.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se nemění.

Termín podání nabídek nově zadavatel stanovil na **12. 7. 2021 v 9:00** hodin.

V Jihlavě dne 21. 6. 2021

Miluše Kostecká
referent veřejných zakázek