

**DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo III/12819 Kamenice nad Lipou, ul.
Družstevní ze dne 20. 09. 2021**

Číslo smlouvy objednatele: **P-ST-26-2021**
Číslo smlouvy zhotovitele: **S22-043-0100**

**Článek 1
Smluvní strany**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“) a

Zhotovitel: **Společnost SWIETELSKY + I. Kamenická - KAMENICE**

Vedoucí společník: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**

se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

zastoupený: , vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: , ředitel oblasti Vysočina

, vedoucí obchodního oddělení

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Společník č. 1: **I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**

se sídlem: U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

zastoupený: , jednatelem
ednatelem

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

bude následně upraven termín dokončení celé stavby.

- e) Zahájení prací v roce 2022: Pokračování prací zhotovitele po dokončení prací dle bodu **d)**, předpoklad od 01. 05. 2022,
- f) Nové předání staveniště pro rok 2022: TDS protokolárně předá staveniště do 1 týdne po ukončení prací na inženýrských sítích dle bodu d)
- g) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 5 měsíců od předání staveniště v roce 2022 dle bodu f)
- h) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu g), (vyjma geometrického plánu)
- i) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do užívání dle bodu g).

Článek 3 Ostatní ujednání

- 3.1.** Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
- 3.3.** Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.4.** Dodatek č. 1 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
- 3.5.** Dodatek č. 1 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.6.** Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
- 3.7.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za zhotovitele:

Vedoucí společnosti: V Pelhřimově dne, viz podpis

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní
stavby VÝCHOD
ředitel oblasti Vysočina

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby VÝCHOD
a, vedoucí obchodního oddělení

Společník: V Kamenici nad Lipou dne, viz podpis

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Ing. Pavel Drbal, jednatel

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Ing. Lukáš Hrbek, jednatel

Za objednatele:

V Jihlavě dne, viz podpis

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace