

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky: **III/13417 Počátky most ev. č. 13417-4**
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **vysvětlení zadávací dokumentace**.

Dotaz 1

Věc: Žádost o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: „III/13417 Počátky most ev. č. 13417-4“

Evidenční číslo zadavatele: P-ST-11-2022

Systémové číslo: P22V00000240

Dotaz:

Ve zveřejněné projektové dokumentaci v B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA je uvedeno, že s touto stavbou souvisí plánovaná oprava kamenné přelivné bezpečnostní hráze sousedního rybníku, **která bude prováděna při snížené hladině rybníka**. Vypouštění rybníku je možno zahájit v období od 15. srpna do 15. října. Snížená hladina rybníku je možná od 15. srpna do konce dubna. Zpětné napuštění rybníku musí být zahájeno nejpozději do 1. května, s tím že zadavatel je uvádí dobu výstavby 3 měsíce s předpokládaným termínem zahájení plnění **květen 2022**, což je ve vzájemném rozporu. Upřesní zadavatel tyto nesrovnalosti a sjednotí předpokládaný termín zahájení plnění dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci?

Děkuji Vám za odpověď.

Odpověď 1

Zadavatel, na základě výše uvedeného dotazu, zrevidoval Technické podmínky a poté je upravil – viz Technické podmínky v příloze tohoto vysvětlení.

Zadavatel sděluje, že tímto dochází ke změně zadávací dokumentace, v části Technické podmínky, a prodlužuje termín pro podání nabídek do 19. 04. 2022 do 10:00 hod.

V Jihlavě 11. 04. 2022

Veronika Nováková, DiS.
Referent oddělení veřejných zakázek