

D O D A T E K č . 2

ke smlouvě o díle ze dne 9.2.2022
uzavřené dle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku

1. FW2S, a.s.

se sídlem: Žižkova 738, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupená: členem představenstva Jiřím Krejčím
IČ: 28829425
DIČ: CZ28829425
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 9880618001/5500
dále jen „zhotovitel“

a

2. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace

se sídlem: Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
zastoupená ředitelkou Ing. Vladislavou Filovou
IČO: 47366630
DIČ: CZ47366630 – neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka Jihlava
číslo účtu: 26736681/0100
dále jen „objednatel“

1. S ohledem na události spočívající ve vyšší moci (válečný konflikt na Ukrajině a omezení vyplývající pro prodávajícího z narušení dodavatelských řetězců) došlo k nezaviněnému prodlení na straně zhotovitele hasícího zařízení pro heliport ZZS Kraje Vysočina.
2. Vzhledem k prodlení subdodavatelů zhotovitele dojde nevyhnutelně k opoždění díla. Smluvní strany se proto výslovně dohodly, že nejzazší termín dodání předmětu koupě, uvedený v čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo, se prodlužuje do 30. 9. 2022.
3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v souvislosti s odkladem termínu dodání dle odst. 2 tohoto dodatku nebude uplatněna vůči zhotoviteli smluvní pokuta dohodnutá v čl. VII odst. 2 smlouvy, náhrada škody ani jiná sankce, neboť vzniklou situaci nemohl při vynaložení nejvyššího úsilí nijak předvídat. Tím není dotčeno právo smluvních stran uplatnit sankční ujednání ze smlouvy o dílo v budoucích případech porušení smluvních povinností.
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv – informačním systému veřejné správy. Povinnost zveřejnění zajistí objednatel.

V Jihlavě dne

Ve Vysokém Mýtě dne

.....
za objednatele
Ing. Vladislava Filová
ředitelka

.....
za zhotovitele
Jiří Krejčí
člen představenstva