

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. D001/2020

Smluvní strany:

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

se sídlem: Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov

IČO: 00511951

DIČ: CZ00511951

zastoupená: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, ředitel nemocnice
(dále jen „Objednatel“)

a

DOVERVILLE, s.r.o.

se sídlem: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9

IČO: 242 31 771

zastoupená: Veronikou Fáberovou, jednatelkou
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

I.

Úvod

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2020 smlouvu o dílo č. D001/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro Objednatele za podmínek sjednaných ve Smlouvě dílo spočívající v realizaci „Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2020“, podrobně specifikované v přílohách č. 1, 2 a 3 Smlouvy.
2. Vzhledem k současnému šíření nákazy COVID-19 a s tím spojenými opatřeními, došlo ve financování dotačních programů ze strany Ministerstva zdravotnictví k omezením, která Objednateli ztěžují dostát svým závazkům ze Smlouvy. Zároveň se stalo obtížně realizovatelné též část samotného poskytování předmětu plnění Zhotovitelem.
3. Smluvní strany prohlašují, že i za dané situace mají zájem na realizaci předmětu plnění a jsou připraveny, jakmile nepříznivé okolnosti pominou, pokračovat v naplňování účelu Smlouvy. V tomto smyslu uzavírají ke Smlouvě tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

II.

Úhrada dílčích plnění

1. Smluvní strany prohlašují, že ke dni účinnosti Dodatku poskytl Zhotovitel Objednateli a Objednatel od Zhotovitele převzal následující dílčí plnění:

Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle	50 000 Kč
Bezpečnostní plán měkkého cíle	65 000 Kč
Vypracování Bezpečnostní politiky a Bezpečnostní strategie nemocnice	65 000 Kč
Zpracování Bezpečnostních scénářů - Jak se chovat v nouzových situacích	65 000 Kč
Nastavení systému sběru dat, vyhodnocování a evidence informací o mimořádných událostech.	65 000 Kč
Vypracování systému bezpečnostních hesel a postupů pro situace Lockdown a Invakuaci	65 000 Kč
SUM	375 000 Kč

III.

Dočasné pozastavení plnění ze Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není ode dne účinnosti Dodatku povinen poskytovat Objednateli plnění sjednaná ve Smlouvě, a to až do okamžiku, kdy bude k pokračování poskytování plnění Objednatelům písemně vyzván.
2. Smluvní strany staví najisto, že po dobu, než Zhotovitel obdrží od Objednatele písemnou výzvu dle odstavce 1, nemohou být Smluvní strany s poskytnutím předmětu plnění v prodlení, s výjimkou prodlení Objednatele s úhradou platby za částečné plnění dle čl. II odst. 2 Dodatku.

IV.

Změna časového harmonogramu předmětu plnění

1. Poté, co Objednatel zašle Zhotoviteli výzvu dle čl. III odst. 1 Dodatku, připraví Zhotovitel návrh nového časového harmonogramu předmětu plnění, který bude zohledňovat již poskytnutá dílčí plnění (uvedená v čl. II odst. 1 Dodatku) a ve zbytku bude v maximální míře vycházet z původního časového harmonogramu. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli při přípravě nového časového harmonogramu součinnost.
2. Plnění dle nového časového harmonogramu nezapočne dříve než 30 dnů od doručení písemné výzvy dle čl. III odst. 1 Dodatku Zhotoviteli, ledaže se strany předem písemně dohodnou jinak.

V.

Závazek objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že v případě obnovy financování projektu ze strany Ministerstva zdravotnictví, bude respektovat výsledky již uskutečněného výběrového řízení v rámci veřejné zakázky, v němž se stal Zhotovitel vítězným účastníkem a bude se Zhotovitelem pokračovat v naplňování této Smlouvy včetně Dodatku.

VI.

Zánik Smlouvy pro případ nepokračování v plnění

1. Smluvní strany se zároveň dohodly, že pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele výzvu dle čl. III odst. 1 Dodatku nejpozději do 31. 7. 2021, Smlouva ke dni 31. 7. 2021 zaniká.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Pelhřimově dne

16.12.2020



Nemocnice Pelhřimov
Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
ředitel

Nemocnice Pelhřimov
příspěvková organizace
ředitel
Slovanského bratrství 710
393 38 PELHŘIMOV
IČO: 00 51 19 51



DOVERVILLE, s.r.o.
Veronika Fáberová
jednatelka