

Číslo smlouvy objednatele: 148649  
Číslo smlouvy zhotovitele:

  
**Kraj Vysočina**  
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

21

ke sm. 5740/21 T. 1845



KUJIP01HG3TW

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„III/01832, II/150 křiž. s II/150 – Ostrov, PD“

č. dodatku 151649

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

### Smluvní strany

#### Objednatel: Kraj Vysočina,

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava,

zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA – hejtman,

k podpisu pověřen Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Stanislav Juránek

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 123-6403810267 /0100

IČO: 708 90 749

*(dále jen „objednatel“)*

#### Zhotovitel: OPTIMA, spol. s.r.o.

Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel

zástupce pro věci technické: Ing. Bohuslav Shejbal

bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto

číslo účtu: 43-6659920267/0100

IČO: 150 30 709

DIČ: CZ15030709

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

*(dále jen „Zhotovitel“)*

### Článek I

Smluvní strany spolu uzavřely dne 18. 10. 2021 Smlouvu o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 148649 a dodatek č 1, č. dodatku 150331 ze dne 14. 2. 2022.

Nyní mají smluvní strany zájem na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky.

V souvislosti se zpracováním projektové dokumentace pro územní povolení došlo k časové prodlevě při jejím zpracování. Důvodem bylo nedokončené majetkoprávní vyrovnání výkupů

pozemků pro obec Ostrov a jejich vložení do katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu nebylo možné dokončit záborový elaborát stavby, vzhledem k tomu, že projektová dokumentace obou investorů je vzájemně propojená a neoddělitelná.

Z tohoto důvodu nelze dodržet původní termín k odevzdání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně dalších navazujících termínů zpracování projektové dokumentace.

Na základě čl. 13 odstavce 13.2 Smlouvy se mění následující ujednání Smlouvy takto:

### 1. Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1

#### Původní znění

„Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)	do 30. 3. 2022
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. b)	do 30. 7. 2022
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. c)	do 16. 6. 2022
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. d)	do 16. 8. 2022
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. e)	do 16. 9. 2022
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení”

#### se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)	do 16. 5. 2022
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. b)	do 22. 8. 2022
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. c)	do 30. 8. 2022
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. d)	do 16. 9. 2022

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. e)  
do 11. 11. 2022

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f) do 60 měsíců od vydání  
pravomocného  
stavebního  
povolení"

## Článek II


1. Ostatní ustanovení Smlouvy provedení veřejné zakázky tímto Dodatkem č. 2 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o provedení veřejné zakázky včetně dodatku č. 1 ze dne 14. 2. 2022.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž je každý s platností originálu, po dvou vyhotoveních obdrží objednatel a zhotovitel.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. 2 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 30. 03. 2022


Ve Vysokém Mýtě dne 29. 3. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

  
**Kraj Vysočina**  
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
21

.....  
Ing. Miroslav Houška  
náměstek hejtmána

  
**OPTIMA s.r.o.**  
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST  
ŽITKOVA 736, 586 01 VYSOKÉ MÝTĚ  
tel.: 465 420 911  
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

.....  
Ing. Bohuslav Shejbal  
jednatel