

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „III/1297 Pacov, ul. Nádražní – část 17“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: **Ing. Jan Míla, MBA, ředitel organizace**
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Ing. Robert Juřina**
se sídlem: Převrátilská 330, 390 01 Tábor
fyzická osoba nezapsána v obchodním rejstříku
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: **Ing. Robert Juřina**
technických: Ing. Robert Juřina, Ing. Jaroslav Stanovič, Mgr. Petra Běhounová
Bankovní spojení: mBank
Číslo účtu: 670100 - 2209560737 / 6210
IČO: 880 67 483
DIČ: neplátce DPH
Telefon: +420 604 159 283
E-mail: jurina.r@gmail.com
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Jméno organizace 22/16, 586 01 Jihlava	
Datum: - 6 -09- 2018	Počet listů: /
ČJ.: 012664/1013	Přílohy: 4x3

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1 Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 na základě potřeby územního rozhodnutí (ÚR) z důvodu rozsáhlých úprav křižovatky dle studie zpracované p. Doušou pro město Pacov, viz Vyjádření odboru výstavby Městského úřadu Pacov.

2.2 V této souvislosti se pro tuto akci navyšuje cena za dodatečné práce v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 takto:

Původní cena díla III/1297 Pacov, ul. Nádražní – část 17 bez DPH	229.000,00 Kč
Vícepráce	9.000,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	238.000,00 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	238.000,00 Kč

2.3 V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze A17 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Podání žádosti o vydání SP do:	15 dnů od předání DSP
Získání pravomocného SP do:	105 dnů od podání žádosti o vydání SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Podání žádosti o vydání ÚR a SP do:	40 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 1
Získání pravomocného ÚR a SP do:	105 dnů od podání žádosti o vydání ÚR a SP

2.4 Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Vyjádření odboru výstavby Městského úřadu Pacov.

Přílohy: Vyjádření odboru výstavby Městského úřadu Pacov

Zhotovitel:

Objednatel:

V Táboře dne: 4. 9. 2018

V Jihlavě dne: 10. 09. 2018

Ing. Robert Juřina

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel



MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV

ODBOR VÝSTAVBY

NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV

tel. 565455111, fax. 565455133, e-mail: stavurad@mestopacov.cz

Č.j.: MP/07420/2018/Výst/St
Spis. zn.: Výst./2018/06218 St
Vyřizuje: Ing. Strnad Pavel tel. 565 455 127

Pacov, dne 10. 7. 2018

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a dále jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1, písm. c) stavebního zákona na žádost, kterou dne 7. 6. 2018 podala:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p. 16, 586 01 Jihlava 1, kterou zastupuje Mgr. Petra Běhounová, Převrátiská č.p. 330, 390 01 Tábor

ve věci:

III/1297 PACOV, UL. NÁDRAŽNÍ

na pozemku parc.č. 2593/3, 2593/4, 2593/5, 2014/1, 2593/6, 2109/2, 2593/7, 2593/1, 2593/9, 2593/10, 2593/11, 2593/12 v katastrálním území Pacov.

- Jedná se o stavební úpravy silnice III. třídy včetně nového povrchu komunikace, stavebních úprav navazujících sjezdů v nezbytném rozsahu, návrhu parkovacích míst, doplnění odvodnění komunikace.
- Cílem stavby je zvýšit bezpečnost dopravy. Budou jednoznačně vymezeny plochy pro jízdu vozidel od ploch pro stání vozidel v uličním prostoru a zřízeny vysazené chodníkové plochy u křižovatek, přechodů pro chodce a míst pro přecházení a tím zajištěny rozhledy pro chodce a pro vozidla přijíždějící z vedlejších komunikací.
- Dále je cílem stavebních úprav uvedení vozovky do dobrého stavebně technického stavu.

Vyjádření za úřad územního plánování:

- Nemáme námitek, stavba se nachází v zastavěném území obce v ploše s rozdílným způsobem využití – Dopravní infrastruktura – silnice III. třídy, místní komunikace III. třídy vybrané, kde je mimo jiné v hlavním využití území pro silnice III. třídy, místní komunikace III. třídy vybrané, jimiž jsou veřejně přístupné komunikace zařazené do hlavní dopravní struktury obce funkční skupiny C (bývalé C1). Přípustné využití pro zařízení a plochy pro zřizování hromadných odstavných parkovacích stání.


Vyjádření za stavební úřad:

- Požadujeme doplnění a koordinaci křižovatky ulic Truhlářská a Antonína Sovy.
- Z důvodu řešení nové křižovatky bude požádáno o umístění stavby samostatným územním rozhodnutím, které bude řešit obecní stavební úřad, popřípadě dojde k podání žádosti o společné územní a stavební řízení speciální stavební úřad – odbor dopravy.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů.

Ing. Pavel Strnad
oprávněná úřední osoba odboru výstavby



MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor výstavby
395 18 PACOV

Obdrží:

Mgr. Petra Běhounová, Převrátická č.p. 330, 390 01 Tábor