

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „III/39214 Hartvíkovice průtah– část 26“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Mikou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: ADVISIA s.r.o.
se sídlem: Perneroва 659/31a, 186 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Robert Weisz
technických: Ing. Miroslav Větrovský
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 115-633010217/0100
IČO: 24668613
DIČ: CZ24668613
Telefon: +420 702 155 581
E-mail: robert.weisz@advisia.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu stále probíhající majetkové přípravy, viz Žádost o posun smluvního termínu ze dne 24. 9. 2018.

V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze A (A26) – Technické podmínky PD, v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Podání žádosti o vydání SP do: 15 dnů od předání DSP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Podání žádosti o vydání SP do: 5. 11. 2018

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/13 uzavřené dne 14. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Žádost o posun smluvního termínu akce III/39214 Hartvíkovice, průtah ze dne 24. 9. 2018.

Přílohy: Žádost o posun smluvního termínu akce III/39214 Hartvíkovice, průtah ze dne 24. 9. 2018

Zhotovitel:

V Praze dne: 08. 11. 2018




Ing. Robert Weisz
jednatel společnosti

ADV/S/A

ADVISA s.r.o. / www.advisia.cz /
projekty a řízení dopravních staveb
Pernerova 659/31a • Praha 8 • 186 00
IČ 24668613 • DIČ CZ24668613

Objednatel:

V Jihlavě dne: 08. 11. 2018



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Komplexní správa ...
sítě ...
průmyslová organizace
Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00099050 tel: 567 117 111

ADVISA s.r.o.
Projekty a řízení dopravních staveb
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8

ADVISA
projekty a řízení dopravních staveb

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava 1

Vyřizuje
Ing. Miroslav Větrovský

Telefon
730 190 190

Číslo jednací
18-028

Datum
24.9. 2018

Věc: Žádost o posun smluvního termínu akce III/39214 Hartvíkovice, průtah

Dobrý den,


obracíme se na Vás se žádostí o posun smluvního termínu podání žádosti o stavební povolení.

Po dohodě se stavebním úřadem a Vaším pracovníkem p. Vojtěchem Novákem žádáme o prodloužení termínu k podání žádosti o stavební povolení z důvodu stále probíhající majetkové přípravy, která je zajišťována pracovníky KSUSV.

Původní termín dle SoD byl 25.9.2018. Navrhujeme nový termín 5.11.2018.

Za vyřízení žádosti předem děkuji.

S přátelským pozdravem


Ing. Miroslav Větrovský

