

DODATEK Č. 3 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „II/385 Branišov – Dolní Rožínka – část 32“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/2

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: PROfi Jihlava spol. s r.o.
se sídlem: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Bohumilem Kotlánem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1460
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Bohumil Kotlán
technických: Ing. Jan Sedlák
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 318-042681/0100
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228
Telefon: 567310106
Fax: 567320467
E-mail: info@profi-ji.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 z důvodu požadavku Obce Zvole na doplnění projektové dokumentace o opravu kanalizace v Branišově a zatrubnění příkopu ve Zvoli. Na jednání bylo dohodnuto, že tyto dva stavební objekty budou do projektové dokumentace doplněny, viz záznam z jednání. Vzhledem k tomu, že tyto stavební objekty jsou vodohospodářskými díly podléhající vodoprávnímu řízení, bude možné zažádat o vydání stavebního povolení až po jeho skončení.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze A32 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	30. 11. 2018
Podání žádosti o vydání SP do:	15. 12. 2018
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	25. 2. 2019

uzavřených v Dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	15. 2. 2019
Podání žádosti o vydání SP do:	25. 2. 2019
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	31. 3. 2019

2.3. Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 3** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/2 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o uzavření dodatku z 10. 12. 2018 a Záznam z jednání z 26. 11. 2018.

Přílohy: Žádost o uzavření dodatku z 10. 12. 2018
Záznam z jednání z 26. 11. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:

V Jihlavě dne: 11. 12. 2018.....

V Jihlavě dne: 12. 12. 2018.....

PROFI Jihlava spol. s r.o.
Pod Překopem 6, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Ing. Bohumír Kotlán
jednatel

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ. 00090450, tel.: 567 117 111

From: Kotlán Bohumil, Ing. <kotlan@profi-ji.cz>
Sent: Monday, December 10, 2018 8:46 AM
To: Matějčková Veronika <veronika.matejickova@ksusv.cz>
Subject: Žádost o uzavření dodatku č.3 k SOD na projektové dokumentace

Dobrý den,
dovoluji se na Vás obrátit s žádostí o uzavření Dodatku č.3 k SOD na akci „II/385 Branišov – Dolní Rožínka“.
Při projednávání projektové dokumentace obec Zvole vznesla požadavek na doplnění PD o opravu kanalizace v Branišově a zatrubnění příkopu ve Zvoli. Následně se uskutečnilo jednání (viz příložený zápis) za účasti zástupců investora na kterém bylo dohodnuto, že PD bude doplněna o tyto 2 stavební objekty: **SO 301 Oprava dešťové kanalizace v Branišově a SO 302 Zatrubnění příkopu, Zvole**, přičemž investorem těchto objektů bude obec Zvole a současně uhradí i náklady spojené s projektovou přípravou.
Vzhledem k tomu, že tyto stavební objekty jsou vodohospodářskými díly, které podléhají vodoprávnímu řízení a až po jeho ukončení bude možno požádat o vydání stavebního povolení na připravovanou stavbu „II/385 Branišov – Dolní Rožínka“, **žádám o změnu termínu plnění na uvedenou akci následovně:**

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	15. 02. 2019
Podání žádosti o vydání SP do:	25. 02. 2019
Dokumentace PDPS včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem – předat do:	31. 03. 2019

Ostatní ustanovení uvedené v SOD a dodatcích č.1 a č.2 zůstávají beze změn.

Předem děkuji a přeji pěkný den.

Ing. Bohumil Kotlán

T: +420 567 579 153

M: +420 602 741 066

Profi

PROfi Jihlava, spol. s r.o.

Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava

web: www.profi-ji.cz

zaveden IMS dle ČSN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016

Záznam z jednání

k akci II/385 Branišov – Dolní Rožínka, které se uskutečnilo dne 26.11. 2018 na OÚ ve Zvoli.

Přítomni:

M. Starý – starosta obce Zvole,

L. Ježková – místostarostka obce Zvole,

Ing. Štěpánek, O. Havlíček – zástupci investora KSÚSV,

Ing. Kotlán – zástupce projektanta PROfi Jihlava.

Účelem jednání byla koordinace projektu opravy silnice II/385 se vznesenými požadavky obce Zvole. Na jednání bylo projednáno a dohodnuto:

1. Stávající dešťová kanalizace v obci Branišov je v havarijním stavu (v části úseku vedeném pod vozovkou došlo ke zborcení potrubí). Kanalizace je vedena částečně podél silnice II/385 v nezpevněné ploše a částečně pod vozovkou uvedené silnice a je vyústěna do přílehlého rybníka ve vlastnictví obce. Obec požaduje, aby v rámci připravované stavby byla provedena i výměna nevyhovujícího potrubí dešťové kanalizace v délce cca 120m.
2. Zástupci obce dále vznesli požadavek na zatrubnění silničního příkopu v intravilánu obce Zvole. Jedná se o otevřený příkop vedený vlevo od č.p. 106 po č.p. 66. Zmíněný příkop je ve „spodní“ části již zatrubněn a zbývá zatrubnit již jen úsek v délce cca 100m. Současně bude osazen v uvedeném úseku osazen silniční obrubník pro budoucí dobudování chodníku.
3. Účastníci jednání provedli společně prohlídku obou úseků silnice, kterých se týkaly vznesené připomínky a požadavky a dohodli se na následujícím:
 - a) Projekt opravy silnice II/385 bude doplněn o 2 stavební objekty – SO 301 Oprava dešťové kanalizace v Branišově a SO 302 Zatrubnění příkopu, Zvole.
 - b) Investorem obou nově zařazených objektů bude obec Zvole.
 - c) Projektant tyto stavební objekty do PD doplní na základě objednávky obce Zvole, která současně uhradí náklady spojené s projekční a inženýrskou činností těchto objektů SO 301 a SO 302.
 - d) Nové stavební objekty jsou vodohospodářskými díly, které podléhají vodoprávnímu řízení a až po jeho ukončení bude možno zažádat o vydání stavebního povolení na připravovanou stavbu „II/385 Branišov – Dolní Rožínka“.

Dodatečně zapsal:

Ing. Bohumil Kotlán