

DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina

na akci: „III/38815 Vír – most ev.č. 38815-3 – část 46“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: **Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace**
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.**
se sídlem: Havlíčkova 139/25a, Stránice, 602 00 Brno
zastoupený: **Ing. Vítem Rybákem, jednatelem**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 25818
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Vít Rybák
technických: Ing. Jiří Bednařík, Ing. Vojtěch Hanák
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
Č. účtu: 4060025929/6800
IČO: 25325680
DIČ: CZ25325680
Telefon: 605 946 363, 543 236 081
Fax: 543 236 081
E-mail: rybak@rybak.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu dosud nevyjasněného rozsahu opravy spodní stavby, která je částečně v majetku Povodí Moravy, s. p. a částečně v majetku společnosti Decci, a. s., provozující náhon pod mostem, viz Žádost o dodatek č. 2 ze dne 3.1.2019.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází tímto způsobem ke změně termínů plnění:

V Příloze A46 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	nejpozději do 5. 1. 2019
Podání žádosti o vydání SP do:	nejpozději do 5. 1. 2019
Získání pravomocného SP do:	nejpozději do 15. 4. 2019
Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatel – předat do:	nejpozději do 15. 1. 2019

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, předat do:	nejpozději do 20. 2. 2019
Podání žádosti o vydání SP do:	nejpozději do 7. 3. 2019
Získání pravomocného SP do:	nejpozději do 5. 6. 2019
Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatel – předat do:	nejpozději do 7. 3. 2019

2.3. Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 2** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2 uzavřené dne 19. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou jsou Žádost o dodatek č. 2.

Přílohy: Žádost o dodatek č. 2 ze dne 3. 1. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:


V Brně dne: 4.1.2019

14. 01. 2019
V Jihlavě dne:



Ing. Vít Rybák
jednatel

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.
Havlíčková 25a, 602 00 Brno
IČO: 25 32 56 80



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz



RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

Havlíčková 139/25a
602 00 Brno

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace

Kosovská 1122/16
586 01 JIHLAVA

Vaše značka

Naše značka 2/2019

V Brně 3. 1. 2019

Žádost o dodatek č. 2

**Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby
v Kraji Vysočina**

na akci: „III/38815 Vír – most ev.č. 38815-3 – část 46“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

Žádám Vás zdvořile o termínový dodatek č. 2 k uvedené smlouvě z důvodu dosud nevyjasněného rozsahu opravy spodní stavby, která je částečně v majetku Povodí Moravy, s. p. a částečně v majetku společnosti Deccí, a. s., provozující náhon pod mostem.

Povodí Moravy, s. p. obdrželo odhad stavebních nákladů začátkem listopadu 2018 a v době termínu odevzdání projektu DSP projektant neobdržel žádnou odpověď.

Navrhujeme posun termínu odevzdání DSP na 20. 2. 2019 včetně soupisu prací. Inženýrská činnost bude limitována stanoviskem Povodí Moravy, s. p. a uzavřením nájemní smlouvy. Podání žádosti o stavební povolení předpokládáme do 7. 3. 2019.

Čistopis PDPS bude dokončen do 7. 3. 2019 včetně rozpočtu. Navržené termíny jsou podmíněny konečným upřesněním záměru ze strany Povodí Moravy, s. p.

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r.o.
Havlíčková 25a, 602 00 Brno
IČO: 25 32 56 80

S přáním pěkného dne

Ing. Vít Rybák

Tel./Fax: 5 4323 6081
Mobil: 605/946 363
Mail: rybak@rybak.cz

IČ: 25325680
DIČ: CZ25325680

Bankovní spojení:
SBERBANK CZ: 4060025929/6800
Registrace: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 25818

