

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„II/361 Příštpo, opěrná zed“

Číslo smlouvy objednatele: 75/2018/VZMR/D2/TR/sl

Číslo smlouvy zhotovitele: D19101

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Mikou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: DIPONT s.r.o.
se sídlem: Libouchec 505, 403 35 Libouchec
doručovací adresa: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupený: Ing. Marta Nováková, jednatelka společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 27153
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Marta Nováková, jednatelka společnosti
technických: Ing. Petr Nová, Ing. Jan Grepl
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 43-4122780277/0100
IČO: 28693094
DIČ: CZ28693094
Telefon: 475 201 640
E-mail: novakova@dipont.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu sloučení stupňů projektové dokumentace DÚR a DSP do společné PD ve stupni Společné povolení (společné územní a stavební řízení).

a) V této souvislosti dochází ke změně posloupnosti a úpravě termínů tímto způsobem:

Dokumentace DÚR	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace pro stavební povolení	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Podání žádosti o stavební povolení	do 14 dnů od odsouhlasení návrhu DSP objednatelem

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DÚR+DSP	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Podání žádosti o společné povolení (společné územní a stavební řízení)	do 14 dnů od odsouhlasení návrhu DSP objednatelem
Dokumentace pro provádění stavby	do 1 měsíce od získání SP

b) V návaznosti na tyto méněpráce se cena v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 75/2018/VZMR/D2/TR/sl, na základě upravené Kalkulace projekčních prací upravuje takto:

Původní cena díla	292.000,00 Kč
Méněpráce – Vypracování PD pro územní rozhodnutí (DÚR)	- 48.000,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	244.000,00 Kč
DPH 21%	51.240,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	295.240,00 Kč

2.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 75/2018/VZMR/D2/TR/sl jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 75/2018/VZMR/D2/TR/sl uzavřené dne 8. 1. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele

pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou dodatku je Žádost o dodatek vč. kalkulace projekčních prací ze dne 5. 3. 2019.


Přílohy: Žádost o dodatek vč. kalkulace projekčních prací ze dne 5. 3. 2019

Zhotovitel:


Objednatel:

V Ústí nad Labem dne: 12. 03. 2019

V Jihlavě dne: 18. 03. 2019



Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

 **dipont**

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
403 35 Libouchec č.p. 505
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 JIHLAVA

ÚSTÍ NAD LABEM, 5.3.2019

Věc: ŽÁDOST

Naše firma na základě smlouvy o dílo č. 75/2018/VZMR/D2/TR/sl (D19101) ze dne 8.1. 2019 zpracovává projektovou dokumentaci na akci:

II/361 Příštpo, opěrná zeď

Na základě konzultací a předběžných informací na stavebním úřadě v Třebíči bylo zjištěno, že bude možné žádat o společné územní a stavební řízení.

Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s technickými podmínkami se na Vás obracím se žádosti o dodatek k výše uvedené smlouvě. S ohledem na uvedené skutečnosti budou plněny tyto lhůty:

<u>Lhůty plnění</u>	
Zahájení realizace	ihned od nabytí účinnosti smlouvy
Projednání výsledků diagnostiky a jejího vyhodnocení	do 1 měsíce po nabytí účinnosti smlouvy
Návrh technického řešení	do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚR	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace pro stavební povolení	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Podání žádosti o stavební povolení	do 14 dnů od odsouhlasení návrhu DSP objednatelem
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru	datem vkladu smlouvy uzavřené mezi investorem a zhotovitelem díla do registru smluv a předáním

Společnost:

DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 | 00420 475 201 640
E: dipont@dipont.cz

Bankovní spojení:

KB a.s. | číslo účtu: 43 41227802770100

Identifikace společnosti:

IČ: 28693094
DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27153.

www.dipont.cz

staveniště zhotoviteli

Kalkulace projekčních prací bude upravena takto:

Kalkulace projekčních prací			
Název akce: "II/361 Příštpo, opěrná zed"			
Č.	Popis prací	Cena v Kč bez DPH	
		za 1 hodinu (60 minut)	celkem
A. Vypracování projektové dokumentace dle TP (příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení)			
1.	Geodetické zaměření předmětného území (výskopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu	x	28 000,00 Kč
2.	Geologické a geotechnické posouzení založení stavby, návrh řešení	x	56 000,00 Kč
3.	Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí	x	0,00 Kč
4.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení	x	160 000,00 Kč
Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci		x	244 000,00 Kč
B. Výkon autorského dozoru dle TP (příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení)		za 1 hodinu (60 minut) **	celkem
5.	Práce spojené s výkonem AD v kanceláři, v předpokládaném rozsahu 10 hodin, předpokládané náklady bez nároku na cestovné **	700,00 Kč	7 000,00 Kč
6.	Práce spojené s výkonem AD na staveništi, v předpokládaném rozsahu 8 návštěv (1 návštěva = 3 hod. výkonu AD), předpokládané náklady včetně cestovného **	za 1 návštěvu d 3 hodiny (180 minut) **	celkem za 8 návštěv (24 hodin)
		3 000,00 Kč	24 000,00 Kč
B. Výkon autorského dozoru celkem ***		x	31 000,00 Kč

S pozdravem

 Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti



dipont

 DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
403 35 Libouchec č.p. 505
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

Společnost:

 DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

 T: 00420 475 201 724 I 00420 475 201 640
E: dipont@dipont.cz

Bankovní spojení:

KB a.s. I číslo účtu: 43 41227802770100

Identifikace společnosti:

 IČ: 28693094
DIČ: CZ28693094

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27153.

www.dipont.cz

