


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky“

Číslo smlouvy objednatele: 77/2018/VZMR/D2/TR/sl
Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
technických: Ing. Jan Matoušek, referent oddělení investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
se sídlem: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
zastoupený: Ing. et Ing. Filipem Brtnou, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 8412
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. et Ing. Filip Brtna, jednatel
technických: Ing. et Ing. Filip Brtna, Milan Hubl
Bankovní spojení: ČS a.s.
Č. účtu: 1904840349/0800
IČO: 63320819
DIČ: CZ63320819
Telefon: +420 737 965 366
Fax: ---
E-mail: brtna@terra-pu.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- 2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 13. 12. 2018 z důvodu dosud nedodaného příslibu vyjádření obce k předloženému záměru úpravy části obce „Křižovatka“, jejíž součástí jsou i krajské komunikace tvořící dvě křižovatky a na základě Žádosti o dodatek k SOD ze dne 27. 3. 2019, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 2.2.** Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění dílčí termín plnění odevzdání Dokumentace DSP (koncept), který se navyšuje o 45 dní.
- 2.3.** V návaznosti na výše uvedené dochází k těmto změnám:

a) Termíny plnění:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP (koncept)	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
---------------------------	--

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP (koncept)	do 165 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
---------------------------	--

Článek 3


Ostatní ujednání

- 3.1.** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 77/2018/VZMR/D2/TR/sl jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 77/2018/VZMR/D2/TR/sl uzavřené dne 13. 12. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
- 3.3.** Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.4.** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.5.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.6.** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o dodatek k SOD ze dne 27. 3. 2019

Zhotovitel:

V Čampulku dne: 28.3.2019



Ing. Filip Brtna
jednatel společnosti

Objednatel:

V Jihlavě dne: 08. 04. 2019



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Kompletní správa a údržba
sítě Město Jihlava
Příslušnost organizace
Kusovská 1112/5A, 580 01 Jihlava
tel. 00000 00000 00000



TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
tel. 58321 43 60, E – mail: terra-ppu@iol.cz
vedeno Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.

Ing. Jan Míka, MBA
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

V Šumperku, 27.03.2019

Věc: Žádost o dodatek k SOD na akci II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky:

Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu pro odevzdání dokumentace pro DSP (koncept) viz Technické podmínky (příloha č.3) pro vypracování projektové dokumentace na akci: **"II/401, III/36063, III/36066 LIPNÍK, ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY"**.

Jako přílohu tohoto dopisu přikládáme vyjádření z obce, ze kterého vyplývá, že k předloženému návrhu se vyjádří nejdříve po 16.4.2019. Prosíme tedy o prodloužení termínu pro odevzdání DSP (koncept) o 45 dní, tak aby mohly být sporné body vyřešeny a zapracovány.

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
IČ: 63320819 DIČ: CZ63320819
Tel.: 583 214 360

S pozdravem

Ing. Filip Brtna
TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

Ing. F.Brtna-TERRA-PÚ

Od: starosta@obeclipnik.cz
Odesláno: 26. března 2019 14:51
Komu: brtna@terra-pu.cz
Předmět: Fwd: Fw: Lipník křižovatka
Přílohy: image002.jpg

Dobrý den.

Omlouvám zpoždění vyjádření Obce Lipník k předloženému záměru úpravy části obce „Křižovatka“, jejíž součástí jsou i krajské komunikace tvořící dvě křižovatky. Názory zastupitelů jsou spíše rozporuplné vzhledem k úpravám i k zajištění bezpečnosti chodců při pohybu k některým provozovnám a dopravní obsluhy některých cílů v této části (např. přístup k obchodu, kulturnímu domu místům pro krátkodobé zaparkování). A vzhledem k tomu, že bylo projednání zařazeno dodatečně, bez možné přípravy zastupitelů na vyjádření, nevzešlo vyjádření zastupitelstva v usnesení, ale bylo rozhodnuto předat k prostudování stavební komisi, která předá posouzení nebo i návrh řešení do zastupitelstva, které vydá stanovisko obce na jednání 16. dubna 2019. Samostatné vyjádření pak vydá zastupitelstvo obce Lipník k financování na základě rozpočtu těch částí, které jdou finančně za Obcí Lipník. Pokud, po vyjádření stavební komise, bude třeba doplnit záměr o chodníky či jiné prvky, rádi bychom jednali s Vámi o projektové přípravě těchto staveb, jako součástí celého projektu.

Hezký den.S pozdravem

Mírek Svoboda

----- Původní e-mail -----

Od: Obec Lipník <obec@obeclipnik.cz>
Komu: Svoboda <starosta@obeclipnik.cz>
Datum: 26. 3. 2019 7:36:46
Předmět: Fw: Lipník křižovatka

Alena Svobodová, účetní

Obec Lipník
Lipník 106,
675 52 Lipník

e-mail: ou.svobodova@quick.cz

From: Ing. F.Brtna-TERRA-PÚ
Sent: Monday, March 25, 2019 3:21 PM
To: obec@obeclipnik.cz
Cc: 'Matoušek Jan'
Subject: Lipník křižovatka

Pane starosto,

v návaznosti na schůzku, která proběhla dne 12.03.2019 se na Vás obracím s žádostí o Vaše vyjádření k předloženému záměru. Z jednání jsem pochopil, že 12.3. má proběhnout v Lipníku zastupitelstvo, vzhledem k tomu, že je nutné případné připomínky zpracovat a projednat, bych Vás chtěl tímto poprosit o zaslání vyjádření za obec Lipník.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Filip Brtna

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Nemocniční 53

787 01 Šumperk

