

**DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO**  
**Vypracování projektové dokumentace**  
**„II/352 Nížkov - most ev. č. 352-007“**

Číslo smlouvy objednatele: 33/2019/PD/D2/VZMR/ZR/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Janem Mikou, MBA, ředitelem organizace  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
technických: Lukáš Beránek, referent investiční výstavby  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: 567 117 158  
Fax: 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum:	30-04-2019
č.j.: 000050/2019 4x1	

**a**

**Zhotovitel:** Egneza s.r.o.  
se sídlem: Kpt. Jaroše 35/20, 434 01 Most  
**zastoupený:** Ing. Michalem Bernátem, jednatelem společnosti  
zapsán v obchodním rejstříku Krajský soud v Ústí n/L, oddíl C, vložka 41988  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing. Michal Bernát  
technických: Ing. Michal Bernát  
Bankovní spojení: ČS, a.s.  
Č. účtu: 5458817349/0800  
IČO: 072 74 564  
DIČ: CZ07274564  
Telefon: +420 733 774 924  
Fax: -  
E-mail: bernat@egneza.cz  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## Článek 2 Změna smluvních podmínek

**2.1.** Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 spočívajícím ve sloučení územního a stavebního řízení, viz Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP ze dne 17. 4. 2019. Dokumentace ve stupni DÚR + DSP bude zpracována v rozsahu stanoveném v Příloze č. 3 smlouvy o dílo č. 33/2019/PD/D2/VZMR/ZR/sl.

**2.2.** V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínů tímto způsobem:

### V Příloze č. 3 – Technické podmínky, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace DÚR	do 2 měsíců od předání návrhu tech. řešení
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace DSP	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 35 dnů od podání žádosti o SP

### se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DÚR + DSP	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Podání žádosti o společné povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ + SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 35 dnů od podání žádosti o společné povolení

**2.3.** V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění smluvní pokuty v odst. 7.2 smlouvy o dílo tímto způsobem:

**7.2.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR, dokumentace **DÚR** včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

### se ruší a nahrazuje novým zněním:

**7.2.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání

konceptu DÚR+DSP, dokumentace **DÚR+DSP** včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatel bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

**2.4.** Odst. 7.3 smlouvy o dílo „Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace **DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatel bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.“ **se ruší bez náhrady.**

**2.5.** Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

### Článek 3 Ostatní ujednání

**3.1.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 33/2019/PD/D2/VZMR/ZR/sl uzavřené dne 18. 3. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

**3.3.** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

**3.4.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

**3.5.** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

**3.6.** Nedílnou přílohou je Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP ze dne 17. 4. 2019.


Přílohy: Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP ze dne 17. 4. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V 1765-2 ..... dne: 29. 4. 2019

17. 05. 2019  
V Jihlavě dne: .....



Ing. Michal Bernát  
jednatel společnosti Egneza s.r.o.

Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel organizace



Egnez s.r.o.  
Kpt. Jaroše 35/20  
434 01 Most



Krajská správa a údržba silnic  
Vysočiny, p. o.  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava	
Datum:	18-04-2019
Čj.:	075492/2019

Místo, datum: Most, 17. 4. 2019

vyřizuje: Ing. Michal Bernát  
E: bernat@egneza.cz  
T: +420 733 774 924

**Věc: Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP**

Naše firma zpracovává projektovou dokumentaci stavby „II/352 Nížkov – most ev. č. 352-007“ dle SoD 33/2019/PD/D2/VZMR/sl. Na základě jednání ze dne 3. 4. 2019 jsme prověřili na příslušném stavebním úřadě možnost podat žádost o „Společné povolení“, což je dle vyjádření zástupců stavebního úřadu možné.

S ohledem na rozsah rekonstrukce mostu, kde dochází k úpravám prostorového uspořádání technického řešení mostu oproti stávajícímu stavu a zároveň dotčení několika inženýrských sítí, je nutné řešit územní řízení a následně stavební řízení. Aby bylo možné zkrátit lhůty těchto řízení, navrhujeme obě spojit a projektovou dokumentaci vypracovat ve stupni „společné povolení“.

Proto bychom vás chtěli požádat o **sloučení stupňů projektové dokumentace DÚR a DSP** do společné projektové dokumentace ve stupni „**společné povolení**“ (dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., příloha 11) a o dodatek k výše uvedené smlouvě. S ohledem na uvedené skutečnosti navrhujeme následující úpravy:

<u>Lhůty plnění</u>	
Zahájení realizace	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Diagnostický průzkum a návrh technického řešení	do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace DÚR	do 2 měsíců od předání návrhu tech. řešení
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace DSP DÚR/DSP	do 4 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Podání žádosti o stavební společné povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ + SŘ zadavatelem
Dokumentace PDPS (čistopis)	do 35 dnů od podání žádosti o SP společné povolení

Egnez s.r.o.  
Kpt. Jaroše 35/20  
434 01 Most

IČ: 072 74 564  
DIČ: C207274564

T: +420 733 774 924  
E: bernat@egneza.cz

Egnez s.r.o.  
Kpt. Jaroše 35/20  
434 01 Most


 Egnez

Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována beze změn v termínech plnění a dle aktuálního předpisu – vyhlášky č. 251/2019 Sb.

S pozdravem



**Ing. Michal Bernát**



Egnez s.r.o.  
Kpt. Jaroše 35/20  
434 01 Most

IČ: 072 74 564  
DIČ: CZ07274564

T: +420 733 774 924  
E: bernat@egnez.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41988