

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

„III/13032 Čihovice, průtah“


Číslo smlouvy objednatele: 55/2019/MINI/D1/OŘN/PE/S

Číslo smlouvy zhotovitele: S20-043-0029

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
technických: Jan Nečas, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: Václav Švoma, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Žďár nad Sázavou
Koordinátor BOZP: ---
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci
Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, v plné moci
zapsán v obchodním rejstříku: KS Č. Budějovice, oddíl C, vl 8032
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci
Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, v plné moci
technických: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Č. účtu: 430201005/2700
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
Telefon: 724 219 321
Fax: 387 002 711
E-mail: j.puza@swietelsky.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 **Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **5. 4. 2019**, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je **navýšena o cenu víceprací** na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o 3.450,00 Kč bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o -132.796,16 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH	914.209,00 Kč
Vícepráce	3.450,00 Kč
Méněpráce	<u>-132.796,16 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	784.862,84 Kč
DPH 21 %	164.821,20 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	949.684,04 Kč

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **55/2019/MINI/D1/OŘN/PE/S** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **55/2019/MINI/D1/OŘN/PE/S** uzavřené dne **5. 4. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1, Soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací a Měřický protokol č. 001-01/030-19.

Přílohy: Změnový list č. 1
Soupis prací pro ZL 1
Měřický protokol č. 001-01/030-19

Zhotovitel:

Objednatel:

V Pelhřimově dne: 30.5.2019


V Jihlavě dne: 04. 06. 2019

Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti Vysočina
na základě plné moci

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Jan Půža
vedoucí obchodního oddělení
na základě plné moci

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111



Název akce:

III/13032 Číhovice, průtah

ZMĚNA	1.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

SO 01 silnice III/13032

Vícepráce:




Výměra sanací u frézování zpevněných ploch asfaltových s odvozem do 8 km

Méněpráce:

Snížení celkové výměry komunikace a frézovaného materiálu dle měřičského protokolu. Snížení množství fezání a zalití spar.

OBJEDNATEL: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Jan Mika, MBA – ředitel organizace
IČ: 00090450

ZHOTOVITEL: SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
Zastoupení: Ing. Petr Sekníčka
Jan Půža
IČO: 48035599

STRUČNÝ POPIS:	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:	
Vícepráce: Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 8 km (sanace)	
Méněpráce: Dle měřičského protokolu č. 001-01/030-18 byla upřesněna konečná výměra nově položené ohrubné vrstvy a vyfrézovaného materiálu. Dále došlo ke snížení množství fezáni a zalití spar oproti předpokladu dle rozpočtu.	
- 129.346,16 Kč bez DPH	
DOPAD NA CENU SO 01	60 Frézování zpevněných ploch asfaltových tl. 50 mm, odvoz do 8 km 140,0 m ² ↑ 145,0 m ² ... 690,00 Kč/m ² ... + 3.450,00 Kč 231 Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 2.800,0 m ² ↓ 2.403,66 m ² ... 11,00 Kč/m ² ... - 4.359,74 Kč 243 Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO 11+, IIS tl. 50 mm 2.800,0 m ² ↓ 2.403,66 m ² ... 211,00 Kč/m ² ... - 83.627,74 Kč 281 Výplň spar asfaltem 400,0 m ↓ 138,0 m ... 83,00 Kč/m ... - 21.746,00 Kč 339 Očištění vozovek zametením 2.800,0 m ² ↓ 2.403,66 m ² ... 2,00 Kč/m ² ... - 792,68 Kč 420 Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 50 mm 400,0 m ↓ 138,0 m ... 85,00 Kč/m ... - 22.270,00 Kč
SEZNAM PŘÍLOH: Rozpočet - soupis prací skutečnost	
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU	
Datum: 27.5.19	Podpis:  Šknička
VYJÁDRĚNÍ INVESTORA: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU	
Datum: 27.5.2019	Podpis:  Nečas
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace Husova 1122/16, 586 01 Jihlava IČO: 00090450, www.ksuv.cz	
VYJÁDRĚNÍ TDI: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU	
Datum: 27.5.2019	Podpis: 

SOUPIS PRACÍ

Za období 2019/5

Strana : 1
Třísťeno dne : 27.05.2019
K faktuře č.
Nabídka číslo:

Stavba: III/13032 Čihovice, průtah

SO 01 silnice III/13032


Položka	Text	Množství	Cena/m.j.	Za období		Od počátku		Zbývá	
				Množství	Částka	Množství	Částka	Množství	Částka
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	150,00	4,50	675,00	4,50	675,00	0,00	0,00
13	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00	0,00	0,00
45	113136	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	537,00	2,00	1 074,00	2,00	1 074,00	0,00	0,00
60	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	690,00	145,00	100 050,00	145,00	100 050,00	-5,00	-3 450,00
231	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	11,00	2 403,66	26 440,26	2 403,66	26 440,30	396,34	4 359,74
243	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	211,00	2 403,66	507 172,26	2 403,66	507 172,30	396,34	83 627,74
261	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	3 652,00	25,00	91 300,00	25,00	91 300,00	0,00	0,00
281	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	83,00	138,00	11 454,00	138,00	11 454,00	262,00	21 746,00
303	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	380,00	4,00	1 520,00	4,00	1 520,00	0,00	0,00
313	89712	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	7 750,00	2,00	15 500,00	2,00	15 500,00	0,00	0,00
320	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	1 570,00	2,00	3 140,00	2,00	3 140,00	0,00	0,00
339	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	2,00	2 403,66	4 807,32	2 403,66	4 807,30	396,34	792,68
420	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	85,00	138,00	11 730,00	138,00	11 730,00	262,00	22 270,00

CELKEM

K fakturaci celkem bez DPH : 784 862,84

STAVBA CELKEM

K fakturaci celkem bez DPH : 784 862,84





SWIETELSKY inženýring s.r.o.
017 Dlouhá Ves
okres Vsetín
Okružní 25
399 01 Paličkov
F. Šafařík
E: info@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

MĚŘICKÝ PROTOKOL Č. 001-01/030-19

III/13032 Čihovice, průtah

Zaměření opravené komunikace

Dne 21.05.2019 byla v obci Čihovice zaměřena opravená komunikace III/13032

Podrobné body byly zaměřeny totální stanicí Sokkia Seti 500 vř.č. 19 823

Dne 22.05.2019 bylo měření zpracováno v kanceláři v programu Groma verze 11.1


1. Pochopitelný systém : S-JTSK
2. Třída přesnosti : 3

Přiloženo :
1. Výpočet výměr
2. Měřický náčrt 1:1 000

Podobí listů: A4 3 ks
A3 1 ks

Zaměřitel měřická četa ve složení Pavel J. Fišar a Jiří Bradáč

Vypracoval dne 22.05.2019
Pavel J. Fišar,
geodet fy. SWIETELSKY
slavební s.r.o.,
divize dopravního stavitelství



Priloha k MF 001-01/070-12
 111 13122 číselnice, 01046

[95] VÝPOČET VÝŠER

Číslo a slovo :
 Písm. vzácných obrátok :
 Všechny obrátky :
 Vyšera psacího díla: Souřadnice obrátok a Souřadnice polohy - 95 - 1,4

Číslo a slovo	Y	X	Kod kv.	Číselná	Typ	Šev.	V přínce
623170001001004	697394,6	108911,4	3	0,62	Souřadnice obrátok		
623170001001008	697417,8	108911,4	3	0,62	Souřadnice obrátok		
623170001001016	697427,8	108916,2	3	3,96	Souřadnice obrátok		
623170001001017	697433,7	108916,2	3	3,75	Souřadnice obrátok		
623170001001018	697433,7	108915,39	3	4,14	Souřadnice obrátok		
623170001001015	697450,3	108915,39	3	4,59	Souřadnice obrátok		
623170001001045	697440,3	108916,37	3	3,76	Souřadnice obrátok		
623170001001046	697474,1	108916,37	3	0,12	Souřadnice obrátok		
623170001001043	697451,15	108919,38	3	1,02	Souřadnice obrátok		
623170001001044	697463,3	108918,39	3	2,08	Souřadnice obrátok		
623170001001049	697477,14	108920,42	3	9,10	Souřadnice obrátok		
623170001001038	697489,1	108927,36	3	1,02	Souřadnice obrátok		
623170001001039	697489,1	108927,36	3	1,66	Souřadnice obrátok		
623170001001036	697498,5	108926,32	3	6,18	Souřadnice obrátok		
623170001001035	697498,5	108928,44	3	34,84	Souřadnice obrátok		
623170001001034	697528,40	108929,32	3	9,79	Souřadnice obrátok		
623170001001033	697528,42	108929,32	3	4,79	Souřadnice obrátok		
623170001001032	697532,3	108931,4	3	4,79	Souřadnice obrátok		
623170001001031	697532,3	108931,4	3	10,52	Souřadnice obrátok		
623170001001030	697532,3	108931,4	3	10,52	Souřadnice obrátok		
623170001001029	697532,3	108931,4	3	10,52	Souřadnice obrátok		
623170001001028	697532,3	108931,4	3	6,46	Souřadnice obrátok		
623170001001027	697532,3	108931,4	3	4,96	Souřadnice obrátok		
623170001001026	697532,3	108931,4	3	4,42	Souřadnice obrátok		
623170001001025	697532,3	108931,4	3	5,04	Souřadnice obrátok		
623170001001024	697532,3	108931,4	3	3,65	Souřadnice obrátok		
623170001001023	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001022	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001021	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001020	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001019	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001018	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001017	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001016	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001015	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001014	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001013	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001012	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001011	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001010	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001009	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001008	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001007	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001006	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001005	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001004	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001003	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001002	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		
623170001001001	697532,3	108931,4	3	16,03	Souřadnice obrátok		

62371700001010	62705,34	110845,55	3	1.1	Soufadinice obráz
62371700001011	62748,03	110836,66	3	1.2	Soufadinice obráz
62371700001012	62743,69	110837,70	3	1.3	Soufadinice obráz
62371700001013	62743,11	110834,62	3	1.4	Soufadinice obráz
62371700001014	62732,91	110842,14	3	1.5	Soufadinice obráz
62371700001015	62726,83	110842,74	3	1.6	Soufadinice obráz
62371700001016	62711,23	110842,92	3	1.7	Soufadinice obráz
62371700001017	62704,15	110840,88	3	1.8	Soufadinice obráz
62371700001018	62703,12	110839,29	3	1.9	Soufadinice obráz
62371700001019	62708,16	110838,01	3	1.10	Soufadinice obráz
62371700001020	62708,11	110838,52	3	1.11	Soufadinice obráz
62371700001021	62709,19	110838,33	3	1.12	Soufadinice obráz
62371700001022	62713,48	110838,61	3	1.13	Soufadinice obráz
62371700001023	62713,43	110842,44	3	1.14	Soufadinice obráz
62371700001024	62719,86	110844,85	3	1.15	Soufadinice obráz
62371700001025	62722,34	110846,38	3	1.16	Soufadinice obráz
62371700001026	62722,04	110847,11	3	1.17	Soufadinice obráz
62371700001027	62725,36	110847,73	3	1.18	Soufadinice obráz
62371700001028	62722,42	110848,08	3	1.19	Soufadinice obráz
62371700001029	62723,72	110847,45	3	1.20	Soufadinice obráz
62371700001030	62714,34	110846,36	3	1.21	Soufadinice obráz
62371700001031	62720,55	110846,85	3	1.22	Soufadinice obráz
62371700001032	62720,55	110842,24	3	1.23	Soufadinice obráz
62371700001033	62720,55	110841,78	3	1.24	Soufadinice obráz
62371700001034	62720,55	110840,87	3	1.25	Soufadinice obráz
62371700001035	62720,55	110839,59	3	1.26	Soufadinice obráz
62371700001036	62720,55	110837,90	3	1.27	Soufadinice obráz
62371700001037	62720,55	110835,41	3	1.28	Soufadinice obráz
62371700001038	62720,55	110835,43	3	1.29	Soufadinice obráz
62371700001039	62720,55	110833,11	3	1.30	Soufadinice obráz
62371700001040	62720,55	110829,49	3	1.31	Soufadinice obráz
62371700001041	62720,55	110827,21	3	1.32	Soufadinice obráz
62371700001042	62720,55	110821,14	3	1.33	Soufadinice obráz

Robot lomevých bodů: 165
 Výměra: 8403,66 m²
 Obvod : 804,86 m

Čihovice

Příloha k MP 001-01/030-19
III/13032 Čihovice, průtah
Vypočet výměr

1 : 1 000

