

DODATEK Č. 5 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina


Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12

Číslo smlouvy zhotovitele: D18003

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: DIPONT s.r.o.
se sídlem: Libouchec 505, 403 35
zastoupený: Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským úřadem Ústí n. L., oddíl C, vložka 27153
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Marta Nováková
technických: Ing. Petr Novák
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 43-4122780277/0100
IČO: 28693094
DIČ: CZ28693094
Telefon: +420 475 201 640
Fax: ---
E-mail: novakova@dipont.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 5 z důvodu čekání na získání pravomocného územního rozhodnutí na změně dílčí lhůty plnění u akce III/36041 Podolí – most ev. č. 36041-1 – část 49.

V Příloze A (49) – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do: 31. 5. 2019

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do: 31. 7. 2019

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12, jsou tímto **Dodatkem č. 5** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 uzavřené dne 7. 2. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 5 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisků obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.


3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je Žádost ze dne 29. 5. 2019

Přílohy: Žádost ze dne 29. 5. 2019

Zhotovitel:

V Ústí nad Labem dne: 30.5.2019



dipont
DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
403 35 Libeň u Prahy, IČ: 28693091, DIČ: CZ28693094

Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti

Objednatel:

06. 06. 2019

V Jihlavě dne:



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Státní správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Jihlava 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 000097450, tel.: 567 117 111

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 JIHLAVA

ÚSTÍ NAD LABEM, 29.5.2019
Č.j.:212 /2019

Věc:

ŽÁDOST

Naše firma na základě smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 (D18003) ze dne 7.2. 2018 a dodatků č. 1, 2 3 a 4 zpracovává projektovou dokumentaci na akci:

III/36041 Podolí - most ev.č. 36041-1 – část 49

Přehled rozpracovanosti:

Dne 21.3.2019 jsme získali smlouvu s Povodím Moravy (řešil zadavatel) a souhlas se stavbou. Dne 20.3.2019 jsme obdrželi smlouvu s CETINem (řešil zadavatel). Dne 26.3.2019 bylo vše odesláno na stavební úřad, aby mohlo být zahájeno pokračování ÚR. Dne 2.4. 2019 jsme zjistili, že stavbu na stavebním úřadě převzala k vyřízení paní Hobzová, která nám sdělila, že postupně řeší jednotlivé stavby. Při další urgenci nám bylo sděleno, že p. Hobzová je nemocná a nikdo jiný agendu nepřevzal. Pokračování územního řízení bylo zahájeno až 21.5. 2019.

Vzhledem k výše uvedenému se na Vás obracím se **žádosti o změnu termínu** u výše uvedené stavby stavby a s ohledem na uvedené skutečnosti navrhuji:

získání pravomocného ÚR pro stavbu:
III/36041 Podolí - most ev.č. 36041-1


do 31.7.2019

Podání žádosti o vydání SP pro stavby:

do 15 dnů od vydání pravomocného ÚR

S pozdravem

Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti



dipont

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
403 35 Libouchec č.p. 505
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

Společnost:

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Kliská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 I 00420 475 201 640
E: dipont@dipont.cz

Bankovní spojení:

KB a.s. I číslo účtu 43 412278027/0100

Identifikace společnosti:

IČ: 28693094
DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27153.

www.dipont.cz

