

DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na akci: „III/36064, III/36073 Mikulovice průtah“


Číslo smlouvy objednatele: 127/2018/VZMR/D1A/TR/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)



a

Zhotovitel: APC SILNICE s.r.o.
se sídlem: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Rambousekem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Martin Rambousek, jednatel společnosti
technických: Ing. Martin Rambousek
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 7243290227/0100
IČO: 60705981
DIČ: CZ60705981
Telefon: 541 212 423, 605 204 421
Fax: --
E-mail: martin.rambousek@apcsilnice.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu průtahů při získání kladného stanoviska Krajské hygienické stanice, jež bylo podmíněno dodáním hlukové studie na objízdné trasy, viz příloha Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice. Tento požadavek byl dále projednáván dne 24. 5. 2019, kdy byla objasněna situace, a došlo k rozhodnutí o nepotřebnosti hlukové studie, viz Závěr z jednání s Krajskou hygienickou stanicí.

V Příloze č. 3 – Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Podání žádosti o vydání SP do:

15 dnů od předání DSP+PDPS

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Podání žádosti o vydání SP do:

15. 6. 2019

2.2. Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 2** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **127/2018/VZMR/D1A/TR/sl** uzavřené dne 12. 12. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou dodatku je Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, Závěr z jednání s Krajskou hygienickou stanicí, Žádost o posun termínu a upravení ceny ze dne 10. 5. 2019 a Žádost o posun termínu podání žádosti o SP ze dne 28. 5. 2019.


Přílohy: Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice
Závěr z jednání s Krajskou hygienickou stanicí
Žádost o posun termínu a upravení ceny ze dne 10. 5. 2019
Žádost o posun termínu podání žádosti o SP ze dne 28. 5. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 3. 6. 2019

V Jihlavě dne: 12. 06. 2019


APC SILNICE s.r.o.
APC Silnice s.r.o. - projektování a inženýrská společnost
Ing. Jan Štěpánka 11, 602 00 Brno - budova I
IČ: 60710091 tel.: +420 541 212 423

Ing. Martin Rambousek
jednatel společnosti


Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 568601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Třebíči dne 01.04.2019

Č.j.: KHSV/06429/2019/TR/HOK/Chro
Sp. značka: S-KHSV/06429/2019
Vyřizuje: Hana Chromá, tel.: 568 858 324, e-mail: hana.chroma@tr.khsjih.cz
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/1

Adresát:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

V zastoupení:
APC SILNICE s.r.o.
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno

„III/36064, III/36073 Mikulovice průtah“ – projektová dokumentace pro stavební povolení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Na základě žádosti APC SILNICE s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno, zastupující na základě plné moci investora – Krajskou správu a údržbu silnic Vysočina, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, ze dne 28. 03. 2019, posoudila KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčený správním úřadem ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) projektovou dokumentaci pro stavební povolení stavby **„III/36064, III/36073 Mikulovice průtah“**, kterou zpracoval zodpovědný projektant Ing. Martin Rambousek, APC SILNICE s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno, v březnu 2019, zak.č. 756/2018.

Projektová dokumentace řeší opravu krajských silnic III/36064 a III/36073 v obci Mikulovice. Při realizaci dojde k celkové uzavírcce komunikací v obci Mikulovice. Odhadovaná doba provádění stavby je 2 – 3 měsíce.

Po provedeném posouzení v řízení dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví se konstatuje, že **předložený návrh je neúplný**, ve smyslu požadavku § 77 odst. 4 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť neobsahuje **akustické posouzení hluku z dopravy na navržených objízdných trasách během výstavby, popř. navržení protihlukových opatření** a dále projektová dokumentace neřeší **hluk ze stavební činnosti**.

Do doby předložení dokumentace doplněné o uvedené doklady, nemůže Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, věc komplexně posoudit a vydat navazující stanovisko v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA
se sídlem v Jihlavě
územní pracoviště Třebíč
Bráfova 31, 674 01 Třebíč

Hana Chromá

odborný referent oddělení hygieny obecné a komunální v Třebíči

Rozdělovník:
APC SILNICE s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

From: Mátl Tomáš
Sent: Tuesday, May 28, 2019 6:29 AM
To: Novák Vojtěch <vojtech.novak@ksusv.cz>; Strnadová Alena <alena.strnadova@ksusv.cz>
Cc: 'milan.brychta@khsjih.cz' <milan.brychta@khsjih.cz>; Matějčková Veronika <veronika.matejckova@ksusv.cz>
Subject: Objíždě trasy Mikulovice

Na jednání s ředitelem odboru hygieny obecné a komunální KHS Ing. Milanem Brychtou bylo na jednání dne 24.5.2019 dohodnuto následující :
V dokumentaci stavby „III/36064, III/36073 Mikulovice průtah“ bude považováno jako dostatečné akustické posouzení hluku z dopravy v souladu s §77, odst (4) zákona 258/2000 na navržených objížděných trasách textový popis bez provedení měření hluku. Důvodem je nízká intenzita dopravy v objemu do 500 vozidel denně. Oprava silnice a s tím souvisej vedení objíždě trasy se předpokládá v délce 2-3 měsíce. Na objíždě trase nedojde k významnému nárůstu dopravy, který by mohl ohrozit dodržení hygienických limitů.

Ing. Tomáš Mátl
technicko - správní náměstek
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16; 586 01 Jihlava
tel. 734 171 501, 567 117 162
e-mail : tomas.matl@ksusv.cz
www.ksusv.cz

From: Martin Rambousek <martin.rambousek@apcsilnice.cz>

Sent: Friday, May 10, 2019 11:53 AM

To: Novák Vojtěch <vojtech.novak@ksusv.cz>

Subject: III/36064 a III/36073 Mikulovice průtah.

Dobrý den,

během projednávání akce III/36064 a III/36073 Mikulovice průtah byl ze strany KHS vznesen požadavek na zpracování hlukové studie. Studie má určit zda během provádění nebudou překročeny hlukové limity. Cenová nabídka od zpracovatele studie (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě) je v příloze tohoto mailu. Nabídková cena je 60.050 Kč + DPH. Odhadovaný termín předání hotové studie je konec června 2019. S následnou úpravou vyjádření KHS by bylo možné podat žádost o Sp do konce července 2019.

V souvislosti s výše uvedeným prosím o přípravu dodatku ke smlouvě s úpravou ceny a termínu.

Děkuji.

Martin Rambousek

APC SILNICE s.r.o.

**APC
SILNICE**

projektová a inženýrská společnost

Jana Babáka 11, 612 00 Brno, budova I

tel. : +420 541 212 423

mobil: +420 605 204 421

email: martin.rambousek@apcsilnice.cz

From: Martin Rambousek <martin.rambousek@apcsilnice.cz>
Sent: Tuesday, May 28, 2019 12:52 PM
To: Novák Vojtěch <vojtech.novak@ksusv.cz>
Subject: RE: Objízdné trasy Mikulovice

Dobrý den,
děkuji za zprávu a vyjasnění situace ohledně nutnosti zpracovávat hlukovou studii. Dokumentaci upravíme a pošleme p. Chromé k úpravě vyjádření.
Proto prosím o posun termínu podání žádosti o SP na 15.6.2019.
Děkuji.

Martin Rambousek

APC SILNICE s.r.o.



projektová a inženýrská společnost

Jana Babička 11, 612 00 Brno, budova I
tel.: +420 541 212 423
mobil: +420 605 204 421
email: martin.rambousek@apcsilnice.cz