

# **DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO**

## **Vypracování projektové dokumentace**

### **„III/1325 hr.kraje - Štítné“**

Číslo smlouvy objednatele: 113/2018/VZMR/D1A/PE/sl


Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

#### **Článek 1**

##### **Smluvní strany**

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
technických: Jan Nečas, referent přípravy a realizace staveb  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: 567 117 158  
Fax: 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „Objednatel“)



**a**

**Zhotovitel:** DI PROJEKT s.r.o.  
se sídlem: Chelčického 686, 533 51 Pardubice - Rosice  
**zastoupený:** Miroslavem Baťou, DiS., jednatelem  
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 32420  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Miroslav Baťa, DiS., jednatel  
technických: Miroslav Baťa, DiS.  
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice  
Č. účtu : 107-5228090287/0100  
IČO: 01873687  
DIČ: CZ01873687  
Telefon: 773 749 123  
Fax: ----  
E-mail: dip@diprojekt.cz  
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

#### **Článek 2**

##### **Změna smluvních podmínek**

**2.1** Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu časové prodlevy způsobené prodlevou v získání vyjádření k PD jednotlivými dotčenými orgány státní správy a provozovatelů inženýrských sítí.



**Sídlo:**

**DI PROJEKT s.r.o.**  
Chelčického 686, Rosice  
533 51 Pardubice  
tel. 773 749 120

**Kancelář:**

DI PROJEKT s.r.o.  
Dvořákovo nábřeží 1622  
539 01 Hlinsko  
email: diprojekt@seznam.cz

**Krajská správa a údržba silnic  
Vysočiny, příspěvková organizace**  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

**VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE**

## NAŠE ZNAČKA

č.j. 2019/042

**VYŘIZUJE / LINKA**

Jan Zvára, DiS. / 773 749 122

## Hlinsko

472019

**VĚC:** Žádost o posunutí termínu odevzdání dílčího plnění projektové dokumentace na akci „III/1325 hr. kraje - Štítné“

Vážená paní Ing. Matějíčková,

tímto bych Vás chtěl požádat o posunutí dílčího plnění termínů na akci „III/1325 hr. kraje – Štítné“ z důvodu delší časové lhůty pro získání vyjádření k projektové dokumentaci.

Projektová dokumentace byla rozeslána 30.5.2019 k vyjádření dotčeným orgánům státní správy, samosprávy a provozovatelům inženýrských sítí. Po telefonickém ověření u jednotlivých dotčených orgánů a správců sítí ke stavu vyjádření k projektové dokumentaci nám bylo v některých případech sděleno, že z důvodu čerpání dovolených se lhůta pro získání vyjádření prodlouží do poloviny července 2019. Z tohoto důvodu žádáme o posunutí termínu odevzdání do 30.8.2019.

S pozdravem a přáním pěkného dne

**Jan Zvára, DiS.**

**jednatel společnosti**

DI PROJEKT s.r.o.

Chelčického 686, Rosice  
533 51 Pardubice  
IČ: 018 73 687