

**DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO**  
**Vypracování projektové dokumentace**  
**„II/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec průtah“**


Číslo smlouvy objednatele: 41/2018/VZMR/D2/HB/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
**se sídlem:** Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Janem Mílkou, MBA, ředitel organizace  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
**technických:** Ing. Marta Smerekovská, referent oddělení investiční výstavby  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 18330681/0100  
**IČO:** 00090450  
**DIČ:** CZ00090450  
**Telefon:** +420 567 117 158  
**Fax:** +420 567 117 198  
**E-mail:** ksusv@ksusv.cz  
**Zřizovatel:** Kraj Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)



**a**

**Zhotovitel:** OPTIMA, spol. s r.o.  
**se sídlem:** Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto  
**zastoupený:** Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
**smluvních:** Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel  
**technických:** Ing. Zdeněk Neudert  
**Bankovní spojení:** KB, a.s. Vysoké Mýto  
**Č. účtu :** 43-6659920267/0100  
**IČO:** 15030709  
**DIČ:** CZ15030709  
**Telefon:** 465 422 803, 603 486 809  
**E-mail:** info@optima-vm.cz, shejbal@optima-vm.cz  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

**Článek 2**  
**Změna smluvních podmínek**

**2.1.** Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu zajištění koordinace s projektovou dokumentací SŽDC, s.o., OŘ Brno na opravu drážní opěrné zdi oddělující zemní těleso železniční trati od zemního tělesa silnice II/344 v úseku souběhu, a dále zajištění koordinace s projektovou dokumentací splaškové kanalizace v obci

Rozsochatec, která není dosud předána do koordinace z důvodu probíhajících jednání mezi obcemi, Povodím Vltavy a MěÚ Havlíčkův Brod, Odbor ŽP.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění tímto způsobem:

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Dokumentace pro územní rozhodnutí | do 31. 7. 2019 |
|-----------------------------------|----------------|

se ruší a nahrazuje novým zněním:

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Dokumentace pro územní rozhodnutí | do 30. 9. 2019 |
|-----------------------------------|----------------|

2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 41/2018/VZMR/D2/HB/sl jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

### Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 41/2018/VZMR/D2/HB/sl uzavřené dne 31. 8. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodně a vážně vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu ze dne 24. 7. 2019.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 24. 7. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

Ve Vysokém Mýtě dne: 30.8.2019

V Jihlavě dne: 2.9.2019

**OPTIMA s.r.o.**  
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST  
ŽIŽKOVA 738, 586 01 VYSOKÉ MÝTO  
tel.: 465 420 911  
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

Ing. Bohuslav Šejbal  
jednatel

Krajská správa a údržba  
inženýrsko-projektová organizace  
KOSOVSKO 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450, www.ksusv.cz

Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.  
Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje linka  
Ing. Aleš Sloup

Ve Vysokém Mýtě  
24.7.2019

Věc: **Žádost o prodloužení termínu SoD na akci „II/344, III/34413, III/3468 Rozsochatec průtah“**

Žádáme o prodloužení termínu na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) na výše uvedené akci dle SoD číslo objednatele 41/2018/VZMR/D2/HB/sl ke dni 30.9.2019 z následujících důvodů:


1) Zajištění koordinace s projektovou dokumentací opravy drážní opěrné zdi oddělující zemní těleso železniční trati a od zemního tělesa silnice II/344 v úseku souběhu, která není z důvodu časového vývoje návrhu a složitosti předána ve finální podobě do koordinace. Projektovou dokumentaci zajišťuje organizace SŽDC, s.o., OŘ Brno.

2) Zajištění koordinace s projektovou dokumentací splaškové kanalizace v obci Rozsochatec, která není doposud předána do koordinace z důvodu probíhajících jednání mezi obcí, Povodím Vltavy a MěÚ Havlíčkův Brod, Odborem ŽP. Záměr obce na nutnost řešení splaškových odpadních vod byl předložen na jednání dne 5.3.2019. Projektovou dokumentaci zajišťuje Obec Rozsochatec.

Ostatní navazující termíny na odevzdání PD DÚR budou dle SoD dodrženy.

Děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem  
Ing. Aleš SLOUP  
m.tel. 605 148 444

  
**OPTIMA s.r.o.**  
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST  
ŽIŽKOVA 738 VYSOKÉ MÝTO  
tel. 465 420 911 fax 465 423 935  
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

•  
Příloha: -

Firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1132

Telefon:  
465 420 911  
Fax:  
-  
E-mail:  
[info@optima-vm.cz](mailto:info@optima-vm.cz)

Bankovní spojení  
č.ú. : 43-6659920267/0100

IČO: 15030709  
DIČ: CZ15030709

ID:u2j6wf7