

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„II/112 Křelovice – propustek ev. č. 112-219P“

Číslo smlouvy objednatele: 37/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl

Číslo smlouvy zhotovitele: D19109

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)
a

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 11. 6. -08- 2019	Podpis: 2
Číslo: 012 575/2019	Právní: 1 + 3

D. d.
- spm

Zhotovitel: DIPONT s.r.o.
se sídlem: Libouchec 505, 430 35 Libouchec
Doručovací adresa: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupený: Ing. Marta Nováková, jednatelka společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 27153
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Marta Nováková, jednatelka společnosti
technických: Ing. Petr Novák
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 43-4122780277/0100
IČO: 28693094
DIČ: CZ28693094
Telefon: 475 201 640
Fax: ---
E-mail: novakova@dipont.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu sloučení DÚR a DSP.

V této souvislosti se pro tuto akci v Článku 6 **Placení a fakturace** odst. 6.1.1. a 6.1.2. smlouvy o dílo č. 37/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl upravují tímto způsobem:

- 6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
- 6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

se ruší a nahrazuje novým zněním

- 6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného společného povolení (SP), kterým se stavba umísťuje a povoluje, pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

V Článku 7 **Smluvní pokuty** se odst. 7.2. a 7.3. upravují tímto způsobem:

- 7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR, dokumentace **DÚR**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace **DSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

se ruší a nahrazuje novým zněním

- 7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚSP, dokumentace **DÚSP**, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

V Příloze č. 4 **Kalkulaci projekčních prací** pol. č. 4 a 5 bude upravena tímto způsobem:

Pol. č. 4 - Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí Cena – 65.000,00 Kč bez DPH.

Pol. č. 5 - Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení - Cena – 240.000,00 Kč bez DPH.

se ruší a nahrazuje novým zněním

Pol. č. 4 - Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje - Cena 280.000.00 Kč bez DPH

V návaznosti na prodloužení řešeného úseku dochází i k prodloužení termínů tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace pro územní rozhodnutí (koncept)	do 75 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 45 dnů od předání konceptu DÚR
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace pro stavební povolení (koncept)	do 45 dnů od podání žádosti o ÚR
Dokumentace pro stavební povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)	do 30 dnů od předání konceptu DSP
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem)	do 45 dnů od podání žádosti o SP

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DÚSP (koncept)	do 7. 10. 2019
Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 30 dnů od předání konceptu DÚSP
Podání žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚSŘ zadavatelem
Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem)	do 45 dnů od podání žádosti o sloučené ÚŘ + SP

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3 **Ostatní ujednání**

- 3.1.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 37/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl uzavřené dne 24. 4. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.3.** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.4.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.5.** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.6.** Nedílnou přílohou je Žádost ze dne 6. 8. 2019

Přílohy: Žádost ze dne 6. 8. 2019

Zhotovitel:


Objednatel:

15. 08. 2019


26. 08. 2019

V Ústí nad Labem dne:

V Jihlavě dne:



Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

dipont

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
403 35 Libouchec č.p. 505
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00450450, tel.: 567 117 111

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 JIHLAVA

ÚSTÍ NAD LABEM, 6.8.2019
Č.j.:314 /2019

Věc:

ŽÁDOST

Naše firma na základě smlouvy o dílo č. 37/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl (D19109) ze dne 24.4. 2019 zpracovává projektovou dokumentaci na akci:

II/112 Křelovice – propustek ev.č. 112-219P

Na základě konzultací a předběžných informací na MěÚ Pelhřimov bylo zjištěno, že bude možné žádat o společné územní a stavební řízení.

Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s technickými podmínkami se na Vás obracím se žádostí o **dodatek k výše uvedené smlouvě**. S ohledem na uvedené skutečnosti budou plněny tyto lhůty:

<u>Lhůty plnění</u>	
Zahájení realizace	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Provedení diagnostického průzkumu propustku a silnice II/112 v průtahu a návrh technického řešení	do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (koncept)	do 75 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)	do 45 dnů od předání konceptu DÚR
Podání žádosti o územní rozhodnutí	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
Dokumentace DUSP (koncept)	do 7.10.2019
Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)	do 30 dnů od předání konceptu DUSP
Podání žádosti o stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem)	do 45 dnů od podání žádosti o SP

Společnost:
DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 I 00420 475 201 640
E: info@dipont.cz

Bankovní spojení:
KB a.s. I číslo účtu: 43-41227802770100

Identifikace společnosti:
IČ: 28693094
DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27153.

www.dipont.cz

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru	do 24 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
	ihned od předání a převzetí staveniště zhotovitelské firmě, kterého se osobně účastní

Kalkulace projekčních prací bude upravena takto:

Kalkulace projekčních prací			
Název akce: "II/112 Křelovice – propustek ev. č. 112-219P"			
Č.	Popis prací	Cena v Kč bez DPH	
		za 1 hodinu (60 minut)	celkem
A. Vypracování projektové dokumentace dle TP (příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení)			
1.	Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí., v potřebném rozsahu rekonstrukce průtahu a přestavby propustku dle technických podmínek v zadávací dokumentaci	x	63 000,00 Kč
2.	Diagnostický průzkum vozovky v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci	x	45 000,00 Kč
3.	Diagnostický průzkum propustku v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci	x	53 000,00 Kč
4.	Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí	x	40 000,00 Kč
5.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení	x	240 000,00 Kč
6.	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci	x	120 000,00 Kč
A. Vypracování kompletní projektové dokumentace celkem *		x	561 000,00 Kč
B. Výkon autorského dozoru dle TP (příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení)		za 1 hodinu (60 minut) **	celkem
7.	Práce spojené s výkonem AD v kanceláři, v předpokládaném rozsahu 10 hodin, předpokládané náklady bez nároku na cestovné **	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
8.	Práce spojené s výkonem AD na staveništi, v předpokládaném rozsahu 8 návštěv (1 návštěva = 3 hod. výkonu AD), předpokládané náklady včetně cestovného **	za 1 návštěvu á 3 hodiny (180 minut) **	celkem za 8 návštěv (24 hodin)
		24 000,00 Kč	
B. Výkon autorského dozoru celkem ***		x	32 000,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH (A+B) ****		x	593 000,00 Kč
DPH 21 % ****		x	124 530,00 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH **** (cena k hodnocení nabídek)		x	717 530,00 Kč

S pozdravem

Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti



DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
403 35 Libouchec č.p. 505
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

Společnost:
DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Klížská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 I 00420 475 201 640
E: dipont@dipont.cz

Bankovní spojení:
KB a.s. I číslo účtu: 43-412278027/0100

Identifikace společnosti:
IČ: 28693094
DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27153.

www.dipont.cz