

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace „III/12818, III/12819, III/01929 Černovice - Moraveč“

Číslo smlouvy objednatele: 120/2018/VZMR/D1A/PE/sl
Číslo smlouvy zhotovitele: 2018-000162

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Jan Nečas, referent přípravy a realizace staveb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: PROfi Jihlava spol. s r.o.
se sídlem: Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Bohumilem Kotlánem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1460
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Bohumil Kotlán
technických: Ing. Jan Sedlák
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 318-042681/0100
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228
Telefon: 567 310 106
Fax: ---
E-mail: info@profi-ji.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu uvedení termínů plnění do souladu s řádným postupem zpracování projektové dokumentace a možností zapracování požadavků v rámci stavebního řízení do čístopisu dokumentace DSP + PDPS.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění tímto způsobem:

Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:	do 60 dnů od předání konceptu DSP+PDPS
Podání žádosti o vydání SP:	do 15 dnů od předání DSP+PDPS

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Podání žádosti o vydání SP:	do 60 dnů od předání konceptu DSP+PDPS
Čístopis dokumentace DSP+PDPS:	do 15 dnů od vydání SP

2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 120/2018/VZMR/D1A/PE/sl jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 120/2018/VZMR/D1A/PE/sl uzavřené dne 3. 12. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o změnu termínu

Zhotovitel:

Objednatel:

V Jihlavě dne: 2. 9. 2019


V Jihlavě dne: 2. 9. 2019

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Pod Přikopem 6, 586 01 Jihlava

IČ: 18198228

DIČ: CZ18198228



Ing. Bohumil Kotlán
jednatel



Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Krajská správa a údržba

silnic Vysočiny

příspěvková organizace

Masovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IC: 00029450, tel.: 567 117 111

držitel certifikátu:
ČSN EN ISO 9001:2016 3009/012-17/SMJ
ČSN EN ISO 14001:2016 č. 3009/013-17/EMS



**Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, p.o.**

**Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava**

Naše značka: 022/19

Vyřizuje: ing. Kottlán

Jihlava, 23. srpna 2019

**Věc: III/12818, III/12819, III/01929 Černovice - Moraveč
Žádost o změnu termínu**

V návaznosti na předchozí jednání a především z důvodů možnosti zapracování případných požadavků, které vyplynou ze stavebního řízení do čístopisu projektové dokumentace DSP+PDPS, žádáme o upravení lhůty plnění následovně:

Původní znění:

<u>Lhůty plnění</u>	
Zahájení realizace:	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Návrh technického řešení:	do 1 měsíce od provedení sond
Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení:	do 2 měsíců od návrhu technického řešení
Dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:	do 60 dnů od předání konceptu DSP+PDPS
Podání žádosti o vydání SP:	do 15 dnů od předání DSP+PDPS
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Nové znění:

<u>Lhůty plnění</u>	
Zahájení realizace:	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Návrh technického řešení:	do 1 měsíce od provedení sond
Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení:	do 2 měsíců od návrhu technického řešení
Podání žádosti o vydání SP:	do 60 dnů od předání konceptu DSP+PDPS
Čístopis dokumentace DSP+PDPS:	do 15 dnů od vydání SP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru:	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Adresa: **PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava**

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

tel. +420 567579151
+420 567320345
+420 567320467

P.O. BOX 47
ID DS: 5seuyv8

E-mail: info@profi-ji.cz
Web: www.profi-ji.cz

Komerční banka a.s. Jihlava
č.ú. 318042681/0100

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností mne neváhejte kontaktovat.

Předem děkuji a jsem s pozdravem

PROFI Jihlava spol. s r.o.
Pod Přikopem 6, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228



.....
Ing. Bohumil Kotlán
jednatel