

DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„II/112 Křelovice – propustek ev. č. 112-219P“

Číslo smlouvy objednatele: 37/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl


Číslo smlouvy zhotovitele: D19109

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a



Zhotovitel: DIPONT s.r.o.
se sídlem: Libouchec 505, 430 35 Libouchec
Doručovací adresa: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupený: Ing. Marta Nováková, jednatelka společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 27153
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Marta Nováková, jednatelka společnosti
technických: Ing. Jan Rosík
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 43-4122780277/0100
IČO: 28693094
DIČ: CZ28693094
Telefon: 475 201 640
Fax: ---
E-mail: novakova@dipont.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu nutné úpravy navrženého řešení v konceptu DÚSP na základě zápisu z jednání konaného dne 24. 10. 2019, blíže viz Žádost ze dne 31. 10. 2019.

2.2. V této souvislosti se upravuje termín plnění tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 30 dnů od předání konceptu DÚSP
---	------------------------------------

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)	do 17. 1. 2020
---	----------------

2.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění platných dodatků nedotčené **Dodatkem č. 2** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 37/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl uzavřené dne 24. 4. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost ze dne 31. 10. 2019.


Přílohy: Žádost ze dne 31. 10. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Ústí nad Labem dne: 7.11.2019


V Jihlavě dne: 12. 11. 2019



Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti

dipont

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
403 35 Libouchec č.p. 505
IČ: 28693094 DiČ: CZ28693094



Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 JIHLAVA

ÚSTÍ NAD LABEM, 31.10.2019
Č.j.: 353 /2019

Věc:

ŽÁDOST

Naše firma na základě smlouvy o dílo č. 37/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl (D19109) ze dne 24.4. 2019 zpracovává projektovou dokumentaci na akci:

II/112 Křelovice – propustek ev.č. 112-219P

Vzhledem k tomu, že zást. Obecního úřadu v Křelovicích nesouhlasí s navrženým řešením a došlo taky ke změnám v katastru nemovitostí (z důvodu digitalizace KN) je nutné na základě jednání ze dne 24.10. navržené řešení v konceptu DUSP (předáno 7.10.2019) změnit dle závěrů porady. (zápis z porady je přílohou této žádosti)

Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s technickými podmínkami se na Vás obracím se **žádosti o dodekatek k výše uvedené smlouvě**. S ohledem na uvedené skutečnosti navrhuji předání čistopisu DUSP takto:

Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)	do 17.1.2020
---	--------------

Kalkulace projekčních prací:

vícepráce objekt SO 441

15 000,- Kč

S pozdravem

Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti



dipont

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
403 35 Libouchec č.p. 505
IČ: 28693094 DIČ: CZ28693094

Příloha: zápis z porady ze dne 24.10.2019

Společnost:

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 I 00420 475 201 640
E: dipont@dipont.cz

Bankovní spojení:

KB a.s. I číslo účtu: 43 41227802770100

Identifikace společnosti:

IČ: 28693094
DIČ: CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27153.

www.dipont.cz

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Název stavby:	II/112 Křelovice – propustek ev.č. 112-219P
Datum, místo:	24. října 2019, kancelář starosty obce Křelovice + prohlídka na místě budoucí stavby
Čas:	12.30 hod
Účastníci:	viz prezenční listina
Přílohy:	1 – Prezenční listina

Dne 24.10.2019 se uskutečnilo projednání výše uvedené akce, na kterém byly projednány finální úpravy projektové dokumentace, týkající se dalšího postupu technického řešení projektu. Jednání bylo vyvoláno na základě nesouhlasu starosty obce Křelovice s navrženým řešením. Zasedání se účastnili zástupci objednatele – KSÚSV, projektanta – DIPONT s.r.o., obce Křelovice a Policie ČR – Prezenční listina účastníků je v příloze 1.

Projektantem byl představen návrh řešení opravy silnice a propustku. Byly diskutovány možné úpravy a bylo dohodnuto a odsouhlaseno následující řešení:

Obecně

- Projektant informoval o změně katastru nemovitostí (provedena digitalizace KN v obci Křelovice) a nutnosti úprav PD spojené s touto aktualizací.
- V souvislosti s úpravou přechodu je nutné osvětlení přechodu - bezpečné řešení dle předpisů a norem. To bude součástí nového SO 441 – Úprava osvětlení stávajícího přechodu.

SO 101 - Úprava silnice II/112

- Nároží větve vedoucí k OÚ Křelovice bude začínat na hraně schodiště – bude navedené co nejpříměji k hraně přechodu, který bude zúžen. Důvodem je zlepšení prostoru pro odbočení do této větve ze směru od Košetic.
- Přechod pro chodce bude v šíři 4m, délka bude max. 7,5m v místě přechodu.

SO 102 – Úpravy hrany komunikace

- Za nástupní hranu (obrubu) bude navrženo dočasné řešení nástupiště – ze silničních betonových panelů.
- Obruby od přechodu (ve V směru) budou po hranu parcely investora. Na této straně bude plánovaný chodník (realizace nebude součástí tohoto projektu) upraven, aby nevedl podél nároží, ale v místě přibližně stávající hrany.

SO 201 – Propustek ev.č. 112-219P

- Na výtokové části je ve stávajícím stavu studánka, bylo odsouhlaseno její zrušení bez náhrady.

Společnost:

DIPONT s.r.o. – projektová a inženýrská činnost
Klisská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 I 00420 475 201 640

E: dipont@dipont.cz

Bankovní spojení:

KB a.s. I číslo účtu 43 412278027/0100

Identifikace společnosti:

IČ 28693094

DIČ CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27153

www.dipont.cz

SO 441 – Úprava osvětlení stávajícího přechodu.

- Starosta obce zašle projektantovi podklady (a kontakt na projektanta elektro) k projektu úprav el. vedení plánovaných obcí v souvislosti s demolicí objektu na parcele p.č. 10/2 a p.č. st.5. Na toto vedení bude napojeno VO přechodu.

Ve Zlíně, 25.10.2019

Zapsal:



Ing. Jan Rosík
Projektant dopravních staveb

Společnost:

DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost
Klíská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)

T: 00420 475 201 724 I 00420 475 201 640

E: dipont@dipont.cz

Bankovní spojení:

KB a.s. I číslo účtu: 43 41227802770100

Identifikace společnosti:

IČ: 28693094

DIC CZ28693094

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27153

