



**DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO
ID: 103571 ze dne 01. 06. 2017**

Uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) pro akci:

**„Nemocnice Pelhřimov – Stavební úpravy budovy č.p. 710 –
projektová dokumentace“**

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku,
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek,
zástupce pro reklamace:	Ing. Petr Kolář
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina nebo Ing. Eduard Jozífek Bc.
tel.:	564 602 419; 564 602 213
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o.
se sídlem:	Palackého 48, 393 01 Pelhřimov
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Rybářem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jaroslav Rybář
zástupce pro věci technické:	Ing. Jaroslav Rybář
tel./fax:	565 323 117; 724 817 470/ 565 322 586
IČO:	280 94 026
DIČ:	CZ28094026
bankovní spojení:	Komerční banka Pelhřimov
číslo účtu:	43-3684930287/0100
zápis v obchodním rejstříku:	vedený Krajským obchodním soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16910, ze dne 30.1.2009.

Ve smyslu článku 12. výše uvedené smlouvy se mění články **2. Předmět smlouvy,**
4. Termíny plnění a 6. Cena díla a platební podmínky následovně:

2. Předmět smlouvy

V důsledku změny podmínek Smlouvy o dílo ID: 103571 ze dne 01. 06. 2017 se Dodatkem č.1 rozšiřuje předmět smlouvy. Změna spočívá v potřebě provedení úpravy dokončené realizační dokumentace stavby, která je vyvolaná změnou energetických potřeb areálu Nemocnice Pelhřimov a schválením výstavby nového pavilonu dětského, gynekologicko – porodního a neurologického oddělení.

Bližší specifikace rozsahu plnění předmětu smlouvy:

Projektová dokumentace „Nemocnice Pelhřimov – Stavební úpravy budovy č.p. 710“ bude rozdělena do dvou samostatných částí.

Do projektové dokumentace bude zapracován požadavek na:

- etapizaci provádění rekonstrukce
- část vytápění bude přeprojektována tak, aby v první etapě zůstaly zachovány stávající zdroje tepla a byly provedeny přípravné práce na přepojení na centrální zdroj tepla, v druhé etapě dojde k přepojení na centrální zdroj tepla a budou dokončeny odložené související činnosti.
- pro obě etapy bude naprojektován funkční systém MaR
- pro obě etapy bude zpracován samostatný položkový rozpočet a projektová dokumentace v podrobnosti a kvalitě stanovené v článku 2. Smlouvy o dílo.

Článek 4. Termíny plnění

Odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Doba realizace autorského dozoru dle článku 2. odst. 2.2. bude upřesněna v závislosti na ukončení veřejné zakázky na stavební práce a době realizace stavebních prací (předpoklad realizace první etapy 9 měsíců - v průběhu 03/2020-01/2021; předpoklad realizace druhé etapy 3 měsíce - v průběhu 05/2022-08/2022).

Nově se doplňuje o odstavec 4.3, který zní:

4.3. Projekční práce a rozdělení dokumentace do dvou samostatných částí bude dokončeno včetně kontrolního rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr do **30.11.2019**.

Článek 6. Cena díla a platební podmínky se sjednávají následovně:

6.2. Za realizaci předmětu smlouvy se nově sjednává smluvní cena takto:

Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD):

Celková cena PD bez DPH:	478.000,00Kč
DPH 21 %	100.380,00Kč
Celková cena PD s DPH:	578.380,00Kč
Rekapitulace ceny:	
Cena projektové dokumentace před uzavřením Dodatku č.1	435.000,00Kč
Cena za zapracování rozšířeného zadání	43.000,00Kč
Cena projektové dokumentace po uzavření Dodatku č.1	478.000,00Kč

Cena výkonu autorského dozoru se nemění.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je nabídka 46R/2019 ze dne 4.11.2019.

V Pelhřimově dne 06.11.2019

V Jihlavě, dne 06.11.2019



.....
zhotovitel



.....
objednatel



Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
kontaktní osoba :
Ing. Jan Kalina

Vaše č. j.

Naše značka
46R/2019

Vyřizuje
Ing. Rybář

V Pelhřimově
04. listopadu 2019

Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy č.p. 710 - úprava zdroje vytápění

I. Předmět nabídky:

Zpracování projektové dokumentace změny Z1 stavby před dokončením v úrovni projektu provedení stavby (DPS) včetně kontrolního rozpočtu (URS) a soupisu prací s výkazem výměr.

II. Cena

a) úprava stávající PD – části vytápění včetně přípravy
pro budoucí připojení na centrální rozvod tepla.....10.500,- Kč

Stavební objekt:

- souhrnná technická zpráva
- technická zpráva UT
- půdorys 1PP - UT
- schéma zapojení
- rozpočet, soupis prací s výkazem výměr

b) úprava stávající PD – části MaR.....12.000,- Kč

c) řešení nové teplovodní přípojky ze sousedního nového pavilonu
- z přípravné šachty před objektem ředitelství.....13.500,-Kč

Společnost Projekt Centrum Nova s. r. o. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16910, den zápisu 30. 1. 2009.

Bankovní spojení:
Komerční banka Pelhřimov
č. účtu: 43-3684930287/0100

IČO: 280 94 026
DIČ: CZ28094026

Stavební objekt:

- souhrnná technická zpráva
- technická zpráva UT
- půdorys 1PP - UT
- schéma zapojení
- rozpočet, soupis prací s výkazem výměr

Inženýrský objekt:

- technická zpráva teplovod
- podélný profil teplovod
- vzorový příčný řez teplovod
- rozpočet, soupis prací s výkazem výměr

d) část MaR.....7.000,-Kč

Celkem (a-d) bez DPH.....43.000,- Kč

DPH (21%).....9.030,- Kč

Celkem s DPH.....52.030,- Kč

III. Termín zpracování projektové dokumentace


Zahájení prací na projektu 06.11.2019
resp. po odsouhlasení této nabídky,
případně dle požadavků zadavatele

Dokončení změny Z1 projektové dokumentace
k provedení stavby (DPS) včetně kontrolního rozpočtu (URS)
a soupisu prací s výkazem výměr do 30.11.2019

IV. Platnost cenové a termínové nabídky: do 30.11.2019

Případné připomínky resp. odsouhlasení této nabídky sdělte kontaktní osobě:

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Rybář – PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o.
Palackého 48, 393 01 Pelhřimov
tel. 565 323 117; 724 817 470
e-mail: rybar@projektcentrum.cz



Společnost Projekt Centrum Nova s. r. o. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16910, den zápisu 30. 1. 2009.

Bankovní spojení:
Komerční banka Pelhřimov
č. účtu: 43-3684930287/0100

IČO: 280 94 026
DIČ: CZ28094026