

DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
„II/410 Knínice - průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 29/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 10 -12- 2019	Počet listů
Č.j.: 018844/1019	4x3

a

Zhotovitel: OPTIMA, spol. s r.o.
se sídlem: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel
technických: Ing. Bohuslav Shejbal
Ing. Aleš Sloup
Bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto
Č. účtu: 43-6659920267/0100
IČO: 15030709
DIČ: CZ15030709
Telefon: 465 422 803, 465 420 911
Fax: --
E-mail: info@optima-vm.cz, shejbal@optima-vm.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu nutnosti uzavření majetkoprávních smluv objednatelem oproti předpokládané majetkoprávní přípravě zajišťované projektantem ve formě souhlasů.

2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu plnění tímto způsobem:

V Příloze č. 3 – Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Podání žádosti o sloučené povolení ÚR + SP	do 10 dnů od předání čistopisu DÚSP
--	-------------------------------------

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Podání žádosti o společné povolení ÚR + SP	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatelem
--	---

2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele **29/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl** ve znění platného dodatku jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 29/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl uzavřené dne 10. 6. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek k SoD na akci „II/410 Knínice – průtah“ ze dne 22. 11. 2019.

Přílohy: Žádost o dodatek k SoD na akci „II/410 Knínice – průtah“ ze dne 22. 11. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

Ve Vysokém Mýtě dne: 9.12.2019

13. 12. 2019
V Jihlavě dne:

OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVA 738, 586 01 VYSOKÉ MÝTO
tel.: 465 420 911
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

Ing. Bohuslav Shejbal
jednatel společnosti

Ing. Radošvan Necid
ředitel organizace

Krajská správa a úřad
Státní Vyroční
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje linka
Ing. Aleš Sloup

Ve Vysokém Mýtě
22.11.2019

Věc: **Žádost o dodatek k SoD na akci „II/410 Knínice - průtah“**

Žádáme o prodloužení termínu pro podání žádosti o společné územní a stavební povolení ve lhůtě do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy zadavatelem.

Děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem
Ing. Aleš SLOUP
m.tel. 605 148 444

Aleš Sloup


OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVA 738 VYSOKÉ MÝTO
tel. 465 420 911 fax: 465 423 935
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

•
Příloha: -

Firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1132

Telefon:
465 420 911
Fax:
-
E-mail:
info@optima-vm.cz

Bankovní spojení
č.ú. : 43-6659920267/0100

IČO: 15030709
DIČ: CZ15030709

ID:u2j6wf7